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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» διέπεται από τα άρθρα 50 και 111 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και 

καταρτίζεται σύμφωνα με τα Μέρη Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/207 «Υπόδειγμα των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης για το στόχο Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση». 

 

Στο Μέρος Α΄ παρέχονται βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Προγράμματος με αναφορά στα 

δημοσιονομικά δεδομένα, στους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, στους δείκτες 

αποτελεσμάτων και στα ορόσημα που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Επίσης, επιχειρείται μια 

σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

για την περίοδο αναφοράς, και καταγράφονται τα ζητήματα εκείνα που επηρεάζουν την επίδοση του 

Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.  

 

Στο Μέρος Β΄ διατυπώνονται εκτιμήσεις ως προς την πρόοδο της επίτευξης των στόχων του 

Προγράμματος και καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων που δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά την έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014. Επίσης, εκτιμάται η υλοποίηση δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αρχές προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, της αειφόρου 

ανάπτυξης, της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας και 

του ρόλου των εταίρων, όπως αυτές περιγράφονται στην εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. Η Έκθεση συμπληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων 

ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής 

επικοινωνίας, της εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης και τέλος των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 

 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

CCI 2014CY16M1OP001 

Τίτλος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Έκδοση v.2.1 

Έτος αναφοράς 2016 

Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης 

+++++ 
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή 

Με δεδομένο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
(ΕΠ) εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2014, το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αναφοράς  της 
παρούσας Έκθεσης (31/12/2016) αποτελεί κυρίως περίοδο ολοκλήρωσης των ενεργειών προετοιμασίας 
και αρχικής ενεργοποίησης του ΕΠ.  
 
Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του 2015 έλαβαν χώρα ενέργειες προετοιμασίας δομών 
και διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ, ωρίμανσης έργων που δύναται να χρηματοδοτηθούν, 
αλλά και αρχικής υλοποίησης του ΕΠ μέσω της προκήρυξης 6 Προσκλήσεων σε 2 Άξονες του ΕΠ. Το 2016 
υπήρξε ουσιαστικά το πρώτο έτος σημαντικής ενεργοποίησης του Προγράμματος, καθώς προωθήθηκε η 
προκήρυξη 19 Προσκλήσεων σε 6 Άξονες του ΕΠ.  
 
Ενεργοποίηση του Προγράμματος 

Το 2016 δημοσιεύθηκαν 11 Προσκλήσεις για έργα Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού Προϋπολογισμού 
(Π/Υ) €95,92 εκ., καθώς και 8 Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών συνολικού Π/Υ €44,68 εκ.  
 
Συνολικά, από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ μέχρι τις 31/12/2016 είχαν εκδοθεί 25 Προσκλήσεις 
συνολικού Π/Υ €192,30 εκ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ 29,10%. Ο ΑΠ4Β 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης (69,22%), αλλά είναι και αυτός με τη χαμηλότερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα στο ΕΠ (1,25%). Ο ΑΠ1 είναι ο δεύτερος σε βαθμό ενεργοποίηση άξονας 
(51,81%), ενώ είναι και αυτός με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο ΕΠ (25,8%). Ο ΑΠ3 είναι 
τρίτος σε ενεργοποίηση (44,76%), ακολουθούμενος από τους ΑΠ6 (36,68%), ΑΠ5 (30%) και ΑΠ4Α 
(13,45%). Οι υπόλοιποι τρεις άξονες του ΕΠ (ΑΠ2, ΑΠ7Α, ΑΠ7Β) δεν είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι τις 
31/12/16.  
 
Για Σχέδια Χορηγιών είχαν εκδοθεί μέχρι τις 31/12/16 13 Προσκλήσεις με Π/Υ €88,38 εκ. Στο πλαίσιο 
αυτών των Προσκλήσεων είχαν υπογραφεί 313 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης 
δημόσιας δαπάνης €12,74 εκ. 
 
Για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων είχαν προκηρυχθεί 12 Προσκλήσεις με Π/Υ €103,92 εκ. Ωστόσο, μόνο 2 
έργα είχαν ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16 συνολικής Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ) €25,09 εκ., 
που αντιστοιχούν στο 3,80% των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. Από τις δαπάνες αυτές μόνο €2,74 εκ. είχαν 
καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που αντιστοιχούν στο 
0,42% των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. 
 
Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων μέχρι τις 31/12/2016 δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό της δυναμικής της υλοποίησης του ΕΠ, καθώς μεγάλος αριθμός έργων που βρίσκονταν 
υπό ένταξη είχαν αρχίσει να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του 2016, καταγράφοντας και δαπάνες, οι 
οποίες δεν είχαν πιστοποιηθεί μέχρι τις 31/12/16. Οι συνολικές πραγματοποιημένες αλλά μη 
πιστοποιημένες μέχρι τις 31/12/16 δαπάνες εκτιμούνται στα €50,13 εκ. Εάν οι δαπάνες αυτές είχαν 
πιστοποιηθεί πριν τις 31/12/16, τότε το συνολικό ποσοστό απορρόφησης του ΕΠ θα ανερχόταν στο 
7,59%.  
 
Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) 

Η χρήση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) προβλέπεται ως δυνατότητα για την υλοποίηση του 
ΕΠ. Προς το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(2) του Κανονισμού Κοινών 
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Διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2003, η Διαχειριστική Αρχή υπέγραψε στις 30/11/16 Συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για εκπόνηση μελέτης εκ των προτέρων αξιολόγησης για τη χρήση 
ΜΧΤ. Η αξιολόγηση θα καθορίσει τους τομείς στους οποίους δύναται να χρησιμοποιηθούν ΜΧΤ στην 
Κύπρο στο πλαίσιο του ΕΠ και θα περιλαμβάνει εισηγήσεις, για το είδος των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων και τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής/προώθησής τους. 
 
Η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση προσφοράς/ ζήτησης 
για χρηματοδότηση και την εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού στην κυπριακή αγορά, παραδόθηκε στη 
ΓΔ ΕΠΣΑ τον Απρίλιο 2017. Η Τελική Έκθεση αναμένεται να υποβληθεί τον Ιούλιο 2017. 
 
Σε περίπτωση που η Μελέτη Αξιολόγησης αναδείξει την ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού 
μέσω ΜΧΤ, το ποσό που αναμένεται να επενδυθεί από το ΕΠ σε ΜΧΤ υπολογίζεται στα €40εκ. και θα 
προέρχεται από το ΕΤΠΑ. Η Μελέτη Αξιολόγησης θα υποδείξει επίσης και τις ενότητες στις οποίες κρίνεται 
ωφέλιμο να επενδυθεί το ποσό αυτό. 
 
Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητες 

Η ΓΔ ΕΠΣΑ ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει εκπληρώσει όλες τις Εκ των Προτέρων 
Αιρεσιμότητες που εκκρεμούσαν κατά την έγκριση του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο 
2014. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης 

Στις 30/9/2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία εγκρίθηκε 
η πρόταση της 2ης τροποποίησης του ΕΠ, η οποία αφορούσε την ένταξη δύο μεγάλων έργων στο ΕΠ, 
καθώς και την αναθεώρηση του Άξονα 6 του ΕΠ. Τα Μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν επίσης για τη 
διαδικασία ορισμού των Αρχών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την πρόοδο 
υλοποίησης των Προγραμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση του Πλάνου Αξιολόγησης, της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας, του Πλάνου Τεχνικής Βοήθειας και των Εκ των Προτέρων Αιρεσιμοτήτων. Επίσης, η 
Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή για τα «κατά φάσεις έργα», δηλαδή τα έργα που η 
υλοποίησή τους άρχισε την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2020, και 
διευκρινίστηκε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών για κάλυψη του 
πρόσθετου προϋπολογισμού των έργων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, διατηρώντας ανεπηρέαστο τον 
αρχικό προγραμματισμό του ΕΠ. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή Παρακολούθησης κλήθηκε επίσης να λάβει απόφαση, μέσω 
γραπτής διαδικασίας, για τα πιο κάτω θέματα: 

• 6η Γραπτή Διαδικασία (27/4-9/5/2016): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

• 7η Γραπτή Διαδικασία (11-26/5/2016): Έγκριση Ετήσιων Εκθέσεων ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» και ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 

• 8η Γραπτή Διαδικασία (8-22/7/2016): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

• 9η Γραπτή Διαδικασία (28/11–13/12/2016): Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τεχνικής Βοήθειας και 
τροποποίηση της Σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

Κατά το 2016 εκδόθηκαν εγκύκλιοι σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των διαφόρων αρχών και 
φορέων που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις διαδικασίες ένταξης έργων που 
εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις ή υλοποιούνται στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας, τον υπολογισμό του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που 
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παράγουν καθαρά έσοδα, τις χρηματοροές των έργων, την τήρηση επαρκούς διαδρομής ελέγχου και τις 
διαδικασίες επαληθεύσεων, την ενημέρωση και το χειρισμό παρατυπιών που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση των ΕΠ και την παρακολούθηση της συνολικής πορείας υλοποίησης των  ΕΠ. Παράλληλα, 
εκδόθηκαν εγχειρίδια χρήσης για το ΟΠΣ. 
 
Η διαδικασία διορισμού των Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος, η οποία αποτελούσε και 
προϋπόθεση για την αποστολή του 1ου αιτήματος πληρωμής στην ΕΕ, ολοκληρώθηκε με την έκδοση 
σύμφωνης γνώμης από την Αρχή Ελέγχου στις 23/5/2016, και την ίδια ημερομηνία στάληκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σχετική απόφαση διορισμού των Αρχών.  
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης 

 

Κωδικός Άξονας 
προτεραιότητας 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων  

1 Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητα

ς της Οικονομίας 

Μέχρι τις 31/12/16 είχαν εκδοθεί συνολικά 13 Προσκλήσεις Υποβολής προτάσεων συνολικού Π/Υ €88,38εκ., 
καλύπτοντας όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες (Επ. Πρ.) του Άξονα και ενεργοποιώντας το 51,81% των πόρων 
του Άξονα.   

3 Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών (Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα, Νεανική 
και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) συνολικού Π/Υ €25εκ. αφορούσαν την Επ. Πρ. 3α (επιχειρηματικότητα). Μέχρι 
τις 31/12/2016 είχαν υποβληθεί 1.234 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 527 προτάσεις συνολικού Π/Υ (δημόσια δαπάνη) €18,1 
εκ. και είχαν υπογραφεί 247 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €8,78 εκ. (5,15% 
του Άξονα), με τις πραγματοποιημένες δαπάνες να ανέρχονται σε €0,93 εκ. 

Στις Επ. Πρ. 1α και 1β (έρευνα και καινοτομία) είχαν προκηρυχθεί 9 Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών συνολικού Π/Υ 
€54,68εκ., χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν δαπάνες. Η μια πρόσκληση αφορούσε το Σχέδιο «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας» και οι υπόλοιπες 8 το Πρόγραμμα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας (Διδάκτωρ, Ορίζοντας 2020-2η Ευκαιρία, Διακρατικές συνεργασίες Κύπρος-Γαλλία, Νέες Στρατηγικές 
Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες, Νησίδες Αριστείας, Ολοκληρωμένα Έργα, Έρευνα στις Νεοσύστατες 
Επιχειρήσεις, Έρευνα στις Επιχειρήσεις). 

Στην Επ. Πρ. 4β (ενέργεια στις επιχειρήσεις) είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών με Π/Υ €8,7εκ. Μέχρι 
τις 31/12/2016 είχαν υποβληθεί 164 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 81 προτάσεις συνολικού Π/Υ (δημόσια δαπάνη) €4,86 εκ. 
και είχαν υπογραφεί 66 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €3,96 εκ. (2,32% του 
Άξονα), με τις πραγματοποιημένες δαπάνες να ανέρχονται σε €0,71 εκ. 

 

2 Προώθηση της 
Χρήσης των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Άξονα 2 προωθούνται δράσεις, που σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης 
του πληθυσμού σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 
και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την ενίσχυση των εφαρμογών για ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική υγεία. 
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Μέχρι τις 31/12/16 δεν είχε προκηρυχθεί καμιά Πρόσκληση στον Άξονα 2, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί 
έργα και κατά συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ο χρόνος αξιοποιήθηκε κυρίως για την ωρίμανση των 
δράσεων και κάποιες από αυτές είχαν αρχίσει να υλοποιούνται, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξή τους στο ΕΠ. Παρόλο ότι δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες 
μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €2,06 εκ., που αφορούσαν το έργο 
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως». 

 

3 Μείωση Εκπομπών 
Διοξειδίου του 
Άνθρακα και 

Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

Μέχρι τις 31/12/16 είχαν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €22,12εκ., ενεργοποιώντας 
το 44,76% των πόρων του Άξονα 3. Παρόλο ότι δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €5,39 εκ. 

Στην Επ. Πρ. 4iii (αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες) προκηρύχθηκε (2015) 1 
Πρόσκληση με Π/Υ €8εκ., μέσω της οποίας εγκρίθηκε το έργο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». Παρόλο 
ότι το έργο δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €1,70 
εκ.  

Στην Επ. Πρ. 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) προκηρύχθηκε (2016) 1 Πρόσκληση με Π/Υ €14,12 εκ., μέσω 
της οποίας εγκρίθηκαν 2 έργα. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή δέκα (10) παράλληλων κυματοθραυστών στον 
κόλπο Χρυσοχούς και το δεύτερο στη διαμόρφωση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη διαχείριση (φυσικών) 
καταστροφών. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες 
ύψους €3,69 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. 

 

4Α Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων και 

Υδάτινων Πόρων - 
Ταμείο Συνοχής 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν προκηρυχθεί 3 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €20,10εκ., 
ενεργοποιώντας το 13,45% των πόρων του Άξονα 4Α. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους €3,10 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα, τα 
πλείστα εκ των οποίων αφορούν «κατά φάσεις έργα» (έργα των οποίων η υλοποίηση άρχισε την περίοδο 2017-2013 
και θα ολοκληρωθεί στην περίοδο 2014-2020). 

Στην Επ. Πρ. 6i (στερεά απόβλητα) πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €1,00 εκ. που αφορούσαν 3 έργα: 
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λεμεσού», «Πράσινα Σημεία επαρχίας Λεμεσού» και 
«Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών 
χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων στους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου». 

Στην Επ. Πρ. 6ii (ύδατα) πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €2,10 εκ. που αφορούσαν κυρίως 3 έργα 
αποχετευτικών συστημάτων: Σολέας, Αθηαίνου και Μείζονος Λεμεσού. 
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4Β Διαχείριση 
Φυσικών και 
Πολιτιστικών 

Πόρων – ΕΤΠΑ 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €5,7εκ., 
ενεργοποιώντας το 69,22% των πόρων του Άξονα 4Β. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους €0,59 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν δύο έργα της Επ. Πρ. 6γ (πολιτιστική κληρονομιά) και συγκεκριμένα τα έργα 
«Βελτίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου» και «Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου». 

Στην Επ. Πρ. 6δ (προστασία και διατήρησης της βιοποικιλότητας) προωθείται ένα έργο, που αφορά στη διαχείριση 
των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο. Μέχρι τις 31/12/16 δεν είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες 
δαπάνες στο έργο αυτό. 

 

5 Προώθηση 
Βιώσιμων 

Μεταφορών 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού Π/Υ €30 εκ., 
ενεργοποιώντας το 30% των πόρων του Άξονα 5. 

Στην Επ. Πρ. 7i (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) προκηρύχθηκε 1 Πρόσκληση με Π/Υ €10εκ., μέσω της οποίας 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα το έργο «Αναβάθμιση του Λιμένα Λεμεσού – Β΄Φάση», το οποίο αποτελεί «έργο γέφυρα» 
της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του έργου μέχρι τις 31/12/16 ήταν €2,74 εκ. 
Πέραν των δαπανών αυτών, είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Επ. Πρ. επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους 
€3,81 εκ., εκ των οποίων τα €2,56 εκ. αφορούσαν το έργο του λιμανιού και τα υπόλοιπα €1,25 εκ. το έργο «Δρόμος 
Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο – Β΄ Φάση», το οποίο επίσης 
αποτελεί «έργο γέφυρα» της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, αλλά δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι τις 
31/12/16. 

Στην Επ. Πρ. 7ii (αστική κινητικότητα) προκηρύχθηκε 1 Πρόσκληση με Π/Υ €20εκ., μέσω της οποίας εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα το έργο «Αναβάθμιση της Λεωφ. Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στην 
Αγλαντζιά». Παρόλο ότι δεν πιστοποιήθηκαν δαπάνες για αυτή την Επ. Πρ., είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες 
δημόσιες δαπάνες ύψους €5,57 εκ., εκ των οποίων τα €5,15 εκ. αφορούσαν στο έργο της Αγλαντζιάς, ενώ τα 
υπόλοιπα €0,42 εκ. αφορούσαν στο έργο «Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Λευκωσίας» που δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι 
τις 31/12/16. 

 

6 Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν προκηρυχθεί 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €26 εκ., 
ενεργοποιώντας το 36,68%  των πόρων του Άξονα 6. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν έργα του Δήμου Πάφου στις Επ. 
Πρ. 3α, 6γ, 6ε και 7γ. Παρόλο ότι δεν υπήρχαν ενταγμένα έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί 
επιλέξιμες δημόσεις δαπάνες ύψους €23,7 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. Συγκεκριμένα, €12,1 εκ. 
αφορούσαν δαπάνες έργων του Δήμου Πάφου, €11,3 εκ. έργα του Δήμου Λευκωσίας και €0,3 εκ. έργα των Δήμων 
Λεμεσού και Λάρνακας.  
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Η παρούσα Έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία δεικτών για τον Άξονα 6, ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση, μετά την 
έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των τεσσάρων αστικών πόλεων της Κύπρου. 
Η αναθεώρηση του Άξονα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (αναμένεται τέλος 2017). 

 

7Α Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 7Α συνεχίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης 
και παρακολούθησης του ΕΠ, όπως η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, η 
πραγματοποίηση συνεδρίων, τεχνικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες 
εργασίας και η αγορά υπηρεσιών για επαληθεύσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών.  

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχε προκηρυχθεί καμία Πρόσκληση, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί έργα και κατά 
συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους 
€500 χιλ., που αφορούσαν διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας. Οι δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους με την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

7Β Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – 

Ταμείο Συνοχής 

Στο πλαίσιο του Άξονα 7Β συνεχίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης 
και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως η ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος, η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, η 
πραγματοποίηση συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης, τεχνικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, η 
συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας κλπ. Ειδικά, το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
το ΟΠΣ, με τη συμμετοχή Ενδιάμεσων Φορέων, δικαιούχων, και λειτουργών της Διαχειριστικής Αρχής. Επίσης, 
λειτουργοί της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχαν σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό σχετικά με την 
Πολιτική Συνοχής, τη λειτουργία των ΕΔΕΤ, κ.α. 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχε προκηρυχθεί καμία Πρόσκληση, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί έργα και κατά 
συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους 
€1,00 εκ., που αφορούσαν διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας. Οι δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους με την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. 
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3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος  

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1α: Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

 Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO24 

Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

110 
0,00 0,00 0,00 

  

S 0,00 0,00 0,00   

F 
1α.1 

Αριθμός υποδομών που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 1α.1: Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

1α.1 
Ερευνητικό 
δυναμικό 

της Κύπρου 

Ισοδύναμο 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.241,00 2012 1.300,00   1.245,00  1.269,00 

Τα στοιχεία για το έτος 2015 
είναι προκαταρκτικά, ενώ 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για το έτος 2016. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO26 

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

200,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης 
Ευρώ ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.500.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO28 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για 
να εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

180,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους 

 

Ειδικός Στόχος: 1β.1:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

1β.1 

Επιχειρήσεις 
που 

καινοτομού
ν 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

42,10 2012 55,00    41,80  

Τα στοιχεία για το έτος 2014 
είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για τα έτη 2015 & 2016 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Κατηγορία  

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

636,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00  

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

636,00 
0,00 0,00 0,00  

S 0,00 0,00 0,00  

F 
CO06 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 
Ευρώ ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO08 

Νέες θέσεις απασχόλησης που 
δημιουργούνται στις 

επιχειρήσεις που στοχεύονται 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.200,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
3α.1 

Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σε clusters 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός 
Στόχος: 

3α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των 
επαγγελματικών υπηρεσιών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

3α.1 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 

στους τομείς της 
μεταποίησης και 

των 
επαγγελματικών 

υπηρεσιών 

Ευρώ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.996.500.000 2013 2.410.000.000 2.031.750.000  1.991.400.000 1.942.400.000 

Έχει αναθεωρηθεί η 
τιμή βάσης (οριστικά 

στοιχεία Εθνικών 
Λογαριασμών 

Κύπρου). Οι τιμές 
των ετών 2015 και 

2016 είναι 
προσωρινές 
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Ειδικός Στόχος: 3α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3α.2 
Κατά κεφαλή δαπάνη 
των περιηγητών στην 

Κύπρο 
Ευρώ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

866,00 2013 1.000,00  741,68  794,2  828,90   

 

Ειδικός Στόχος: 3α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3α.3 
Νέες 

επιχειρήσεις 
που ιδρύονται* 

Πλήθος 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.020,00 2013 25.000,00  12.123,00 7.445,00 3.510,00   

* Σωρευτική τιμή για όλη την προγραμματική περίοδο 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.600.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4β.1 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον τομέα των 

επιχειρήσεων (τομέας υπηρεσιών 
και βιομηχανιών - εκτός ETS) * 

Τόνοι 
Ισοδύναμου 
Πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.338,00 2013 61.000,00 11.644,00 8.193,00 6.325,00  

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

 

3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2α: Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων υψηλών ταχυτήτων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO10 

Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική 
πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

155.400,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
2α.1 

Νοικοκυριά που καλύπτονται από 
Ευρυζωνικά δίκτυα υπερ-υψηλών 

ταχυτήτων (>100 Mbps) 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

155.400,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2α.1: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών ΤΠΕ 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2α.1 
Ποσοστό κάλυψης των νοικοκυριών με 

σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις 
υπερ-υψηλών ταχυτήτων (>100 Mbps) 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,054 2013 50,00   0,16 0,09 0,07   
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

330,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

330,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2β.1 
Ποσοστό ΜΜΕ που 

πραγματοποιούν πωλήσεις 
διαδικτυακά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7,30 2013 11,00  12,40  10,30  10,00    

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η -ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για 
την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 2γ.1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

2γ.1 
Ποσοστό πληθυσμού που κάνει 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00 2013 40,00   38,4 33,70  41,40   

2γ.2 
Ποσοστό επιχειρήσεων που κάνει 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

85,00 2013 91,00      

Ο δείκτης δεν 
παρακολουθείται από τη 

EUROSTAΤ και 
τερματίσθηκε η σχετική 

έρευνα από την Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου 

3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και του τομέα της στέγασης  

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO31 

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO32 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από 

δημόσια κτίρια 
KWh/έτος Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.000.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.500.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4iii1* 

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 
ενέργειας στο 

δημόσιο τομέα 

Τόνοι 
ισοδύναμου 
πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

777,00 2013 21.000,00 1.193,00 1.263,00 1.147,00   

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2105 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4iii2* 

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 

ενέργειας στον 
οικιακό τομέα 

Τόνοι 
ισοδύναμου 
πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.089,00 2013 72.000,00 24.477,00 21.862,00 16.872,00   

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5i: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημικών προσεγγίσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
5i.1 

Αριθμός κυματοθραυστών για την 
προστασία των παράκτιων ζωνών 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

17,00 
0,00 0,00 0,00   

S 1,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 5i.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

5i.1 

Ακτογραμμή της χώρας που 
προστατεύεται έναντι 

κινδύνων από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

22,00 2013 25,00 22,1   22,00   22,00   

3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων - Ταμείο Συνοχής 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6i: Επενδύσεις στον τομέα των Αποβλήτων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
6i.1 

Πρόσθετη δυναμικότητα 
αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων 

υλικών 
Τόνοι / Έτος Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

210.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
6i.2 

Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που 
ενισχύονται 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
50,00 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων 
υλικών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσει

ς (εφόσον 
απαιτείται) 

6i.1 

Ποσότητα 
βιοαποικοδομήσιμων 

υλικών που διατίθενται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής 

Τόνοι / 
Έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

308.630,00 2011 95.000,00   403.000,00  397.850,00 
Δεν υπάρχουν 
στοιχεία για 

το 2016 
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Ειδικός Στόχος: 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

6i.2 

Ποσοστό υλικών 
(χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί) 

προς ανακύκλωση 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

22,00 2011 50,00   13,32 13,57  

Επικαιροποιήθηκαν οι 
τιμές των ετών 2014 

και 2015. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για 

το 2016 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των Υδάτων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή- 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO19 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.300,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
6ii.2 

Αξιοποίηση των επεξεργασμένων 
λυμάτων 

Ποσοστό Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

6ii.1 

Κάλυψη των οικισμών με 
πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω 
των 2.000 κατοίκων με την 

εγκατάσταση αποχετευτικών 
δικτύων και σταθμών 

επεξεργασίας λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

73,00 2012 100,00    74,18 

Διορθώθηκε η τιμή του 
Δείκτη για το 2014. Δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για τα έτη 2015 

και 2016. 
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Ειδικός Στόχος: 6ii.2: Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.2 

Ποσότητα 
ανακυκλωμένου νερού 

που εντάσσεται στο 
υδατικό ισοζύγιο 

Κυβικά 
μέτρα ανά 
έτος (εκ.) 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

15,70 2012 34,00  19,54 18,21 18,10   

3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 4Β: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων – ΕΤΠΑ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 

CO09 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις  
/ Έτος 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300.000,00 

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.1 

Έσοδα από επισκέψεις σε 
μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς που 
εμπίπτουν στον κατάλογο 

της UNESCO 

Ευρώ /  
Έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

811.000,00 2013 900.000  1.188.760  1.139.204 1.110.670   
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ: Προστασία και αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή- στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται 
με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 
Εκτάρια ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

25.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6δ.1 
Ποσοστό των περιοχών NATURA 
2000 με ολοκληρωμένο πλαίσιο 

προστασίας σε ισχύ 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,00 2013 65,00% 12,9    12,9 11,5   

3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO14a 

Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των 

οποίων ΔΕΔ-Μ 
χλμ Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

2,50 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7i.1 

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών 
υποδομών 

μέτρα Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
500,00 

500,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7i.1 
Διακίνηση εμπορευμάτων 
από τον λιμένα Λεμεσού 

TEUs 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
307.396 2012 1.000.000  368.759 317.170 307.660   

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπκών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής 
που κατασκευάζεται 

χλμ Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
16,50 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.2 

Μήκος λεωφορειολωρίδων που 
κατασκευάζονται 

χλμ Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
3,54 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται 
ή αποκαθίστανται για βελτίωση της 

αστικής κνητικότητας 
Τετρ. Μέτρα Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

48.775,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 7ii.1: Bελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7ii.1 
Ποσοστό διακινήσεων με 

δημόσιες μεταφορές 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,50% 2012 8,00% 
 5,00

% 
5,00% 3,50%   

 

3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

80,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

80,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO08 

Θέσεις απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

95,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχής παρέμβασης 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3α.4 
Νέες επιχειρήσεις που 

δημιουργούνται στις αστικές περιοχές 
Πλήθος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 

CO09 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενσιχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/ έτος  

 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.150.000 

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F 

6γ.1 
Αριθμός υποδομών ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 

υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Αρ. 
Υποδομών 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6,00   

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.2 
Έσοδα από επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, 

Μνημεία και Μουσεία 

Επισκέπτες 
/ έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.987.136 2014        
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO38 

Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές 

Τετρ. 
Μέτρα 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 6ε.1: Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ε.1 
Ωφελούμενος πληθυσμός 

αστικών περιοχών 
Κάτοικοι 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7γ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή- 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της 

αστικής κινητικότητας 

Τετρ. 
Μέτρα 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

35.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7γ.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής 
που κατασκευάζεται 

χλμ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 7γ.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7γ.1 
Μετακίνηση πεζών στα αστικά 

κέντρα 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 
 
 
 
 



 

26 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω 
της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών  
περιοχών και περιοχών υπαίθρου  

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO37 

Ωφελούμενος πληθυσμός που ζει 
σε περιοχές με στρατηγικές 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 

Πλήθος 
(φυσικά 

πρόσωπα) 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10.000 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 9β.1: Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

9β.1 
Αστικός Πληθυσμός που απολαμβάνει 
αναβαθμισμένες υποδομές παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών 

Πλήθος / 
έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7Α.1 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Α.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος 
καλύπτεται από πότους της Τεχνικής Βοήθειας 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00 

  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός 
Στόχος: 

7Α.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του 
συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Α.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00  100,00 100,00 50,00  

7Α.2 

Ποσοστό προσωπικού 
εμπλεκόμενου στη διαχείριση των 

ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00  0,00 0,00 0,00   

 

3.2.9. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7Β.1 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
  

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 

7Β.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό 
κόστος καλύπτεται από τους πόρους της 

Τεχνικής Βοήθειας 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
  

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Β.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του 
συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" 
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• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Β.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00 
100,0

0 
100,00 

50,0
0 

Από  πράξεις 
που 

υλοποιούνται με 
δέσμευση 

εθνικών πόρων  

7Β.2 

Ποσοστό προσωπικού 
εμπλεκόμενου στη διαχείριση των 

ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο 
της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00   0,00 0,00   

 

 

3.2.10. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ 

 

Πίνακας 3Α: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών 
στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις 

Ονομασία δείκτη Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών 
μορφών στήριξης 

CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 0 

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

0 
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3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 
2017 και εξής 

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

Α.Π. 

Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο 
υλοποίησης, 

χρηματοοικονομικός δείκτης 
εκροών ή, κατά περίπτωση, 

δείκτης αποτελεσμάτων) 

Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης, 

κατά 
Περίπτωση 

Ταμείο 
Κατ. 

Περιφέρειας 
Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Επιτευχθείσα 
Τιμή  
2016 

1 Εκροών CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας 
και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

5.500.000   11.500.000   0   

1 Εκροών CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

200   636   3 

1 Χρηματοοικονομικός ΧΔ1 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

80.000.000   170.588.236   0   

2 Εκροών 2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες 
που ενισχύονται για την 

ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

3   8 0   

2 Χρηματοοικονομικός ΧΔ2 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

48.000.000   86.470.589   0   

3 Εκροών CO32 

Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας από δημόσια 
κτίρια 

KWh/έτος Τ.Σ. Δ.Ε. 1.400.000,00 3.000.000,00 0 

3 Εκροών 5i.1 
Αριθμός κυματοθραυστών 

για την προστασία παράκτιων 
ζωνών 

Πλήθος Τ.Σ. Δ.Ε. 8   17   0   

3 Χρηματοοικονομικός ΧΔ3 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 15.000.000,00  49.411.765,00  0 

4Α Βασικό Στάδιο Υλοποίησης 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος Τ.Σ. Δ.Ε. 2   4   0   

4Α Εκροών 6i.1 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / Έτος Τ.Σ. Δ.Ε. 0   210.000   0   
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Α.Π. 

Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο 
υλοποίησης, 

χρηματοοικονομικός δείκτης 
εκροών ή, κατά περίπτωση, 

δείκτης αποτελεσμάτων) 

Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης, 

κατά 
Περίπτωση 

Ταμείο 
Κατ. 

Περιφέρειας 
Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Επιτευχθείσα 
Τιμή  
2016 

4Α Εκροών CO19 

Επιπρόσθετος πληθυσμός 
που επωφελείται από 

εγκαταστάσεις διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων 

Ισοδύναμος 
Πληθυσμός 

Τ.Σ. Δ.Ε. 1.400   2.300   0   

4Α Χρηματοοικονομικός ΧΔ4Α 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 50.000.000   149.411.765   0   

4Β Εκροών CO23 

Επιφάνεια οικότοπων που 
ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

10.300   25.000   0   

4Β Χρηματοοικονομικός ΧΔ4Β 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

4.500.000   8.235.295   0   

5 Εκροών 7i.1 
Επέκταση του κρηπιδώματος 

λιμενικών υποδομών 
Μέτρα Τ.Σ. Δ.Ε. 150   500   500   

5 Εκροών 7ii.1 
Μήκος δικτύου 

ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ Τ.Σ. Δ.Ε. 6   17   0   

5 Εκροών 7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται για βελτίωση 
της αστικής κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Τ.Σ. Δ.Ε. 25.000   48.775   0   

5 Χρηματοοικονομικός ΧΔ5 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 40.000.000   100.000.000   2.744.92,64   

6 Εκροών CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

0 80 0 

6 Εκροών 6γ.1 

Αριθμός υποδομών ιστορικού 
και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές 

παρεμβάσεις 

Αρ. Υποδομών ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

0 6 0 

6 Βασικό Στάδιο Υλοποίησης 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

4 7 5 

6 Χρηματοοικονομικός ΧΔ6 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

55.000.000   70.882.353   0   
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3.4.  Δημοσιονομικά δεδομένα 

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

Άξονας 
Προτεραιότ

ητας 
Ταμείο 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Βάση για τον 
υπολογισμό 
της στήριξης 
της Ένωσης 

Συνολική 
χροματοδότησ

η 

Ποσοστό 
συγχρημα-
τοδότησης 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων 
που επιλέγησαν 
για να λάβουν 

στήριξη 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται με 
τις επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επιλέγησαν για 
να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 
Επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

Δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης 
που καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες όπως 

δηλώθηκαν από τους 
Δικαιούχους 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

έργων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

170.588.236,00 85,00%  0,00%   0,96% 0 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

86.470.589,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

3 Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

49.411.765,00 85,00%  0,00%   0,00% 2 

4Α Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

149.411.765,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

8.235.295,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

5 Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

100.000.000,00 85,00% 25.093.972,46 3,80 25.093.972,46 2.744.929,64 0,42% 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

70.882.353,00 85,00%  0,00%    0,00% 0 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

7.469.433,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

7Β Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

18.284.356,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  343.645.906,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Σύνολο Τ.Σ.     317.107.886,00 85,00% 25.093.972,46 3,80% 25.093.972,46 2.744.929,64 1,42% 2 

Σύνολο       660.753.792,00 85,00% 25.093.972,46 3,80% 25.093.972,46 2.744.929,64 0,42% 2 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης  

Α.Π 

Χαρακτηριστικά 
Δαπανών 

Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της 
εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση 
της 

γεωγραφικής 
περιοχής 

Συνολικό 
δημόσιο 

επιλέξιμο 
κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 

στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

3 Τ.Σ.              

3 Τ.Σ.              

4Α Τ.Σ.              

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

5 Τ.Σ.  039 01 07 & 01 07    CY 6.109.887,56 6.109.887,56 2.744.929,64 1 

5 Τ.Σ.  043 01 07 & 01 07    CY 18.984.084,90 18.984.084,90 0,00 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

7Β Τ.Σ.              

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

        0,00 0,00 0,00 0 

Σύνολο Τ.Σ.          25.093.972,46 25.093.972,46 2.744.929,64 2 

Σύνολο           25.093.972,46 25.093.972,46 2.744.929,64 2 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 
Χρήση διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 
Άξονας 

προτεραιότητας 
Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (23) 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
τον άξονα προτεραιότητας 

(%) 
 

(3/συνολική 
χρηματοδότηση του άξονα 

προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας * 100) 

Διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το 
ΕΚΤ (24) 

0 0 0 0 0 

Διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το 
ΕΤΠΑ (24) 

0 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 
 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις 
οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 
προγράμματος βάσει 

επιλεγμένων πράξεων 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(3/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 

προγράμματος που δηλώνεται 
από τον δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Κόστος πράξεων 
εκτός της περιοχής 
του προγράμματος  

 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 
2014-2020» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», καθώς και για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
υλοποίησή τους. 
 
Το Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8/12/2015, αποτελεί 
το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που πρόκειται να αναληφθούν κατά 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τα δύο προαναφερθέντα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
 
Το Σεπτέμβριο του 2016 η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 
(ΓΔ ΕΠΣΑ) προκήρυξε διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι 
και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020». Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 14/2/2017 με διάρκεια υλοποίησης 36 
μήνες. Η πρώτη αξιολόγηση της υλοποίησης του ΕΠ ολοκληρώθηκε στις 31/3/2017 και τα πορίσματά της 
ενσωματώνονται στην παρούσα Έκθεση. 
 
Τον Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε η ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς για την «Πρώτη 
Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020». Η ανάθεση της σύμβασης υπογράφτηκε στις 
30/1/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 12.2 της παρούσας Έκθεσης. 
 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 
 

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Το ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ μέχρι τις 31/12/16 έφτασε το 24,85%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται 
ικανοποιητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα 2 πρώτα έτη ήταν ουσιαστικά περίοδος προετοιμασίας 
του ΕΠ και του διοικητικού πλαισίου για την υλοποίησή του.  
 
Σε επίπεδο δαπανών, το ΕΠ παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης (0,42%), κυρίως ως 
απόρροια του γεγονότος ότι μόνο ένας μικρός αριθμός δράσεων (2) είχαν ενταχθεί στο ΟΠΣ μέχρι τις 
31/12/16. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός υπό ένταξη έργων, που καλύπτουν όλους τους Άξονες του ΕΠ, 
βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, αλλά δεν κατέστη εφικτή η ένταξή τους στο ΕΠ πριν τις 
31/12/16. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και 12 «κατά φάσεις έργα», των οποίων η υλοποίηση άρχισε 
την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2020. Η ΓΔ ΕΠΣΑ επέλεξε να μην εντάξει 
τα έργα αυτά πριν το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 (31/3/17), έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί ο 
διαχωρισμός των φάσεων του κάθε έργου. Οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
αυτών των έργων θα καλυφτούν τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τους πρόσθετους 
πόρους ύψους €33,2 εκ., που έλαβε η Κύπρος το 2016 από την Τεχνική Αναπροσαρμογή των εθνικών 
δημοσιονομικών φακέλων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. 
 



 

36 

 

Μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον 
συνέβαλαν στην αργή υλοποίηση του ΕΠ κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του: 

1. Οι πρόσθετες απαιτήσεις στη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (αιρεσιμότητες, προγραμματισμός 
βάσει Θεματικών Στόχων, έμφαση στα αποτελέσματα, πλαίσιο επιδόσεων κ.λπ.), δημιούργησαν 
την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση, κατανόηση και αφομοίωση από τους αρμόδιους φορείς της 
χρήσης των ΕΔΕΤ. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπήρξε στα τμήματα που ορίστηκαν πρώτη φορά ως 
Ενδιάμεσοι Φορείς (π.χ. Αστικοί Δήμοι), καθώς και στους δικαιούχους που υλοποιούν για πρώτη 
φορά συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

2. Η υποστελέχωση των εμπλεκομένων αρχών/φορέων λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων σε 
συνδυασμό με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που συσσωρεύτηκε λόγω των εργασιών 
κλεισίματος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

3. Η καθυστέρηση στην έγκριση του ορισμού των αρμοδίων Αρχών/φορέων από την Αρχή Ελέγχου 
και στην ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Μάιος 2016). 

4. Ο ορισμός καινούριων τμημάτων του δημοσίου ως Ενδιάμεσους Φορείς (Αστικοί Δήμοι)  

5. Η μεγάλη αναπροσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ΕΔΕΤ, έτσι ώστε να 
περιληφθούν σε αυτό τόσο οι αλλαγές που αφορούσαν στον προγραμματισμό των ΕΔΕΤ όσο και οι 
αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (η προσωρινή παραλαβή του ΟΠΣ έγινε τον 
Οκτώβριο 2016). 

6. Η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευαστικών έργων δημοσίων συμβάσεων λόγω 
προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

 
Προς αντιμετώπιση των πιο πάνω παραγόντων και στοχεύοντας στην απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ, η 
Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς, έλαβαν ενέργειες για την έναρξη 
υλοποίησης δράσεων με την προοπτική μελλοντικής ένταξής τους στο ΕΠ, εξασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, η ΔΑ πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και 
εκπαιδεύσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΕΠ. 
 
Καθυστέρηση υπήρξε και στη διεκπεραίωση των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά 
τις προκηρύξεις Σχεδίων Χορηγιών, που οφειλόταν κυρίως στην ταυτόχρονη προκήρυξη πολλών Σχεδίων 
από τον ίδιο Ενδιάμεσο Φορέα, αλλά και στον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβλήθηκαν. Το 
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους του ΕΦ, την 
αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια επαληθεύσεων των δαπανών και την ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος από τον ΕΦ.  
 
Παρά τις ενέργειες που λήφθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς για 
επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του ΕΠ, δεν υπήρξε μέχρι τις 31/12/16 σημαντική πρόοδος, με 
αποτέλεσμα οι επιδόσεις του ΕΠ σχετικά με τους τεθέντες στόχους να παρουσιάζουν αποκλίσεις. Ειδικά 
για τους στόχους Ορόσημο του Πλαισίου Επίδοσης, παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες των Αξόνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, καθώς και στον Κοινό 
Δείκτη Εκροών CO27 του Άξονα 1. Αποκλίσεις παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι δείκτες εκροών των 
Πλαισίων Επίδοσης, οι οποίες όμως δεν κρίνονται ανησυχητικές. 
 
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απόκλισης από τους τεθέντες στόχους του ΕΠ απαιτείται: 

1. Συστηματική παρακολούθηση και επιτάχυνση υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ που αφορούν 
Σχέδια Χορηγιών. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και συμβασιοποίησης 
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των υποβληθέντων προτάσεων και εντατικοποίηση των ελέγχων πιστοποίησης των δαπανών των 
υλοποιούμενων έργων και καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. 

2. Πλήρης αξιοποίηση του ΟΠΣ ως εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εργαλείου για την 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη προσαρμογής του ΕΠ. 

3. Συστηματική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. 

4. Άμεση ενεργοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών», 4Α «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση 
των Πόρων – Ταμείο Συνοχής» και 4Β «Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων - ΕΤΠΑ», των 
οποίων η αθροιζόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα στο συνολικό Π/Υ του ΕΠ ανέχεται στο 36,95%, 
μέγεθος ιδιαίτερα κρίσιμο. 

5. Άμεση έκδοση νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στους λοιπούς Άξονες Προτεραιότητας, 
ιδιαίτερα για κατηγορίες δράσεων του ΕΠ που εντοπίζονται ώριμα προς ένταξη έργα. 

 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή Παραρτήματος της 
Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης, και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 
Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports.  
 

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα φάση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Λεπτομερής περιγραφή των μέτρων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 13 της παρούσας Έκθεσης. 
 

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

10.1. Μεγάλα Έργα 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχαν περιληφθεί Μεγάλα Έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με βάση την 
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ημερομηνίας 30/09/2016, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε 
στη 2η τροποποίηση του ΕΠ (Απρίλιος 2017) για την ένταξη των εξής δύο Μεγάλων Έργων, των οποίων η 
υλοποίηση άρχισε την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2020 («κατά φάσεις 
έργα»): (α) Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων και (β) Β΄ Φάση του δρόμου που 
συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. 
 

http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports


 

38 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ όσον αφορά στην επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος 

 
ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Παρά τις 9 Προσκλήσεις που είχαν προκηρυχθεί στις Επενδυτικές Προτεραιότητες (Επ. Πρ.) 1α και 1β (8 
Προσκλήσεις του Προγράμματος Restart 2016-2020 και το Σχέδιο Χορηγιών (ΣΧ) «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας»), κανένα έργο δεν είχε ενταχθεί μέχρι τις 31/12/16, με αποτέλεσμα οι 
σχετικοί Δείκτες Εκροών να είναι μηδενικοί, ενώ ταυτόχρονα μηδενικό είναι και το αποτύπωμα του ΕΠ 
στις μεταβολές των Δεικτών Αποτελέσματος. 
 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύονται, μέσω των τριών ΣΧ που προκηρύχθηκαν στην Επ. Πρ. 3α, 
ανέρχεται στις 247, βάσει των Συμφωνιών Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) που υπογράφησαν, και 
αντιστοιχεί στο 38,83% του τελικού στόχου των Δεικτών Εκροών CO01 και CO02. Ανάλογα ικανοποιητική 
εμφανίζεται η τάση στο Δείκτη Εκροών CO08, καθώς η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης μέσω 
των ΣΔΧ καλύπτει το 53% του τελικού στόχου του δείκτη.   
 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις των 247 ΣΔΧ ανέρχονται σε €8,78 εκ. και αντιστοιχούν στο 14,63% της τελικής 
τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών CO06, ένα ποσοστό που εκτιμάται ως ικανοποιητικό δεδομένης της 
αυξητικής τάσης του βαθμού συμβασιοποίησης των προτάσεων. 
 
Σχετικά με το δείκτη εκροών 3α.1, που αφορά στον αριθμό (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε 
clusters, αυτός αναμένεται να εξυπηρετηθεί από το Σχέδιο Υποστήριξης συνεργασίας ΜΜΕ (clusters), το 
οποίο δεν είχε προκηρυχθεί μέχρι τις 31/12/16. 
 
Η πρόοδος στους Δείκτες Αποτελέσματος της Επ. Πρ. 3α την τριετία 2014-2016 αποπνέουν την πορεία 
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τα τρία Σχέδια Χορηγιών που 
έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτή την Επ.Πρ. συμβάλλουν στη θετική πορεία των Δεικτών. Αναφορικά με τις 
τιμές στόχου των Δεικτών για το 2023, ο Δείκτης 3α.1 έχει καλύψει περίπου το 20% της προβλεπόμενης 
αύξησης, ενώ Δείκτη 3α.3 σχεδόν το 50%. Τέλος, ο Δείκτης Αποτελέσματος 3α.2 (κατά κεφαλή δαπάνη 
των περιηγητών στην Κύπρο), παρουσιάζει μείωση την τριετία 2014-2016 παρά τη μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό τουριστών την ίδια περίοδο. Μέχρι τις 31/12/16 δεν υπήρξε άμεση συνεισφορά του ΕΠ στον 
δείκτη αυτό, αφού δεν είχε προκηρυχθεί καμιά δράση σχετικά με τον τουρισμό. 
 
Στην Επ. Πρ. 4β είχαν υπογραφεί μέχρι τις 31/12/16 66 ΣΔΧ στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εξοικονομώ-
Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στο 6,6% των τιμών στόχου των Δεικτών Εκροών CO01 και 
CO02. Για τη συνεισφορά του Σχεδίου στο Δείκτη Εκροών CO34 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
Τέλος, τα παραγόμενα αποτελέσματα από το Σχέδιο συνέβαλαν μερικώς στην αυξητική πορεία που 
παρουσιάζει ο Δείκτης Αποτελέσματος 4β.1 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον τομέα των 
επιχειρήσεων», η τιμή του οποίου έφτασε το 2016 στο 20% της τιμής στόχου που τέθηκε για το 2023. 
 
ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν προκηρύχθηκε καμιά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 2, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί η συνεισφορά στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
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ΑΠ3 Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Στην Επ. Πρ. 4iii είχε προκηρυχθεί το έργο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες» μέσω του οποίου 
υπογράφηκαν μέχρι τις 31/12/16 νομικές δεσμεύσεις ύψους €5,6 εκ. για 574 κατοικίες, συμβάλλοντας 
κατά 16,4% στην επίτευξη της τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών CO31. Για τη συνεισφορά του Σχεδίου στο 
Δείκτη Εκροών CO34 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το έργο αυτό συνέβαλε μερικώς και στην 
αυξητική πορεία που παρουσιάζει ο Δείκτης Αποτελέσματος 4iii.2, η τιμή του οποίου έφτασε το 2016 στο 
34% της τιμής στόχου του 2023. 
 
Από την άλλη, δεν υπήρξαν παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, με αποτέλεσμα 
η συνεισφορά του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών CO32 και στον Δείκτη Αποτελέσματος 4iii.1 να είναι μηδενική.  
 
Στην Επ. Πρ. 5i είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση για κάλυψη έργων κατασκευής κυματοθραυστών σε 
διάφορες παράλιες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε μέχρι τις 31/12/16 η κατασκευή ενός 
κυματοθραύστη, συμβάλλοντας κατά 5,88% στην επίτευξη της τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών 5i.1. Με 
την ενσωμάτωση πρόσθετων επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πιο 
πάνω έργων και την ολοκλήρωση των έργων, αναμένεται να επιτευχθεί η τιμή στόχος τόσο του Δείκτη 
Εκροών όσο και του Δείκτη Αποτελέσματος 5i.1, η τιμή του οποίου παρουσίασε ισχνή αύξηση την 3ετία 
2014-2016. 
 
ΑΠ 4Α Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων - Ταμείο Συνοχής 

Στην Επ. Πρ. 6i είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση μέσα από την οποία εγκρίθηκε το έργο «επέκταση του 
δικτύου των πράσινων σημείων». Λόγω της μη ένταξης του έργου στο ΕΠ πριν τις 31/12/16 δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί η συνεισφορά του στο Δείκτη Εκροών 6i.2 («Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που 
ενισχύονται»), ενώ το έργο θα συνεισφέρει και στη βελτίωση των δύο Δεικτών Αποτελέσματος  6i.1 και 
6i.2, η επίδοση των οποίων είναι αρνητική την τριετία 2014-2016. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση και 
άλλων υπό ένταξη έργων θα επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι στους Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος. 
 
Στην Επ. Πρ. 6ii είχαν προκηρυχθεί 2 Προσκλήσεις που σχετίζονταν με την κατασκευή αποχετευτικών 
συστημάτων. Δεν εντάχθηκε κανένα έργο μέχρι τις 31/12/16 και έτσι δεν μπορεί να αποτυπωθεί η 
συμβολή τους στον Δείκτη Εκροών CO19. Υπάρχουν όμως 4 «κατά φάσεις έργα» τα οποία αναμένεται να 
ενταχθούν στο ΕΠ, τα οποία θα συμβάλουν τόσο στον Δείκτη Εκροών CO19 όσο και στο Δείκτη 
Αποτελέσματος 6ii.1, ο οποίος παρουσιάζει μικρή πρόοδο μέχρι σήμερα. 
 
Η επίδραση του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών 6ii.2 και τον Δείκτη Αποτελέσματος 6ii.2 είναι μηδενική, αφού 
δεν εντάχθηκαν στο ΕΠ οποιαδήποτε σχετικά έργα. 
 
ΑΠ 4Β Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων - ΕΤΠΑ 

Στην Επ. Πρ. 6γ είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση μέσα από την οποία αναμένεται να ενταχθούν δύο έργα 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν τις 31/12/16 δεν είχε ενταχθεί οποιοδήποτε έργο στο ΕΠ με αποτέλεσμα 
η τιμή του Δείκτη Εκροών CO09 να είναι μηδενική. Μηδενικός είναι και ο αντίκτυπος του ΕΠ στο Δείκτη 
Αποτελέσματος 6γ.1, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική πρόοδο την τριετία 2014-2016 υπερκαλύπτοντας 
την τιμή στόχου που τέθηκε για το 2023.  
 
Στην Επ. Πρ. 6δ δεν είχε προκηρυχθεί μέχρι τις 31/12/16 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 
αποτέλεσμα η συμβολή του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών CO23 και στον Δείκτη Αποτελέσματος 6δ.1 να είναι 
μηδενική. 
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ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών 

Στην Επ. Πρ. 7i, το έργο αναβάθμισης του Λιμένα Λεμεσού παραδόθηκε στις 31/10/2016 και βρίσκεται 
σε περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων. Τόσο η ενδιάμεση όσο και η τελική τιμή στόχος του Δείκτη Εκροών 
7i.1 «Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών» καλύπτονται από τις εκροές αυτού του έργου. 
Το έργο συμβάλει μερικώς και στην αύξηση που παρουσιάζει την τριετία 2014-2016 ο Δείκτης 
Αποτελέσματος 7i.1 «Διακίνηση εμπορευμάτων από το λιμένα της Λεμεσού». 
 
Για τον Δείκτη Εκροών CO14a δεν παρουσιάζεται ακόμα οποιαδήποτε πρόοδος, αφού η Β΄ Φάση του 
έργου γέφυρα «Σύνδεση του λιμένα Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου» δεν έχει 
ακόμα ενταχθεί στο ΕΠ. Η ένταξη του έργου θα συμβάλει τόσο στον Δείκτη CO14a όσο και στον Δείκτη 
Αποτελέσματος 7i.1. 
 
Στο πλαίσιο της Επ. Πρ. 7ii υπήρχε ενταγμένο μόλις ένα έργο («Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς»), το 
οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί το 2016, με αποτέλεσμα και οι τρεις Δείκτες Εκροών να παρουσιάζουν 
μηδενικές τιμές. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των τιμών-στόχου και των 4 
Δεικτών Εκροών αυτής της Επ. Πρ. 
 
Ο Δείκτης Αποτελέσματος 7ii.1 δεν παρουσίασε πρόοδο σε σχέση με το 2015, ενώ η συνεισφορά του ΕΠ 
στον Δείκτη παραμένει μηδενική για το 2016, λόγω μη ολοκλήρωσης οποιουδήποτε έργου του 
Προγράμματος. Η ολοκλήρωση του έργου της Αγλαντζιάς και η ένταξη και άλλων έργων αστικής 
κινητικότητας στο ΕΠ αναμένεται να βελτιώσουν την επίδοση του Δείκτη. 
 
ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Μέχρι τις 31/12/2016, είχαν προκηρυχθεί 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για τα έργα του Δήμου 
Πάφου, που αφορούσαν στις Επ. Πρ. 3α, 6γ, 6ε και 7γ. Παρά το προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των 
έργων, δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
καταγραφεί η συνεισφορά τους στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
 
Σημειώνεται ότι οι Δείκτες Αποτελέσματος και Εκροών του ΑΠ6 τελούν υπό αναθεώρηση, μετά την 
έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των τεσσάρων αστικών πόλεων 
της Κύπρου. Η αναθεώρηση του Άξονα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του 
ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναμένεται τέλος 2017). 
 
ΑΠ 7Α & 7Β Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν προκηρύχθηκε καμιά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στους Άξονες 7Α και 
7Β, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί η συνεισφορά στην επίτευξη των δεικτών των Αξόνων. 
 
 

11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις 

 
Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η μη διάκριση αποτελούν 
οριζόντιες αρχές που διέπουν την εξειδίκευση και εφαρμογή του ΕΠ, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη 
φύση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις αρχές της ισότητας και μη διάκρισης στο πλαίσιο 
των Σχεδίων Χορηγιών που έχουν ενεργοποιηθεί στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 1α, 3α και 4β καθώς 
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και στο έργο που αφορά στην αναβάθμιση-εξοικονόμηση ενέργειας στις Επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται 
πρόνοιες για δέσμευση τήρησης από τους αιτητές της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ισότητα 
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
 
Η διασφάλιση της ενσωμάτωσης των οριζόντιων αρχών που εξετάζονται εδώ, ελέγχεται κατά τον έλεγχο 
της συμβατότητας των προτεινόμενων πράξεων με τις αντίστοιχες εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και 
νομοθεσίες. Επίσης, οι προτεινόμενες πράξεις ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητά τους για τη θετική ή 
ουδέτερη συμβολή στην ισότητα των φύλων και στη μη διάκριση. Ειδικά για τις παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων στα ειδικά κριτήρια επιλογής έργων που 
έχουν εγκριθεί, περιλαμβάνονται και κριτήρια για τον έλεγχο της συνάφειας των έργων/Σχεδίων και της 
συμβολής τους στην ενσωμάτωση των εν λόγω οριζόντιων αρχών. 
 
Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών λαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους 
Φορείς, γνώμη της αρμόδιας αρχής για το Σχέδιο και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα 
προωθηθούν κάτω από αυτό. Σε ό,τι αφορά την αρχή της ισότητας των φύλων, η αρμόδια αρχή είναι το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο συντονισμός της 
προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών. Για κάθε έργο που αξιολογείται η Μονάδα Ισότητας 
επεξεργάζεται το «Πιστοποιητικό Ισότητας» στο οποίο εξετάζεται η συμβατότητα του έργου με την αρχή 
της ισότητας και τα ενδεχόμενα αποτελέσματά του. Επίσης, οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με 
τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση συμπεριλαμβάνονται τόσο 
στις Προσκλήσεις των Σχεδίων Χορηγιών, όσο και στις σχετικές συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ 
Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. 
 
Επισημαίνεται ότι ήδη ενεργοποιήθηκε Σχέδιο Χορηγιών που απευθύνεται σε άνεργες ή μισθωτές 
γυναίκες, ηλικίας 18 μέχρι 55 ετών για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενες ή 
συμμετέχουσες σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%. Ειδικά στην περίπτωση των 
εταιρειών ή/και συνεταιρισμών ενισχύονται επιχειρήσεις στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων οι γυναίκες 
συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 75%, οι οποίες έχουν και την αποκλειστική διαχείρισή τους.   
 
Οι οριζόντιες αρχές, και ειδικότερα η ισότητα ευκαιριών, η μη διάκριση και η ισότητα των φύλων, δύναται 
να αποτελέσουν αντικείμενο θεματικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του ΕΠ. 
  

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη  

 
Στο επίπεδο του ΕΠ και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Δράσεις της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική διάσταση του τουρισμού, εκτίμηση και παρακολούθηση φέρουσας ικανότητας), της 
Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης και του σύγχρονου ενεργειακού σχεδιασμού κατασκευών και υποδομών, 
της αξιοποίησης αειφόρων κατασκευαστικών μεθόδων (μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαναχρησιμοποίηση πόρων), της ανάπτυξης νέων ή βελτιστοποιημένων 
τεχνολογιών ΑΠΕ, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Αγρο-κλιματικές 
Ζώνες της Κύπρου (παρακολούθηση επιπτώσεων και ανάλυση κινδύνων) και την αποτελεσματική 
αξιοποίηση βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων και βέλτιστη αξιοποίηση υδάτινων πόρων. 
 
Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί Δράσεις συνδεόμενες άμεσα με την προώθηση της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης (εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις, στις δημόσιες υποδομές και στον τομέα της 
στέγασης, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, 
βελτίωση της αστικής κινητικότητας, θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής).  
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Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνονται στην επιλογή του συνόλου των έργων που 
εντάσσονται το ΕΠ. Η ενσωμάτωση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της εξειδίκευσης του συστήματος κριτηρίων 
επιλογής των έργων, το οποίο περιλαμβάνει ως διακριτές ενότητες κριτηρίων τη συμβατότητα με τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σκοπιμότητα (θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις του προτεινόμενου 
έργου στο φυσικό περιβάλλον και στη δημιουργία/ενίσχυση συνθηκών περιβαλλοντικής αειφορίας). Τα 
κριτήρια αυτά εξειδικεύονται στο επίπεδο της κάθε πρόσκλησης, ανάλογα με τη φύση των έργων. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας της ΔΑ με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), που είναι η αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης τόσο της 
περιβαλλοντικής επίδρασης των παρεμβάσεων, περιλαμβανομένης της επίδρασης στη φύση και 
βιοποικιλότητα (η εθνική νομοθεσία απαιτεί την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
για έργα όσο και για σχέδια/προγράμματα), όσο και της επίδρασής τους στη μείωση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής ή/και στη μείωση του κινδύνου και της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή. 
 
Για τη συμβατότητα των συγχρηματοδοτούμενων Δημόσιων Συμβάσεων, με τις Κοινοτικές και Εθνικές 
Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της διατήρησης της φύσης και 
βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εξασφαλίζεται, όπου αυτό ενδείκνυται, πιστοποιητικό 
συμβατότητας από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Πρόσθετα, λαμβάνεται η γνώμη των αρμόδιων βάσει της 
νομοθεσίας υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες ανάλογα με τη φύση των παρεμβάσεων. Επιπλέον, 
στα πλαίσια υλοποίησης των παρεμβάσεων, λαμβάνεται υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις 
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. 
 
Στις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΠ Σχεδίων Χορηγιών, ο αρμόδιος ΕΦ, όπου 
ενδείκνυται, υποβάλλει το Σχέδιο για έλεγχο στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την πιστοποίηση 
συμβατότητας με την Εθνική και Κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον στο επίπεδο του Σχεδίου και κατ’ 
επέκταση για το σύνολο των έργων που προωθούνται κάτω από αυτό. Τέλος στα συμβόλαια 
περιλαμβάνεται η υποχρέωση των Δικαιούχων για την τήρηση του σχετικού ενωσιακού και εθνικού 
νομοθετικού πλαισίου για τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
 

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής  

 
Οι πιστοποιημένες δαπάνες που είχαν δηλωθεί στο Πρόγραμμα μέχρι τις 31/12/2016 δεν αφορούσαν 
έργα που συμβάλλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής. 
 

11.5. Συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος  

 
Συνεργασία και διαρκής διαβούλευση με όλους τους εταίρους αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα 
υλοποίησης του Προγράμματος (εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση) μέσω των ακόλουθων 
Επιτροπών: 
 

(α) Συντονιστική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, αρμοδιότητα της οποίας 
είναι ο συντονισμός της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης της διαδικασίας ετοιμασίας των 
Προγραμματικών Εγγράφων της περιόδου 2014-2020 και η στρατηγική παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησής τους. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ και 
συμμετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Ενέργειας, 
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Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, ενώ παρευρίσκεται και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει το συντονισμό και με άλλα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και με εθνικές πολιτικές και 
προωθεί σχετικές εισηγήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής, οι 
οποίες προωθούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Ανάλογα με την ημερησία διάταξη της 
κάθε συνεδρίας της Επιτροπής καλούνται να παραστούν και Γενικοί Διευθυντές άλλων 
Υπουργείων.   

 
(β) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Σχεδιασμού και Στρατηγικής Παρακολούθησης, στην οποία 

συμμετέχουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
περιλαμβανομένων των οργανισμών που εκπροσωπούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 
θεσμικών οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο ρόλος της 
Επιτροπής αυτής είναι καθαρά συμβουλευτικός και αρμοδιότητά της είναι να εκφράζει απόψεις 
ως προς το περιεχόμενο των προγραμματικών εγγράφων, καθώς και για ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ή/και των Προγραμμάτων. 

 
Ουσιαστική τέλος είναι η συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων Προγραμμάτων μέσω των εργασιών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ. Στην Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν Υπουργεία και άλλες 
αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Ενδιάμεσοι Φορείς του ΕΠ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, Οικονομικοί και 
Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι φορέων της κοινωνίας των πολιτών και Ημικρατικοί Οργανισμοί. 
 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 
πορίσματα των αξιολογήσεων  

 
Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που 
πρόκειται να αναληφθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» και 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και ακολούθως κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Η επισκόπηση των απαιτήσεων για τις αξιολογήσεις, όπως προκύπτουν από το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο συνοψίζεται στην ανάγκη εκπόνησης δύο ομάδων μελετών αξιολόγησης: 

(i) Την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και 

(ii) Την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων, προσανατολισμένων στις προτεραιότητες του 
προγραμματισμού. 

 
Στη βάση αυτή, το Σχέδιο Αξιολόγησης προβλέπει ένα ενδεικτικό κατάλογο αξιολογήσεων, που είναι 
αναγκαίες να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο κατάλογος δύναται να τροποποιείται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Ειδικότερα, 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο οι ακόλουθες αξιολογήσεις: 
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(i) Αξιολογήσεις σχετικά με την υλοποίηση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης (ongoing evaluation) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Η Σύμβαση για αυτή την αξιολόγηση υπογράφτηκε στις 14/02/2017 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
36 μήνες. Σκοπός των αξιολογήσεων που θα προκύψουν από αυτή τη Σύμβαση είναι η παροχή στους 
αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κ.λπ.) 
πληροφοριών, δεδομένων και εκτιμήσεων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής των ΕΠ, την 
επίτευξη των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την 
πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων των ΕΠ. 

 

• Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Η Σύμβαση για αυτή την αξιολόγηση υπογράφτηκε στις 30/01/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούλιο 2017. Η αξιολόγηση εστιάζει στην πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας και 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται, σε σχέση με τους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, και στην υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας. 

 
(ii) Αξιολογήσεις επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Προβλέπεται η εκπόνηση πέντε (5) αξιολογήσεων, που αφορούν τις επιπτώσεις που έχουν οι 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020 (α) στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κύπρου, (β) στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
στρατηγικές της Κύπρου στους τομείς της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της 
κλιματικής αλλαγής, (γ) στις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές της Κύπρου στους τομείς της 
διαχείρισης αποβλήτων, υδάτινων πόρων και στην προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, (δ) 
στην εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της κινητικότητας στις πόλεις 
της Κύπρου και (ε) στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές της Κύπρου στους τομείς της ισότητας των 
φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης για 
άτομα με αναπηρία. 
 
Οι αξιολογήσεις (γ), (δ) και (ε) αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019, ενώ οι υπόλοιπες δύο 
αξιολογήσεις εκτιμάται να εκπονηθούν μέσα στο 2020. 
 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας  

 
Η Στρατηγική Επικοινωνίας των δύο  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, 
Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής 
διαδικασίας στις 9/9/2015 και η εφαρμογή της άρχισε παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ. 
Μέχρι το τέλος του 2016 υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως 
παρουσιάζονται πιο κάτω κατηγοριοποιημένες ανά μέτρο πληροφόρησης: 

• Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ: Πραγματοποίηση δημοσιογραφικών διασκέψεων, 
συνεντεύξεων, δημοσιεύσεων άρθρων, ανακοινώσεων και ενημερωτικών εκστρατειών σε 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπο τύπο και περιοδικά. 

• Μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης: Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας ΔΑ για τα ΕΔΕΤ στην Κύπρο 
www.structuralfunds.org.cy, χρήση ιστοσελίδων ΕΦ και χρήση σελίδας ΔΑ στο Facebook 
https://www.facebook.com/StructuralFundsCy/. 

http://www.structuralfunds.org.cy/
https://www.facebook.com/StructuralFundsCy/
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• Ειδικές εκδηλώσεις: Πραγματοποίηση εκδήλωσης πληροφόρησης για ανακοίνωση της έναρξης των 
ΕΠ και παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρουν, Έκθεσης Φωτογραφίας, 
εκδηλώσεων δημοσιοποίησης προσκλήσεων Σχεδίων Χορηγιών στους τομείς κυρίως της 
επιχειρηματικότητας και της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων για το 
ΣΔΕ. 

• Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού: Ετοιμασία Οδηγών Σχεδίων Χορηγιών, Ενημερωτικών Εντύπων 
για τα ΕΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης 
και Επικοινωνίας, Κατευθυντήριων Γραμμών για επιμέρους διαδικασίες του ΣΔΕ, καθώς και 
Εγχειριδίου χρήσης του ΟΠΣ. 

• Προωθητικά αντικείμενα: Παραγωγή τσαντών, πεννών και σημειωματάριων. 

• Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης: Ανάρτηση διαφημίσεων σε σημεία του δικτύου PISA 
παγκύπρια. 

• Υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης: Ηλεκτρονική δημοσίευση του Καταλόγου Έργων 
(http://www.structuralfunds.org.cy/List-Of-Projects), προβολή του εμβλήματος της ΕΕ και την 
τήρηση των κανόνων πληροφόρησης σε έργα Τεχνικής Βοήθειας. 

 
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα αποτέλεσε το αντικείμενο της 1ης αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020. 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τη ΔΑ και τους ΕΦ για τη μέτρηση των 
δεικτών εκροών και διενεργήθηκαν 2 έρευνες αγοράς σε επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινό, για 
επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων και εκτίμηση των δεικτών αποτελεσμάτων όπως αυτοί έχουν 
οριστεί στη Στρατηγική.  
 
Όσον αφορά την εξέλιξη των δεικτών εκροών, τα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης ανά μέτρο 
αποτελούν: 

• Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ: Πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκστρατείες (% επίτευξης 
στόχου 28,5%) οι οποίες περιλάμβαναν την καταχώρηση 849 διαφημίσεων (% επίτευξης στόχου 
14,2%). Παράχθηκαν επίσης 2 διαφημιστικά σποτ (% επίτευξης στόχου 20%), εκδόθηκαν 68 Δελτία 
Τύπου (68% της τιμής στόχου) και πραγματοποιήθηκαν 2 δημοσιογραφικές συσκέψεις (20% της 
τιμής στόχου).  

• Μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης: Οι 2 στόχοι εκροών έχουν υπερκαλυφθεί, αφού ο μέσος όρος  
επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα ανά μήνα είναι πολλαπλάσιος του στόχου που θέτει η 
στρατηγική (8900 αντί 420 που είναι η τιμή στόχος), ενώ αντίστοιχα οι followers στη σελίδα της ΔΑ 
στο FB, είναι 17.945 έναντι 5.000 που προβλέπει ο προγραμματικός στόχος.  

• Ειδικές εκδηλώσεις: Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 45 εκδηλώσεις από τις 80 που είναι ο στόχος 
(56,3%). 

• Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού. Συνολικά από τη ΔΑ και τους ΕΦ έχουν εκδοθεί 32 εκδόσεις 
(έντυπα, οδηγοί κλπ) από τις 40 που είναι η τιμή στόχος (ποσοστό υλοποίησης 80%) και αντανακλά 
την έμφαση που δόθηκε στην ενημέρωση του κοινού για το περιεχόμενο των ΕΠ και των δυνητικών 
Δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και στην καθοδήγηση των Δικαιούχων όσον 
αφορά τις υποχρεώσεις τους.  

• Προωθητικά αντικείμενα: Διανεμήθηκαν 2030 αντικείμενα (2% του στόχου). Ο δείκτης θα 
παρουσιάσει επιτάχυνση με την κλιμάκωση της υλοποίησης. 

• Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης. Αναρτήθηκαν 32 αφίσες σε σημεία PISA (6,4% του 
προγραμματικού στόχου). Το % θα επιταχυνθεί κατά την επόμενη περίοδο με την ύπαρξη των 

http://www.structuralfunds.org.cy/List-Of-Projects
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πρώτων ορατών αποτελεσμάτων που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της διαφημιστικής 
προβολής.   

 
Τα συμπεράσματα των 2 ερευνών ως προς την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:  

• Στο πλαίσιο μέτρησης της επίτευξης του ειδικού στόχου για δημιουργία ενός αξιόπιστου και 
προσβάσιμου μηχανισμού παροχής πληροφόρησης σχετικά με τα ΕΔΕΤ, ψηλά ποσοστά 
ικανοποίησης εκφράζονται τόσο για την ευκολία των δυνητικών Δικαιούχων πρόσβασης σε 
πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις κάθε ΕΠ (69,8%), όσο και για την ικανοποίηση τους 
σχετικά με την πληρότητα των πληροφοριών που τους παρασχέθηκε (75,5%), ποσοστά σημαντικά 
ψηλότερα των στόχων που έχουν τεθεί στους δείκτες αυτούς (60% και 68% αντίστοιχα).   

• Πολύ σημαντική είναι η υπερκάλυψη του δείκτη που αφορά στη γνώση των δυνητικών Δικαιούχων 
για τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα ΕΔΕΤ (ειδικός στόχος: Συνεχής, σαφής και λεπτομερής 
πληροφόρηση, σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, όλων των δυνητικών Δικαιούχων για τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης), αφού το 89,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη 
των χρηματοδοτήσεων, έναντι 74% που είναι ο στόχος της Στρατηγικής. 

• Η διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ και ιδιαίτερα οι 
Δικαιούχοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και τηρούν τις υποχρεώσεις τους επιτυγχάνεται στο 100% 
όπως ο προγραμματικός στόχος με μέριμνα της ΔΑ τόσο με τις κατευθυντήριες 
γραμμές/εγχειρίδια/οδηγούς που εκδίδει, όσο και με τα σεμινάρια που διοργανώνει. Οι έλεγχοι 
που πραγματοποιούνται στο επίπεδο των έργων αναδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεων στο 
σύνολο των έργων. 

• Η επίτευξη του ειδικού στόχου της προβολής του περιεχομένου και των στόχων όλων των ΑΠ του 
κάθε ΕΠ, μετράται με την αναγνώριση της συμβολής των Ταμείων στην επίτευξη των στόχων του 
προγραμματισμού. Μεταξύ των στόχων των δύο ΕΠ που διερευνήθηκαν, την χαμηλότερη επίδοση 
εμφανίζει ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο στην 
έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και στην έρευνα του κοινού (13,6% και 13,8% αντίστοιχα). Ο 
στόχος που και οι 2 έρευνες δείχνουν ότι τα Ταμεία έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή είναι αυτός της 
προστασίας του περιβάλλοντος, με ποσοστά 47,6% για το ευρύ κοινό και 60,2% για τις 
επιχειρήσεις, ενώ ακολουθούν οι στόχοι της βελτίωσης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για 
το ευρύ κοινό (44,0%) και της υποστήριξης της έρευνας και καινοτομίας για τις επιχειρήσεις 
(57,3%). Σε γενικές γραμμές εκφράζεται μία επιφύλαξη τόσο του κοινού όσο και των επιχειρήσεων 
όσον αφορά στη συμβολή των Ταμείων, γεγονός που θα πρέπει να συνεξετασθεί με τις κοινωνικές 
επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση στην οικονομία της χώρας, είτε ακόμα και να υποδηλώνει 
αίτημα για μία μεγαλύτερη συμβολή για την παροχή δηλαδή περισσότερων οικονομικών πόρων. 

• Υστέρηση παρουσιάζει και η τιμή επίτευξης του στόχου που αφορά στο ποσοστό του κοινού που 
μπορεί να κατονομάσει συγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα έργα (στο πλαίσιο του ειδικού 
στόχου: Προβολή των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια των ΕΠ σε επίπεδο ΑΠ), αφού τόσο η 
έρευνα κοινού όσο και η έρευνα επιχειρήσεων ανέδειξε ότι περίπου 1 στους 4 ερωτώμενους 
μπόρεσαν να απαντήσουν σε σχετική ανοικτή ερώτηση των 2 ερευνών. Η εξέλιξη και κλιμάκωση 
της υλοποίησης των ΕΠ εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα σχετικά ποσοστά αναγνωρισιμότητας.  

• Τέλος, το ποσοστό του κοινού που θεωρεί ότι η χρηματοδότηση έργων από τα ΕΠ έχει ωφελήσει 
τη χώρα, δείκτης ο οποίος αντιστοιχεί στον ειδικό στόχο της εξασφάλισης της μέγιστης δυνατής 
κατανόησης από το ευρύ κοινό των κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων 
που έχει στην Κύπρο η υλοποίηση των ΕΠ και έργων, με τη συγχρηματοδότηση των ΕΔΕΤ, ανέρχεται 
στο 53,9% έναντι 53% που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη στρατηγική.  
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Συμπερασματικά, κατά τα πρώτα στάδια της υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, τόσο οι τιμές 
εκροών, όσο και οι τιμές αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ 
σε ορισμένους δείκτες οι στόχοι είτε έχουν ήδη επιτευχθεί ή εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθούν κατά τα 
επόμενα έτη της εφαρμογής. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής είναι ψηλή δεδομένου ότι οι 
ικανοποιητικές τιμές των εκροών επιτυγχάνονται με κόστος χαμηλότερο του προγραμματιζόμενου και 
παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει μια αυστηρά ποσοτική αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής προτείνει μόνο κάποιες 
οριακού χαρακτήρα βελτιώσεις που αφορούν στο σύστημα των δεικτών παρακολούθησης και τον 
προϋπολογισμό, ενώ δεν προτείνονται μεταβολές όσον αφορά το περιεχόμενο των Μέτρων ή στις 
διαδικασίες υλοποίησης, αφού τα στοιχεία αυτά του προγραμματισμού ενδυναμώνουν την εμπειρία και 
τις καλές πρακτικές από την εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων κατά την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο και επιβεβαιώνονται από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εφαρμογής. 
 
Η ολοκληρωμένη μελέτη της 1ης Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΔΑ κάτω από την ενότητα των Αξιολογήσεων. 
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
 

Γενική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης 

Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ό) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ό) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία για 

πλήρη εφαρμογή 
των υπολοίπων 
μέτρων, κατά 

περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

6. Περιβαλλοντική νομοθεσία 
σχετικά με την Εκτίμηση  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΕΠΕ) και τη Στρατηγική 
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) 

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με την ΕΠΑ και τη ΣΠΕ. 

2 - Ρυθμίσεις για την 
κατάρτιση και την 
ενημέρωση του 
προσωπικού που 
ασχολείται με την 
εφαρμογή των Οδηγιών 
ΕΠΕ και ΣΕΠΕ. 

Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού, της Επιτροπής 
ΕΠΕ και άλλων εμπλεκομένων Τμημάτων 
στους τομείς της ενέργειας, των 
υδρογονανθράκων, της διαχείρισης 
αποβλήτων (χερσαία και θαλάσσια), της 
κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας κ.ά. 
(Δεκέμβριος 2014). 

Έκδοση Κανονισμών για διάχυση και 
ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική 
βάση 

30/06/2015 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

ΟΧΙ ΝΑΙ 25/11/2016 Η Δράση ολοκληρώθηκε 
στις 25/11/16 με την 
ετοιμασία και 
ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του Σχεδίου 
Δράσης. 

7. Στατιστικά συστήματα και 
δείκτες αποτελεσμάτων 

Η ύπαρξη της αναγκαίας  
στατιστικής βάσης για την 
πραγματοποίηση 
αξιολογήσεων της 
αποτελεσματικότητας και του 
αντικτύπου των 
προγραμμάτων. 

Η ύπαρξη του αναγκαίου 
συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν 
αποτελεσματικότερα στα 
επιθυμητά αποτελέσματα, την 
παρακολούθηση της προόδου 
και την πραγματοποίηση 
εκτίμησης αντικτύπου. 

1 - Εφαρμογή 
ρυθμίσεων για την 
έγκαιρη συλλογή και 
συγκέντρωση των 
στατιστικών στοιχείων, 
οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των 
πηγών και των 
μηχανισμών που 
διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση. 

α) Το κριτήριο συνδυάζεται με την 
ολοκλήρωση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς 
και την ετοιμασία του ΣΔΕ. Το ΟΠΣ 
αναπτύχθηκε σε 8 Φάσεις ως ακολούθως: 
A. Κανονιστικές απαιτήσεις του Συστήματος 
B. Αναβάθμιση και προσαρμογή 
C. Δοκιμές 
D. Πιλοτική Εφαρμογή 
E. Εκπαιδεύσεις 
F. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
G. Υποστήριξη 
H. Επιπρόσθετες υπηρεσίες 

β) Ανάπτυξη ρυθμίσεων/ μηχανισμών 
συλλογής /ανάλυσης δεδομένων εκτός ΟΠΣ: 
- Διασφάλιση στατιστικής επικύρωσης μέσω 

τεχνικών επαληθεύσεων. 
- Διαβίβαση δεδομένων από Ενδιάμεσους 

Φορείς και Δικαιούχους, έως την 
ολοκλήρωση του ΟΠΣ σε τυποποιημένους 
πίνακες (excel spreadsheets). 

31/12/2015 Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 

Ανάπτυξης – 
Διαχειριστική 

Αρχή 

ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 

Συνδέεται επίσης και με 
τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και 
επαληθεύσεων 
Έργων/Σχεδίων Χορηγιών, 
που ακολουθούνται βάσει 
των Εγκυκλίων 5, 7 και 10, 
που εξειδικεύουν το 
Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου. 
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3 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: επιλογή 
των δεικτών 
αποτελεσμάτων για 
κάθε πρόγραμμα, 
παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με 
αυτό που παρακινεί την 
επιλογή των μέτρων 
πολιτικής που 
χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα. 

Το σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων 
παρουσιάζεται στα προγραμματικά έγγραφα 
της περιόδου 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
των νέων Προγραμμάτων, περιλαμβάνεται η 
αξιολόγηση της καταλληλότητας, 
εφαρμοσιμότητας, αποτελεσματικότητας, 
σχετικότητας, σαφήνειας κλπ των 
προτεινόμενων δεικτών όσο και των στόχων / 
οροσήμων που έχουν (προκαταρτικά) τεθεί 
στη βάση και των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων εκ των προτέρων αξιολογήσεων. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ  Οι δείκτες αποτελέσματος 
περιλαμβάνονται στα  
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, τα οποία 
εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περίοδο 2014-2015. 

4 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: θέσπιση 
στόχων για τους δείκτες 
αυτούς 

Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς / 
καθοδήγηση από Διαχειριστική Αρχή για να 
καθοριστούν οι ακριβείς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων και οι αντίστοιχες τιμές. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ  Οι δείκτες αποτελέσματος 
και οι στόχοι/ορόσημα 
για κάθε δείκτη 
περιλαμβάνονται στα  
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, τα οποία 
εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περίοδο 2014-2015. 

5 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τήρηση 
για κάθε δείκτη των 
ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 
σταθερότητα και 
στατιστική επικύρωση, 
σαφήνεια της 
κανονιστικής ερμηνείας, 
ανταπόκριση στην 
πολιτική, έγκαιρη 
συλλογή των δεδομένων 

Ο ορισμός, η πηγή πληροφόρησης, η 
μεθοδολογία καθορισμού και η συχνότητα 
ενημέρωσης του κάθε δείκτη καθορίζονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο 
σχετικό έγγραφο μεθοδολογίας. 

Το κριτήριο συνδυάζεται με την ολοκλήρωση 
και λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) καθώς και 
τον προγραμματισμό προσκλήσεων για την 
ένταξη και έναρξη υλοποίησης των έργων. 

Τα στοιχεία για όλους τους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος συλλέγονται από το ΟΠΣ. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
γίνεται παρακολούθηση των στόχων που 
τέθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) σε 
εξαμηνιαία βάση μέσω της υποβολής και 
ελέγχου τυποποιημένων δελτίων 
παρακολούθησης έργων. 

30/06/2015 ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 
 

6 - Διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες 
οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα 

Στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και 
στις Αποφάσεις Έγκρισης καθορίζονται 
ποσοτικοποιημένοι δείκτες βάσει των οποίων 
μετριέται η επίτευξη των στόχων του κάθε 
Άξονα και των έργων. 

31/12/2015 ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο 
διασφαλίζεται μέσα από 
το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) που 
ετοίμασε η Διαχειριστική 
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περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών. 

Κατά την αξιολόγηση των έργων θα εκτιμάται 
ο βαθμός συμβολής στους στόχους του 
Προγράμματος. 

Στο ΤΔΕ θα περιλαμβάνεται 1 τουλάχιστον 
σχετικός δείκτης εκροών. Στο ΟΠΣ θα 
περιλαμβάνεται  αυτοματοποιημένος έλεγχος 
για την επιλογή τουλάχιστο 1 δείκτη εκροών 
σε κάθε ΤΔΕ. 

Θα δημιουργηθεί ξεχωριστή αναφορά για 
τους δείκτες αποτελέσματος. 

Κατά την εκτέλεση των έργων, θα γίνεται 
παρακολούθηση των στόχων του ΤΔΕ σε 
εξαμηνιαία βάση. 

Το ΟΠΣ θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής 
αναφορών που θα συνοψίζουν την πρόοδο 
των δεικτών σε επίπεδο ΕΠ, ΑΠ και ΕπΠ μετά 
από επεξεργασία των στοιχείων που 
καταχωρούνται σε επίπεδο έργων. 

Πρόσθετη λειτουργικότητα θα επιτρέπει την 
εξαγωγή στοιχείων για την ετήσια έκθεση. Η 
ΔΑ μεριμνά για τη συλλογή και φύλαξη των 
δεδομένων που απαιτούνται. 

Αρχή, και συγκεκριμένα 
από τις Εγκυκλίους 1 και 9 
που αφορούν την ένταξη 
Έργων Δημοσίων 
Συμβάσεων και Έργων 
Σχεδίων Χορηγιών 
αντίστοιχα, και την 
Εγκύκλιο 7 που αφορά 
στην παρακολούθηση των 
Έργων. 

Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων Θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 

Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

1.1. Έρευνα και 
Καινοτομία 

Η ύπαρξη εθνικής 
στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης, σύμφωνα 
με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, με 
στόχο τη μόχλευση 
ιδιωτικών δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας, η οποία να 
συνάδει με τα 
χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή 
περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας. 

1 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή μια Εθνική 
Στρατηγική Έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία: 

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 26/03/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/03/15. 

2 - βασίζεται σε μία 
SWOT ή παρόμοια 
ανάλυση για τη 
συγκέντρωση των 
πόρων σε ένα 
περιορισμένο σύνολο 
προτεραιοτήτων 
έρευνας και 
καινοτομίας; 

Ετοιμασία και έγκριση της SWOT analysis ως μέρος 
της Εθνικής Στρατηγικής από την Επιτροπή 
Διακυβέρνησης (βλέπε Πίνακα 1 για επεξήγηση της  
μεθοδολογίας/ διαδικασίας) (Νοέμβριος 2014)  

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI ΝΑΙ 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Έγκριση της SWOT analysis στα πλαίσια έγκρισης 
της S3Cy από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 

3 - περιγράφει μέτρα 
για την ενθάρρυνση 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε Ε&ΤΑ; 

 

Ολοκλήρωση του προσχεδίου Σχεδίου Δράσης/ 
Πλαισίου Μέτρων για την υλοποίηση της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η φιλοσοφία 
του προτεινόμενου Πλαισίου θα στοχεύει, μεταξύ 
άλλων, στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων 
για Ε&ΤΑ (βλέπε Πίνακα 24 για επεξήγηση του 
περιεχομένου/ μεθοδολογίας κατάρτισης του) 

31/08/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI NAI 30/06/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Υιοθέτηση  του Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων 
της  S3Cy από την Επιτροπή Διακυβέρνησης 

30/11/2014 17/11/2014 

Έγκριση Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων στα 
πλαίσια έγκρισης της S3Cy από το Υπουργικό 
Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 

4 - περιέχει μηχανισμό 
παρακολούθησης. 

Η S3Cy περιέχει κεφάλαιο που περιγράφει το 
Μηχανισμό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
όπως περιγράφεται στον Πίνακα 24 (βλ. ΒΗΜΑ 6)  
και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διακυβέρνησης. 

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

Σύσταση  και λειτουργία του Μηχανισμού 
συνεχούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που 
θα αναφέρεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο 
Μηχανισμός αυτός θα διασφαλίζει τη συνεχή 
εξειδίκευση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
S3Cy με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων του 
τετραπλού έλικα, μέσω της διαδικασίας 
‘entrepreneurial discovery process’. Στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Παρακολούθησης θα εκπονούνται 
Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης και λήψη 
τυχόν διορθωτικών μέτρων /αναπροσαρμογή της 
Στρατηγικής ή/και του σχεδίου δράσης. 

30/06/2015 

 

 

26/03/2015 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

5 - Έχει εγκριθεί πλαίσιο 
που ορίζει τους 
διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς 
πόρους για έρευνα και 
καινοτομία 

Ολοκλήρωση και έγκριση από την Επιτροπή 
Διακυβέρνησης του χρηματοδοτικού πλαισίου που 
ορίζει τους πόρους (Ταμεία και Προγράμματα με 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ, και εθνικούς) για Ε&Κ 
στα πλαίσια της S3Cy  

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Έγκριση του χρηματοδοτικού πλαισίου από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 

1.2 Υποδομές Έρευνας 
και Καινοτομίας: Η 
ύπαρξη ενός πολυετούς 
σχεδίου για την 
κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και 
την ιεράρχηση των 
επενδύσεων 

1 - Έχει υιοθετηθεί 
ενδεικτικό πολυετές 
σχέδιο για την 
κατάρτιση 
προϋπολογισμού και 
την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για 
επενδύσεις που 
συνδέονται με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ, 
και ενδεχομένως, με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI). 

Έγκριση των τομέων προτεραιότητας στους 
οποίους θα επικεντρωθούν οι επενδύσεις για τη 
δημιουργία/ αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών 
και του ενδεικτικού προϋπολογισμού στα πλαίσια 
έγκρισης της S3Cy  και του Σχεδίου Δράσης από την 
Επιτροπή Διακυβέρνησης 

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. Ετοιμασία και ολοκλήρωση προσχέδιου   

ενδεικτικού πολυετούς χρηματοδοτικού σχεδίου 
για ιεραρχημένες επενδύσεις σε εθνικές υποδομές 
έρευνας και καινοτομίας 

28/02/2015 26/02/2015 

Έγκριση του χρηματοδοτικού πλαισίου από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια έγκρισης της 
S3Cy 

31/03/2015 26/03/2015 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

2.1. Ψηφιακή 
ανάπτυξη: Η ύπαρξη 
ενός στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για 
την ψηφιακή ανάπτυξη, 
με στόχο την 
ενθάρρυνση των  
οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών ΤΠΕ, 
μέσω της χρήσης τους 
από ιδιωτικές και 
δημόσιες υπηρεσίες 
αλλά και της αύξησης 
του βαθμού χρήσης 
τους από τους πολίτες, 
περιλαμβανομένων των 
ευπαθών ομάδων, των 
επιχειρήσεων και της 
δημόσιας διοίκησης,   
συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών 
διασυνοριακής 
συνεργασίας. 

2 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα 
στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη, 
ενδεχομένως, στο 
πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για έξυπνη 
εξειδίκευση, το οποίο 
περιέχει: 
προϋπολογισμό και 
ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω SWOT ή 
παρόμοιας ανάλυσης 
σύμφωνα με τον Πίνακα 
Αποτελεσμάτων του 
Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την 
Ευρώπη (Scoreboard of 
the Digital Agenda for 
Europe); 

Δράση 1: Θα ετοιμαστεί επιπρόσθετο έγγραφο το 
οποίο θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία/ ανάλυση 
που ακολουθήθηκε για να καταλήξουμε στους 6 
στόχους της ψηφιακής στρατηγικής και στις 
συγκεκριμένες δράσεις καθώς και στην ιεράρχηση 
των στόχων και δράσεων. 

30/01/2015 Τμήμα 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών 

και Έργων 

ΟΧΙ ΝΑΙ 02/04/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
ετοιμασία του 
σχετικού εγγράφου 
στις 2/4/2015. 

2.2. Υποδομή Δικτύων 
Νέας Γενιάς (NGN): 

Η ύπαρξη εθνικών 
σχεδίων NGN που 
λαμβάνουν υπόψη τις 
περιφερειακές δράσεις 
για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για 
πρόσβαση υψηλής 
ταχύτητας στο 
διαδίκτυο, με έμφαση 
σε τομείς όπου η αγορά 
δεν μπορεί να παρέχει 
ανοικτή υποδομή με 
προσιτό κόστος και σε 
ποιότητα, σύμφωνα με 

1 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα εθνικό ή 
περιφερειακό σχέδιο 
NGN, το οποίο περιέχει: 

Ολοκλήρωση προσχεδίου του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου 
 
Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου 
 
Ολοκλήρωση Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου και 
έγκρισή του από τον Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  
 

31/01/2015 
 
 

31/07/2015 
 
 

31/12/2015 

Τμήμα 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών 

και Έργων 

ΟΧΙ ΝΑΙ 25/01/2016 
 
 

26/02/2016 
 
 

12/05/2016 

Τα κριτήρια 
εκπληρώθηκαν με 
την έγκριση του 
Εθνικού 
Ευρυζωνικού 
Πλάνου από τον 
Υπουργό 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων στις 
12/5/2016. 

2 - σχέδιο επενδύσεων 
υποδομής βάσει 
οικονομικής ανάλυσης, 
η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις υφιστάμενες 
/ υπάρχουσες ιδιωτικές 
και δημόσιες υποδομές 
και τις 
προγραμματιζόμενες  
επενδύσεις; 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 - Πρότυπα βιώσιμων 
επενδύσεων που 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

τους κανόνες 
ανταγωνισμού και 
κρατικών ενισχύσεων 
της ΕΕ, και παρέχουν 
προσβάσιμες 

ενισχύουν τον 
ανταγωνισμό και 
παρέχουν πρόσβαση σε 
ανοικτές, οικονομικά 
προσιτές, υψηλής 
ποιότητας και με 
καλύτερες προοπτικές 
(μειωμένου 
επιχειρηματικού 
κινδύνου) υποδομές και 
υπηρεσίες; 

4 - μέτρα για 
ενθάρρυνση ιδιωτικών 
επενδύσεων. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

3.1. 
Επιχειρηματικότητα: 

Έχουν υλοποιηθεί 
ειδικές δράσεις ώστε να 
στηριχθεί η  προώθηση 
της 
επιχειρηματικότητας, 
λαμβανομένης υπόψη 
της Πρωτοβουλίας 
SmallBusinessAct (SBA). 

3 - έχει τεθεί σε 
εφαρμογή μηχανισμός 
για παρακολούθηση της 
υλοποίησης των μέτρων 
της SBA, που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή, και 
αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις ΜΜΕ. 

Ολοκλήρωση σχεδιασμού του SME Test, στο 
πλαίσιο αναθεώρησης του ευρύτερου 
Μηχανισμού Ανάλυσης Αντικτύπου 

31/12/2015 Μονάδα 
Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, 
Προεδρία 

ΟΧΙ ΝΑΙ 31/08/2016 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του 
Αναθεωρημένου 
Μηχανισμού 
Ανάλυσης 
Αντικτύπου από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/9/2016. 

Έγκριση Αναθεωρημένου Μηχανισμού Ανάλυσης 
Αντικτύπου, περιλαμβανομένης της εισαγωγής 
του SME Test, από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/01/2016 Υπουργικό 
Συμβούλιο 

05/09/2016 

5.1. Πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων: Η 
ύπαρξη εθνικών 
εκτιμήσεων κινδύνου 
για τη διαχείριση 
(φυσικών) 
καταστροφών, 
λαμβάνοντας υπόψη 
την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

 

1 - Εφαρμόζεται εθνική 
εκτίμηση κινδύνων με 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού, για την 
ανάθεση σε εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας 
μελέτης «Εκτίμησης Κινδύνων» στην Κυπριακή 
Δημοκρατία 
 
Κατακύρωση προσφοράς και έναρξη μελέτης 
 
Ολοκλήρωση Μελέτης 
 
Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 
 
Υιοθέτηση της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

30/09/2014 
 
 
 
 

30/12/2014 
 

31/12/2015 
 

31/01/2016 
 
 

29/02/2016 

 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 08/10/2014 
 
 
 
 

03/06/2015 
 

04/08/2016 
 

31/01/2017 
 
 

18/05/2017 

 

Τα κριτήρια 
εκπληρώθηκαν με 
την ολοκλήρωση της 
Αξιολόγησης 
Εκτίμησης Κινδύνων 
και τη μετέπειτα 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Προσαρμογή της 
Κλιματικής Αλλαγής 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
18/5/2016. 

2 - περιγραφή της 
διαδικασίας, της 
μεθοδολογίας, των 
μεθόδων και των μη 
ευαίσθητου χαρακτήρα 
δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για 
την εκτίμηση των 
κινδύνων, καθώς και 
των κριτηρίων, βάση 
κινδύνων, ιεράρχησης 
των επενδύσεων; 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

3 - περιγραφή των 
σεναρίων ενός μόνου 
και πολλαπλών 
κινδύνων;  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 - λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις 
εθνικές στρατηγικές 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

6.1. Τομέας ύδρευσης:  

Η ύπαρξη α) πολιτικής 
τιμολόγησης του νερού 
η οποία παρέχει επαρκή 
κίνητρα στους χρήστες 
αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) 
επαρκούς συνεισφοράς 
των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην 
ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών 
ύδρευσης [...] με 
συντελεστή που 
καθορίζεται στο 
εγκεκριμένο σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης 
ποταμού για τις 
επενδύσεις που 
υποστηρίζονται από τα 
προγράμματα. 

1 - Σε τομείς που 
υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, το κράτος 
μέλος έχει εξασφαλίσει 
τη συνεισφορά των 
διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση 
του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης 
ανά τομέα, σύμφωνα με 
το άρθρο 9, 
παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο, της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 
λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις 
κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις 
της ανάκτησης, καθώς 
και τις γεωγραφικές και 
κλιματολογικές 
συνθήκες της 
επηρεαζόμενης 
περιοχής ή περιοχών. 

Ολοκλήρωση  ενημέρωσης / διαβούλευσης με 
Τοπικές Αρχές σχετικά με τη νέα πολιτική και τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές πηγάζουν από τους 
Κανονισμούς 

31/01/2015 

 

 

Τμήμα 

Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 

Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 

και 

Περιβάλλοντος/ 

Υπουργικό 

Συμβούλιο 

OXI ΝΑΙ 31/01/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση των 
Κανονισμών Τελών 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
21/12/2016. 

Υπολογισμός νέων τελών τιμολόγησης και 
ετοιμασία προσχεδίου πρότασης προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

30/04/2015 22/04/2015 

Συζήτηση των Κανονισμών και διαβούλευση με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων 
(ΣΕΔΥ) 

31/05/2015 26/07/2016 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τους 
Κανονισμούς Τελών (για τα νέα τέλη) 

30/06/2015 

 

21/12/2016 

2 - Έχει εγκριθεί σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για 

Έναρξη 6μηνης διαβούλευσης για το άρθρο 
14(1)(β) της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων(ΟΠΥ) 
για τα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης των νερών 

30/6/2014 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 06/06/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του Σχεδίου 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

την περιοχή λεκάνης 
ποταμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

στην Κύπρο και επικαιροποίηση του άρθρου 5 της 
ΟΠΥ για τις πιέσεις και επιπτώσεις 

Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων 

και 
Περιβάλλοντος/ 

Υπουργικό 
Συμβούλιο 

Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
7/10/2016. 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον καταρτισμό του 
2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) 

30/11/2014 

 

18/11/2014 

Κατακύρωση σύμβασης του διαγωνισμού για 
ΣΔΛΑΠ και έναρξη υλοποίησης σύμβασης 

31/03/2015 18/05/2015 

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για το νέο 
ΣΔΛΑΠ 

10/12/2015 20/02/2016 

Έγκριση ΣΔΛΑΠ από το Υπουργικό Συμβούλιο 22/12/2015 07/10/2016 

6.2. Τομέας αποβλήτων:  

Προώθηση οικονομικά 
και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των 
αποβλήτων, ιδίως με την 
ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων, 
σύμφωνα με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων 
καθώς και με την 
ιεράρχηση των 
αποβλήτων. 
 

2 - Η ύπαρξη ενός ή 
περισσοτέρων σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων, 
όπως απαιτείται βάση 
του άρθρου 28 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ; 

Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Οικιακών και 
Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων σε Σχέδιο 
Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΣΔΔΑ) 

30/09/2014 Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

05/11/2015 

Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση όλων των 
Σχεδίων Διαχείρισης 
Αποβλήτων  από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
18/01/2017. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης ΣΔΔΑ 31/12/2014 

Έγκριση  ΣΔΑΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο 28/02/2015 

Ετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης των Λοιπών 
Αποβλήτων 

30/09/2016 

18/01/2017 
Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης των Σχεδίων 30/11/2016 

Έγκριση Σχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο 31/12/2016 

3 - Η ύπαρξη 
προγραμμάτων 
πρόληψης για τη 
δημιουργία αποβλήτων, 
όπως απαιτείται βάση 
του άρθρου 29 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ; 

Ετοιμασία Προγράμματος Πρόληψης  30/09/2014 Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 05/11/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του 
Προγράμματος 
Πρόληψης 
Αποβλήτων  από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/11/2015. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 31/12/2014 

Έγκριση Προγράμματος από το Υπουργικό 
Συμβούλιο 

28/02/2015 

4 - Έχουν υιοθετηθεί τα 
αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων για 

Ετοιμασία Κανονισμών για εφαρμογή διάφορων 
μέτρων που θα συμβάλουν στην ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση 

30/04/2015 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 31/08/2016 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του Σχεδίου 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

το 2020, σχετικά με την 
προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 
11(2) της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 31/07/2015 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

31/10/2016 
Διαχείρισης 
Δημοτικών 
Αποβλήτων και του 
Προγράμματος 
Πρόληψης 
Αποβλήτων  από το 
Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/11/2015. 

Νομοτεχνικός Έλεγχος από Νομική Υπηρεσία 30/11/2015  

Έγκριση Κανονισμών από Υπουργικό Συμβούλιο  31/12/2015 

9.1 Η ύπαρξη και η 
εφαρμογή εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας με στόχο 
την ενεργητική ένταξη 
των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας, 
σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την 
Απασχόληση 

1 - Να υφίσταται εθνικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη 
για τη μείωση της 
φτώχειας, με στόχο την 
ενεργητική ένταξη, το 
οποίο: 

Ετοιμασία Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 
2014-2020  σε συνάφεια με τη δημοσίευση της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής, COM (2013) 83 Final 
“Towards Social Investment for Growth and 
Cohesion”  

31/12/2014 Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας, 
Υπουργείο 
Εργασίας, 

Πρόνοιας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

2 - παρέχει επαρκή 
στοιχεία για τη χάραξη 
πολιτικών με στόχο τη 
μείωση της φτώχειας 
και την παρακολούθηση 
των εξελίξεων, 

Η νέα Εθνική Στρατηγική αναμένεται να έχει μια 
ολιστική προσέγγιση στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Σημαντική παράμετρος της Στρατηγικής αποτελεί η 
ενεργός ενσωμάτωση η οποία αντικατοπτρίζει τους 
3 πυλώνες της Σύστασης για την Ενεργό 
Ενσωμάτωση του 2008 (επαρκές εισόδημα, 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, και πρόσβαση 
σε υπηρεσίες). 

Προωθείται η σύσταση Επιτροπής 
Παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής 
η οποία θα αποτελείται από τα αρμόδια 
κυβερνητικά Τμήματα, τους κοινωνικούς εταίρους, 
τους εκπροσώπους των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τις εμπλεκόμενες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

3 - περιέχει μέτρα που 
στηρίζουν την επίτευξη 
του εθνικού στόχου για 
την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού 

Η νέα Εθνική Στρατηγική θα έχει ολιστική 
αντιμετώπιση στην επίτευξη του στόχου της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων και ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

αποκλεισμού (όπως 
ορίζεται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων), ο 
οποίος περιλαμβάνει 
την προώθηση των 
ευκαιριών βιάσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης 
για άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και 
άτομα από 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες. 

Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

4 - εμπλέκει τους 
σχετικούς φορείς στην 
καταπολέμηση της 
φτώχειας  

Στον καταρτισμό της Στρατηγικής Κοινωνικής 
Πολιτικής  έχουν κληθεί να συμβάλουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς τόσο κατά το στάδιο της 
ετοιμασίας της στρατηγικής όσο και κατά την 
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

5 - ανάλογα με τις 
εντοπιζόμενες ανάγκες, 
περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της 
κοινότητας 

Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει ενότητα για τη 
μακροχρόνια φροντίδα και για σχετικά μέτρα που 
θα απορρέουν από τις ανάγκες της Κύπρου. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, 
ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος 

Το ΕΠ προβλέπεται να στηρίξει, κυρίως μέσω του ΑΠ 6, μέτρα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο ΕΠ, ο ΑΠ 6 είχε χαρακτήρα κατ’ αρχήν εξειδίκευσης, και η υποβολή και έγκριση του ΕΠ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνοδεύτηκε από ένα Σχέδιο Δράσης της ΔΑ, το οποίο κατέγραφε τις 
διαδικασίες για την ολοκλήρωση του προγραμματισμού και την κάλυψη των κενών του Άξονα σε δείκτες 
αποτελέσματος, δείκτες εκροών και άλλες παραμέτρους. 
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη ΣΕΣ και με βάση το άρθ. 7 του Καν. 1301/2013 κλήθηκαν οι Δήμοι των 
4 πόλεων της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος) να προχωρήσουν στην εκπόνηση 
Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ). 
 
Οι Στρατηγικές που εκπονήθηκαν βασίστηκαν στη δομή και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα 6, 
καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές που ετοιμάστηκαν από τη ΔΑ και το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (ΤΠΟ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Συντονιστή των ενεργειών για την ετοιμασία των 
Στρατηγικών, αξιολογήθηκαν και ακολούθως υποβλήθηκαν στη ΔΑ, η οποία τις ενέκρινε τον Οκτώβριο 
του 2015. Στις Στρατηγικές αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των αστικών περιοχών, καθορίστηκαν οι 
αναπτυξιακοί στόχοι και οριοθετήθηκε η περιοχή παρέμβασής τους.  
 
Οι μεταβολές στον αρχικό προγραμματισμό αφορούν κυρίως την αναθεώρηση κάποιων δεικτών 
παρακολούθησης του ΑΠ 6, έτσι ώστε αυτοί να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα των προγραμματισμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν οι Στρατηγικές ΟΒΑΑ. Ως 
προς τα υπόλοιπα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του προγραμματισμού της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
αναφέρονται τα εξής: 

• Οι Στρατηγικές ΟΒΑΑ ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγικών και εμπορικών υποδομών 
στις αστικές περιοχές, αντί της αρχικής εκτίμησης για παροχή άμεσων ενισχύσεων στις 
παραγωγικές επιχειρήσεις, ή της παροχής πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικά κεφάλαια 
(Επενδυτική Προτεραιότητα 3α). Η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση θα εξυπηρετηθεί μέσω 
των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται στον Άξονα 1 του ΕΠ.  

• Οι Στρατηγικές ΟΒΑΑ εστίασαν στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των αστικών περιοχών 
ως προς το πεδίο εφαρμογής των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 6γ, 6ε και 7γ, επιβεβαιώνοντας τις 
διαπιστώσεις του αρχικού προγραμματισμού. 

• Για διευκόλυνση της εφαρμογής των παρεμβάσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9β, η ΔΑ θα 
αξιοποιήσει την πρόνοια του άρθρου 98(2) του Κανονισμού (EK) αριθ. 1303/2013, για τη 
χρηματοδότηση μέρους πράξεων των οποίων οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από το ΕΚΤ, υπό την 
προϋπόθεση ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
έργων που συνδέονται με αυτή.  
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Τα παραπάνω θα αποτελέσουν αντικείμενο τροποποίησης του ΕΠ (συμπλήρωση των κενών στις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες του Άξονα, κυρίως ως προς τους δείκτες αποτελέσματος και εκροών, καθώς 
και προσαρμογή των Κεφαλαίων 4 και 4.2 του ΕΠ που αναφέρονται στις Στρατηγικές ΟΒΑΑ). 
 
Όπως έχει αναλυθεί στην Ενότητα 3.1 της παρούσας Έκθεσης ήδη υλοποιείται σειρά έργων που έχουν 
ενταχθεί ή προβλέπεται να ενταχθούν στο ΕΠ.  
 
Τέλος, το ΕΠ προβλέπεται να ενισχύσει ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού της 
υπαίθρου, στο πλαίσιο ΤΑΠΤΟΚ που θα στηριχθούν από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. 
 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

Στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7Α και 7Β για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής και ειδικότερα των Ειδικών Στόχων 7A.1 «Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής 
οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, 
καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ» και 7Β.1 «Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και 
υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των 
παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι 
και Κοινωνική Συνοχή», επιδιώκεται η ενίσχυση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται 
για την εφαρμογή του ΕΠ, με κύριο γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται 
στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η υλοποίηση 
παρεμβάσεων μέσω των οποίων υποστηρίζεται η στελέχωση της ΔΑ και των υπόλοιπων φορέων με 
κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, της επαλήθευσης, των ελέγχων και της 
αξιολόγησης των ΕΠ, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση των στελεχών σε 
αντικείμενα σχετικά με την εφαρμογή του ΕΠ. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους προβλέπεται η 
ενίσχυση της διαχειριστικής τους επάρκειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαχείρισης και 
υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν, μέσω κατάλληλων δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής 
ικανότητας ανά κατηγορία Δικαιούχων ή οριζόντια.  
 
Το Δεκέμβριο 2016 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης κοινό Σχέδιο Δράσης Τεχνικής 
Βοήθειας, το οποίο έχει ως σκοπό την ομαδοποίηση των επιλέξιμων δράσεων Τεχνικής Βοηθείας, καθώς 
και την εξειδίκευση και οριοθέτηση των βασικών κατηγοριών δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτές. 
Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, επίσης, τον προϋπολογισμό για τη χρονική περίοδο εφαρμογής των ΕΠ 
κατά ενότητα δράσεων και φορέα για το κάθε Ταμείο. Τέλος, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που 
θα πρέπει να ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των έργων Τεχνικής Βοήθειας στα 
ΕΠ.  
 
Στη βάση αυτού του Σχεδίου αναμένεται να ενταχθούν σχετικές δράσεις στο Πρόγραμμα της Τεχνικής 
Βοήθειας από το 2017 και μετά. Ωστόσο, με την εκ των προτέρων έγκριση της ΔΑ ξεκίνησαν από το 2015 
και συνεχίστηκαν και το 2016 δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης και 
παρακολούθησης του ΕΠ, όπως η ανάπτυξη και λειτουργία του ΟΠΣ, η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, η διοργάνωση εργασιών και τεχνικών συναντήσεων με την ΕΕ, καθώς 
και άλλων τεχνικών συσκέψεων για την παρακολούθηση των ΕΠ, η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες 
εργασίας κλπ.  
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Ειδικά, το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το ΟΠΣ, με τη συμμετοχή Ενδιάμεσων 
Φορέων, Δικαιούχων και λειτουργών της ΔΑ. Επίσης, λειτουργοί της ΔΑ συμμετείχαν σε σεμινάρια και 
εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, τη λειτουργία των ΕΔΕΤ, την ΠΑΝ κ.ά.. 
Τέλος, δράσεις Τεχνικής Βοήθειας υλοποιήθηκαν και από τους ΕΦ που αφορούν κυρίως μισθούς, 
συμμετοχή σε σεμινάρια, αγορά υπηρεσιών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων, ελεγκτών και ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων φορέων διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών (ΙΠΕ). 
 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

Δεν προβλέπεται η εφαρμογή διαπεριφερειακών ή/και διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
ΕΠ.  
 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 

Η Κύπρος δεν συμμετέχει στο παρόν στάδιο σε προγράμματα μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, συμμετέχει ωστόσο στις προσπάθειες για την ανάπτυξη 
Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής για τη Μεσόγειο. 
 

14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 
περίπτωση 

Δεν προβλέπονται σχετικές Δράσεις. 
 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευόμενων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες 
και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς 
επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 

Θύλακες με χαρακτηριστικά αυξανόμενης ανεργίας αλλά και έντονη συγκέντρωση ομάδων πληθυσμού 
με υψηλή επικινδυνότητα αποκλεισμού (όπως άστεγοι, μετανάστες κλπ) εντοπίζονται κυρίως στα αστικά 
κέντρα της Κύπρου. Επιλογή του ΕΠ αποτελεί επόμενα η προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για 
την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη 
φτώχεια ή στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας, διακρίσεων ή κοινωνικού 
αποκλεισμού στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ). 
 
Μετά από πρόσκληση της ΔΑ και υπό το Συντονισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών οι Δήμοι των 4 πόλεων της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος) 
προχώρησαν στην εκπόνηση των Στρατηγικών που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2015. 
 
Στις Στρατηγικές ΟΒΑΑ εντάχθηκαν τμήματα των αστικών περιοχών ανά Δήμο που συγκέντρωσαν μεταξύ 
των άλλων τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Δήμος Λευκωσίας – το ελεύθερο τμήμα της Κεντρικής Περιοχής, όπου εντοπίζονται δυσμενείς 
δημογραφικοί δείκτες και σημαντικός αριθμός ευπαθών – ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, 
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αυξημένο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και μεταναστών, χαμηλό ποσοστό 
απασχόλησης των νέων και υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

• Δήμος Λάρνακας – το τμήμα που καθορίζεται ως Περιοχή Αστικού Κέντρου στο Τοπικό Σχέδιο 
Λάρνακας, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
(7% έναντι 48% στο σύνολο του Δήμου), υψηλό ποσοστό ληπτών βοήθειας από τις κοινωνικές 
δομές (16% έναντι 3% στο σύνολο του Δήμου), υψηλό ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών και 
υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών (52% του συνόλου του πληθυσμού). 

• Δήμος Λεμεσού – υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού κέντρου της Λεμεσού που χαρακτηρίζεται 
από υψηλά ποσοστά ανεργίας (50% υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου), υψηλό επίπεδο 
ανεργίας μακράς διάρκειας, υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισμού, χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κοινωνικό εγκλεισμό ευπαθών ομάδων- ιδιαίτερα των μουσουλμάνων γυναικών, 
φαινόμενα υψηλής χρήσης ψυχοτροπικών (ηρεμιστικών) φαρμάκων και αυτοκτονιών, σημαντικές 
ελλείψεις ικανοτήτων – δεξιοτήτων, υψηλά ποσοστά φαινομένου εγκατάλειψης του σχολείου και 
σχετικού αναλφαβητισμού. 

• Δήμος Πάφου - το σύνολο του αστικού κέντρου στην οποία περιλαμβάνονται περιοχές με υψηλό 
επίπεδο γήρανσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της εκτεταμένης οικονομικής 
κρίσης, σημαντική μείωση του ποσοστού απασχόλησης, ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα φτώχειας 
και περιοχές αστικής απαξίωσης -υποβάθμισης. 

 
Στο σύνολο των ως άνω Στρατηγικών προβλέπονται Δράσεις αντιμετώπισης του κοινωνικού 
αποκλεισμού, καταπολέμησης των διακρίσεων και κοινωνικοοικονομικής ένταξης ευπαθών και 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αντιμετώπισης των φαινομένων της φτώχειας που στοχεύουν στις 
ιδιαίτερες κατά περίπτωση ομάδες των περιοχών παρέμβασης (άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση 
φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, ΑΜΕΑ, άτομα με 
πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, παλιννοστούντες, θύματα trafficking, θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, άστεγοι και λοιπές ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού). Οι σχετικές 
Δράσεις όλων των Στρατηγικών ΟΒΑΑ βρίσκονται στη φάση της ωρίμανσης, ενώ όπως σημειώθηκε στην 
Ενότητα 14.1 της παρούσας Έκθεσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των παρεμβάσεων της 
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9β, η ΔΑ προτίθεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους 
πράξεων των ΟΒΑΑ, των οποίων οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από το ΕΚΤ. 


