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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) διέπεται από τα άρθρα 50 και 111 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 

και καταρτίζεται σύμφωνα με τα Μέρη Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/207 «Υπόδειγμα των ετήσιων και τελικών εκθέσεων υλοποίησης για το στόχο Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση». 

 

Στο Μέρος Α΄ παρέχονται βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Προγράμματος με αναφορά στα 

δημοσιονομικά δεδομένα, στους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, στους δείκτες 

αποτελεσμάτων και στα ορόσημα που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων. Επίσης, επιχειρείται μια 

σύνθεση των συμπερασμάτων όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος που κατέστησαν διαθέσιμα 

για την περίοδο αναφοράς, και καταγράφονται τα ζητήματα εκείνα που επηρεάζουν την επίδοση του 

Προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.  

 

Στο Μέρος Β΄ διατυπώνονται εκτιμήσεις ως προς την πρόοδο της επίτευξης των στόχων του 

Προγράμματος και καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων που δεν είχαν ικανοποιηθεί κατά την έγκριση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014. Επίσης, εκτιμάται η υλοποίηση δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αρχές προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, της αειφόρου 

ανάπτυξης, της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, της κοινωνικής καινοτομίας και 

του ρόλου των εταίρων, όπως αυτές περιγράφονται στην εταιρική σχέση και την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση. Η Έκθεση συμπληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων 

ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής 

επικοινωνίας, της εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης και τέλος των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
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ΜΕΡΟΣ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 

 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

CCI Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014CY16M1OP001 

Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 

Έτος αναφοράς 2016.1 

Έκδοση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2.1 

Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης 

23 Ιουνίου 2017 
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή 

Με δεδομένο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
(ΕΠ) εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2014, το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της 
παρούσας Έκθεσης (31/12/2016) αποτελεί κυρίως περίοδο ολοκλήρωσης των ενεργειών προετοιμασίας 
και αρχικής ενεργοποίησης του ΕΠ.  
 
Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2015 έλαβαν χώρα ενέργειες προετοιμασίας δομών και διαδικασιών 
διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ, ωρίμανσης έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν, αλλά και 
αρχικής υλοποίησης του ΕΠ μέσω της προκήρυξης 6 Προσκλήσεων σε 2 Άξονες του ΕΠ. Το 2016 υπήρξε 
ουσιαστικά το πρώτο έτος σημαντικής ενεργοποίησης του ΕΠ, καθώς προωθήθηκε η προκήρυξη 19 
Προσκλήσεων σε 6 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ).  
 
Ενεργοποίηση του Προγράμματος 

Το 2016 δημοσιεύθηκαν 11 Προσκλήσεις για έργα Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΣ) συνολικού 
Προϋπολογισμού (Π/Υ) €95,92 εκ., καθώς και 8 Προσκλήσεις για έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ) συνολικού 
Π/Υ €44,68 εκ.  
 
Συνολικά, από την έναρξη υλοποίησης του ΕΠ μέχρι τις 31/12/2016 είχαν εκδοθεί 25 Προσκλήσεις 
συνολικού Π/Υ €192,30 εκ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ 29,10%. Ο ΑΠ4Β 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό ενεργοποίησης (69,22%), αλλά είναι και αυτός με τη χαμηλότερη 
χρηματοδοτική βαρύτητα στο ΕΠ (1,25%). Ο ΑΠ1 είναι ο δεύτερος σε βαθμό ενεργοποίηση άξονας 
(51,81%), ενώ είναι και αυτός με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο ΕΠ (25,8%). Ο ΑΠ3 είναι 
τρίτος σε ενεργοποίηση (44,76%), ακολουθούμενος από τους ΑΠ6 (36,68%), ΑΠ5 (30%) και ΑΠ4Α 
(13,45%). Οι υπόλοιποι τρεις άξονες του ΕΠ (ΑΠ2, ΑΠ7Α, ΑΠ7Β) δεν είχαν ενεργοποιηθεί μέχρι τις 
31/12/16.  
 
Για έργα ΣΧ είχαν εκδοθεί μέχρι τις 31/12/16 13 Προσκλήσεις με Π/Υ €88,38 εκ. Στο πλαίσιο αυτών των 
Προσκλήσεων είχαν υπογραφεί 313 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης δημόσιας 
δαπάνης (ΔΔ) €12,74 εκ., που αντιστοιχούν στο 1,93% του ΕΠ. 
 
Για έργα ΔΣ είχαν προκηρυχθεί 12 Προσκλήσεις με Π/Υ €103,92 εκ. Ωστόσο, μόνο 2 έργα είχαν ενταχθεί 
στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16 συνολικής επιλέξιμης ΔΔ €25,09 εκ., που αντιστοιχούν στο 3,80% των 
διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. Οι Νομικές Δεσμεύσεις στα ΕΔΣ ήταν €15,08 εκ., που αντιστοιχούν στο 2,28% 
του ΕΠ. Από τις δαπάνες αυτές μόνο €2,74 εκ. είχαν καταχωρηθεί και πιστοποιηθεί στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), που αντιστοιχούν στο 0,42% των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ. 
 
Το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων μέχρι τις 31/12/2016 δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό της δυναμικής της υλοποίησης του ΕΠ, καθώς μεγάλος αριθμός έργων που βρίσκονταν 
υπό ένταξη είχαν αρχίσει να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του 2016, καταγράφοντας και δαπάνες, οι 
οποίες δεν είχαν πιστοποιηθεί μέχρι τις 31/12/16. Οι συνολικές πραγματοποιημένες αλλά μη 
πιστοποιημένες δαπάνες εκτιμούνται στα €71,11 εκ. Εάν οι δαπάνες αυτές είχαν πιστοποιηθεί πριν τις 
31/12/16, το συνολικό ποσοστό απορρόφησης του ΕΠ θα ανερχόταν στο 11,18%.  
 
Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Η χρήση Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) προβλέπεται ως δυνατότητα για την υλοποίηση του 
ΕΠ. Προς το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1303/2003, η Διαχειριστική Αρχή υπέγραψε στις 30/11/16 Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, για εκπόνηση μελέτης εκ των προτέρων αξιολόγησης για τη χρήση ΜΧΤ. Η αξιολόγηση θα 
καθορίσει τους τομείς στους οποίους δύναται να χρησιμοποιηθούν ΜΧΤ στο πλαίσιο του ΕΠ και θα 
περιλαμβάνει εισηγήσεις, για το είδος των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τον βέλτιστο τρόπο 
εφαρμογής/προώθησής τους. 
 
Η Ενδιάμεση Έκθεση της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση προσφοράς/ ζήτησης για 
χρηματοδότηση και την εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού στην αγορά, παραδόθηκε στη ΓΔ ΕΠΣΑ τον 
Απρίλιο 2017. Η Τελική Έκθεση αναμένεται να υποβληθεί τον Ιούλιο 2017. 
 
Σε περίπτωση που η Μελέτη Αξιολόγησης αναδείξει την ανάγκη κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού 
μέσω ΜΧΤ, το ποσό που αναμένεται να επενδυθεί από το ΕΠ σε ΜΧΤ υπολογίζεται στα €40εκ. και θα 
προέρχεται από το ΕΤΠΑ. Η Μελέτη Αξιολόγησης θα υποδείξει επίσης και τις ενότητες στις οποίες κρίνεται 
ωφέλιμο να επενδυθεί το ποσό αυτό. 
 
Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητες 

Η ΓΔ ΕΠΣΑ ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει εκπληρώσει όλες τις Εκ των Προτέρων 
Αιρεσιμότητες που εκκρεμούσαν κατά την έγκριση του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο 
2014. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης 

Στις 30/9/2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, στην οποία εγκρίθηκε 
η πρόταση της 2ης τροποποίησης του ΕΠ, η οποία αφορούσε την ένταξη δύο μεγάλων έργων στο ΕΠ, 
καθώς και την αναθεώρηση του Άξονα 6 του ΕΠ. Τα Μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν επίσης για τη 
διαδικασία ορισμού των Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ, την πρόοδο υλοποίησης των ΕΠ, καθώς 
και για την υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, της Στρατηγικής Επικοινωνίας, του Πλάνου Τεχνικής 
Βοήθειας και των Εκ των Προτέρων Αιρεσιμοτήτων. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημερώθηκε για τα «κατά 
φάσεις έργα», δηλαδή τα έργα που η υλοποίησή τους άρχισε την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί 
την περίοδο 2014-2020, και διευκρινίστηκε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί έγκριση από τον Υπουργό 
Οικονομικών για κάλυψη του πρόσθετου προϋπολογισμού των έργων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
διατηρώντας ανεπηρέαστο τον αρχικό προγραμματισμό του ΕΠ. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή Παρακολούθησης κλήθηκε επίσης να λάβει απόφαση, μέσω 
γραπτής διαδικασίας, για τα πιο κάτω θέματα: 

• 6η Γραπτή Διαδικασία (27/4-9/5/2016): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ  

• 7η Γραπτή Διαδικασία (11-26/5/2016): Έγκριση Ετήσιων Εκθέσεων ΕΠ 2014-2015 

• 8η Γραπτή Διαδικασία (8-22/7/2016): Έγκριση Ειδικών Κριτηρίων Επιλογής του ΕΠ  

• 9η Γραπτή Διαδικασία (28/11–13/12/2016): Έγκριση Σχεδίου Δράσης Τεχνικής Βοήθειας και 
τροποποίηση της Σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

Κατά το 2016 εκδόθηκαν εγκύκλιοι σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των διαφόρων αρχών και 
φορέων που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις διαδικασίες ένταξης έργων που 
εκτελούνται με Δημόσιες Συμβάσεις ή υλοποιούνται στο πλαίσιο Σχεδίων Χορηγιών, τους κανόνες 
επιλεξιμότητας, τον υπολογισμό του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που 
παράγουν καθαρά έσοδα, τις χρηματοροές των έργων, την τήρηση επαρκούς διαδρομής ελέγχου και τις 
διαδικασίες επαληθεύσεων, την ενημέρωση και το χειρισμό παρατυπιών που προκύπτουν κατά την 
υλοποίηση των ΕΠ και την παρακολούθηση της συνολικής πορείας υλοποίησης των  ΕΠ. Παράλληλα, 
εκδόθηκαν εγχειρίδια χρήσης για το ΟΠΣ. 



 

5 

 

 
Η διαδικασία διορισμού των Αρχών Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος, η οποία αποτελούσε και 
προϋπόθεση για την αποστολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής στην ΕΕ, ολοκληρώθηκε με την έκδοση 
σύμφωνης γνώμης από την Αρχή Ελέγχου στις 23/5/2016, και την ίδια ημερομηνία στάληκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σχετική απόφαση διορισμού των Αρχών.  
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης 

 

Κωδικός Άξονας 
προτεραιότητας 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα 
σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων  

1 Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητα

ς της Οικονομίας 

Μέχρι τις 31/12/16 είχαν εκδοθεί συνολικά 13 Προσκλήσεις Υποβολής προτάσεων συνολικού Π/Υ €88,38εκ., 
καλύπτοντας όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες (Επ. Πρ.) του Άξονα και ενεργοποιώντας το 51,81% των πόρων 
του Άξονα.   

3 Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών (Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα, Νεανική 
και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) συνολικού Π/Υ €25εκ. αφορούσαν την Επ. Πρ. 3α (επιχειρηματικότητα). Μέχρι 
τις 31/12/2016 είχαν υποβληθεί 1.234 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 527 προτάσεις συνολικού Π/Υ (δημόσια δαπάνη) €18,1 
εκ. και είχαν υπογραφεί 247 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €8,78 εκ. (5,15% 
του Άξονα), με τις πραγματοποιημένες δαπάνες να ανέρχονται σε €0,93 εκ. 

Στις Επ. Πρ. 1α και 1β (έρευνα και καινοτομία) είχαν προκηρυχθεί 9 Προσκλήσεις Σχεδίων Χορηγιών συνολικού Π/Υ 
€54,68εκ., χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν δαπάνες. Η μια πρόσκληση αφορούσε το Σχέδιο «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας» και οι υπόλοιπες 8 το Πρόγραμμα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας (Διδάκτωρ, Ορίζοντας 2020-2η Ευκαιρία, Διακρατικές συνεργασίες Κύπρος-Γαλλία, Νέες Στρατηγικές 
Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες, Νησίδες Αριστείας, Ολοκληρωμένα Έργα, Έρευνα στις Νεοσύστατες 
Επιχειρήσεις, Έρευνα στις Επιχειρήσεις). 

Στην Επ. Πρ. 4β (ενέργεια στις επιχειρήσεις) είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών με Π/Υ €8,7εκ. Μέχρι 
τις 31/12/2016 είχαν υποβληθεί 164 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 81 προτάσεις συνολικού Π/Υ (δημόσια δαπάνη) €4,86 εκ. 
και είχαν υπογραφεί 66 Συμφωνίες Δημόσιας Χρηματοδότησης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης €3,96 εκ. (2,32% του 
Άξονα), με τις πραγματοποιημένες δαπάνες να ανέρχονται σε €0,71 εκ. 

 

2 Προώθηση της 
Χρήσης των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Άξονα 2 προωθούνται δράσεις, που σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης 
του πληθυσμού σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ 
και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την ενίσχυση των εφαρμογών για ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική υγεία. 
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Μέχρι τις 31/12/16 δεν είχε προκηρυχθεί καμιά Πρόσκληση στον Άξονα 2, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί 
έργα και κατά συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ο χρόνος αξιοποιήθηκε κυρίως για την ωρίμανση των 
δράσεων και κάποιες από αυτές είχαν αρχίσει να υλοποιούνται, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξή τους στο ΕΠ. Παρόλο ότι δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες 
μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €2,06 εκ., που αφορούσαν το έργο 
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως». 

 

3 Μείωση Εκπομπών 
Διοξειδίου του 
Άνθρακα και 

Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

Μέχρι τις 31/12/16 είχαν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €22,12εκ., ενεργοποιώντας 
το 44,76% των πόρων του Άξονα 3. Παρόλο ότι δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €5,39 εκ. 

Στην Επ. Πρ. 4iii (αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες) προκηρύχθηκε (2015) 1 
Πρόσκληση με Π/Υ €8εκ., μέσω της οποίας εγκρίθηκε το έργο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες». Παρόλο 
ότι το έργο δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16, είχαν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους €5,59 εκ., μέσω 
των οποίων είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες ύψους €1,70 εκ.  

Στην Επ. Πρ. 5i (προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή) προκηρύχθηκε (2016) 1 Πρόσκληση με Π/Υ €14,12 εκ., μέσω 
της οποίας εγκρίθηκαν 2 έργα. Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή δέκα (10) παράλληλων κυματοθραυστών στον 
κόλπο Χρυσοχούς και το δεύτερο στη διαμόρφωση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για τη διαχείριση (φυσικών) 
καταστροφών. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες δαπάνες 
ύψους €3,69 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. 

 

4Α Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων και 

Υδάτινων Πόρων - 
Ταμείο Συνοχής 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν προκηρυχθεί 3 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €20,10εκ., 
ενεργοποιώντας το 13,45% των πόρων του Άξονα 4Α. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους €26,82 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα, τα 
πλείστα εκ των οποίων αφορούν «κατά φάσεις έργα» (έργα των οποίων η υλοποίηση άρχισε την περίοδο 2017-2013 
και θα ολοκληρωθεί στην περίοδο 2014-2020). 

Στην Επ. Πρ. 6i (στερεά απόβλητα) πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €24,72 εκ. που αφορούσαν 3 έργα: 
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λεμεσού», «Πράσινα Σημεία επαρχίας Λεμεσού» και 
«Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών 
χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων στους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου». 

Στην Επ. Πρ. 6ii (ύδατα) πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €2,10 εκ. που αφορούσαν κυρίως 3 έργα 
αποχετευτικών συστημάτων: Σολέας, Αθηαίνου και Μείζονος Λεμεσού. 

 



 

8 

 

4Β Διαχείριση 
Φυσικών και 
Πολιτιστικών 

Πόρων – ΕΤΠΑ 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €5,7εκ., 
ενεργοποιώντας το 69,22% των πόρων του Άξονα 4Β. Παρόλο ότι δεν είχαν ενταχθεί έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν 
πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους €0,59 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. 

Οι δαπάνες αυτές αφορούσαν δύο έργα της Επ. Πρ. 6γ (πολιτιστική κληρονομιά) και συγκεκριμένα τα έργα 
«Βελτίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου» και «Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου». 

Στην Επ. Πρ. 6δ (προστασία και διατήρησης της βιοποικιλότητας) προωθείται ένα έργο, που αφορά στη διαχείριση 
των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 στην Κύπρο. Μέχρι τις 31/12/16 δεν είχαν πραγματοποιηθεί δημόσιες 
δαπάνες στο έργο αυτό. 

 

5 Προώθηση 
Βιώσιμων 

Μεταφορών 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν εκδοθεί 2 Προσκλήσεις Έργων Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού Π/Υ €30 εκ., 
ενεργοποιώντας το 30% των πόρων του Άξονα 5. 

Στην Επ. Πρ. 7i (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) προκηρύχθηκε 1 Πρόσκληση με Π/Υ €10εκ., μέσω της οποίας 
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα το έργο «Αναβάθμιση του Λιμένα Λεμεσού – Β΄ Φάση», το οποίο αποτελεί «έργο 
γέφυρα» της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο του έργου είχαν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις 
ύψους €9,49 εκ., μέσω των οποίων πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους €2,74 εκ. Πέραν των δαπανών αυτών, είχαν 
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Επ. Πρ. επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους €3,81 εκ., εκ των οποίων τα €2,56 
εκ. αφορούσαν το έργο του λιμανιού και τα υπόλοιπα €1,25 εκ. το έργο «Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει 
το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο – Β΄ Φάση», το οποίο επίσης αποτελεί «έργο γέφυρα» της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, αλλά δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16. 

Στην Επ. Πρ. 7ii (αστική κινητικότητα) προκηρύχθηκε 1 Πρόσκληση με Π/Υ €20εκ., μέσω της οποίας εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα το έργο «Αναβάθμιση της Λεωφ. Αγλαντζιάς και μέρους των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στην 
Αγλαντζιά». Παρόλο ότι δεν πιστοποιήθηκαν δαπάνες για αυτή την Επ. Πρ., είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες 
δημόσιες δαπάνες ύψους €5,57 εκ., εκ των οποίων τα €5,15 εκ. αφορούσαν στο έργο της Αγλαντζιάς, ενώ τα 
υπόλοιπα €0,42 εκ. αφορούσαν στο έργο «Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων Λευκωσίας» που δεν είχε ενταχθεί στο ΕΠ μέχρι 
τις 31/12/16. 

 

6 Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη 

Μέχρι τις 31/12/2016 είχαν προκηρυχθεί 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων συνολικού Π/Υ €26 εκ., 
ενεργοποιώντας το 36,68%  των πόρων του Άξονα 6. Οι Προσκλήσεις αφορούσαν έργα του Δήμου Πάφου στις Επ. 
Πρ. 3α, 6γ, 6ε και 7γ. Παρόλο ότι δεν υπήρχαν ενταγμένα έργα μέχρι τις 31/12/16, είχαν πραγματοποιηθεί 
επιλέξιμες δημόσεις δαπάνες ύψους €23,7 εκ. σε διάφορα υποψήφια προς ένταξη έργα. Συγκεκριμένα, €12,1 εκ. 
αφορούσαν δαπάνες έργων του Δήμου Πάφου, €11,3 εκ. έργα του Δήμου Λευκωσίας και €0,3 εκ. έργα των Δήμων 
Λεμεσού και Λάρνακας.  
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Η παρούσα Έκθεση δεν περιλαμβάνει στοιχεία δεικτών για τον Άξονα 6, ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση, μετά την 
έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των τεσσάρων αστικών πόλεων της Κύπρου. 
Η αναθεώρηση του Άξονα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (αναμένεται τέλος 2017). 

 

7Α Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 7Α συνεχίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης 
και παρακολούθησης του ΕΠ, όπως η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, η 
πραγματοποίηση συνεδρίων, τεχνικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες 
εργασίας και η αγορά υπηρεσιών για επαληθεύσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών.  

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχε προκηρυχθεί καμία Πρόσκληση, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί έργα και κατά 
συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους 
€500 χιλ., που αφορούσαν διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας. Οι δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους με την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. 

 

7Β Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – 

Ταμείο Συνοχής 

Στο πλαίσιο του Άξονα 7Β συνεχίστηκε η υλοποίηση σειράς δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη της διαχείρισης 
και παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως η ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος, η διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, η 
πραγματοποίηση συνεδριών της Επιτροπής Παρακολούθησης, τεχνικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, η 
συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας κλπ. Ειδικά, το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
το ΟΠΣ, με τη συμμετοχή Ενδιάμεσων Φορέων, δικαιούχων, και λειτουργών της Διαχειριστικής Αρχής. Επίσης, 
λειτουργοί της Διαχειριστικής Αρχής συμμετείχαν σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό σχετικά με την 
Πολιτική Συνοχής, τη λειτουργία των ΕΔΕΤ, κ.α. 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχε προκηρυχθεί καμία Πρόσκληση, με αποτέλεσμα να μην είχαν ενταχθεί έργα και κατά 
συνέπεια δεν είχαν πιστοποιηθεί δαπάνες. Ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες ύψους 
€1,00 εκ., που αφορούσαν διάφορες δράσεις τεχνικής βοήθειας. Οι δράσεις που είχαν υλοποιηθεί 
χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς πόρους με την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. 
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3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος  

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1α: Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

 Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO24 

Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν 

ενίσχυση 

Ισοδύναμα πλήρους 
απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

110 
0,00 0,00 0,00 

  

S 0,00 0,00 0,00   

F 
1α1.1 

Αριθμός υποδομών που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 1α.1: Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

1α.1 
Ερευνητικό 
δυναμικό 

της Κύπρου 

Ισοδύναμο 
πλήρους 

απασχόλησης 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.241,00 2012 1.300,00   1.245,00  1.269,00 

Τα στοιχεία για το έτος 2015 
είναι προκαταρκτικά, ενώ 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για το έτος 2016. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO26 

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται 
με ερευνητικά ιδρύματα 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

200,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης 
Ευρώ ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.500.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO28 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για 
να εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

180,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους 

 

Ειδικός Στόχος: 1β.1:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

1β.1 

Επιχειρήσεις 
που 

καινοτομού
ν 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

42,10 2012 55,00    41,80  

Τα στοιχεία για το έτος 2014 
είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

για τα έτη 2015 & 2016 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 
Κατηγορία  

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

636,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00  

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

636,00 
0,00 0,00 0,00  

S 0,00 0,00 0,00  

F 
CO06 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη 

επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) 
Ευρώ ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

60.000.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO08 

Νέες θέσεις απασχόλησης που 
δημιουργούνται στις 

επιχειρήσεις που στοχεύονται 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.200,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
3.α.1 

Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σε clusters 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός 
Στόχος: 

3.α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των 
επαγγελματικών υπηρεσιών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

3α.1 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 

στους τομείς της 
μεταποίησης και 

των 
επαγγελματικών 

υπηρεσιών 

Ευρώ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.996.500.000 2013 2.410.000.000 2.031.750.000  1.991.400.000 1.942.400.000 

Έχει αναθεωρηθεί η 
τιμή βάσης (οριστικά 

στοιχεία Εθνικών 
Λογαριασμών 

Κύπρου). Οι τιμές 
των ετών 2015 και 

2016 είναι 
προσωρινές 
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Ειδικός Στόχος: 3.α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3.α.2 
Κατά κεφαλή δαπάνη 
των περιηγητών στην 

Κύπρο 
Ευρώ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

866,00 2013 1.000,00  741,68  794,2  828,90   

 

Ειδικός Στόχος: 3.α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3α.3 
Νέες 

επιχειρήσεις 
που ιδρύονται* 

Πλήθος 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.020,00 2013 25.000,00  12.123,00 7.445,00 3.510,00   

* Σωρευτική τιμή για όλη την προγραμματική περίοδο 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.600.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4β.1 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον τομέα των 

επιχειρήσεων (τομέας υπηρεσιών 
και βιομηχανιών - εκτός ETS) * 

Τόνοι 
Ισοδύναμου 
Πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.338,00 2013 61.000,00 11.644,00 8.193,00 6.325,00  

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

 

3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2α: Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων υψηλών ταχυτήτων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO10 

Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική 
πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

155.400,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
2α.1 

Νοικοκυριά που καλύπτονται από 
Ευρυζωνικά δίκτυα υπερ-υψηλών 

ταχυτήτων (>100 Mbps) 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

155.400,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2α.1: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών ΤΠΕ 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2.α.1 
Ποσοστό κάλυψης των νοικοκυριών με 

σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις 
υπερ-υψηλών ταχυτήτων (>100 Mbps) 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,054 2013 50,00   0,16 0,09 0,07   
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

330,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

330,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2.β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2β.1 
Ποσοστό ΜΜΕ που 

πραγματοποιούν πωλήσεις 
διαδικτυακά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

7,30 2013 11,00  12,40  10,30  10,00    

 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η -ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για 
την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 2.γ.1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

2.γ.1 
Ποσοστό πληθυσμού που κάνει 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

30,00 2013 40,00   38,4 33,70  41,40   

2.γ.2 
Ποσοστό επιχειρήσεων που κάνει 
χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

85,00 2013 91,00      

Ο δείκτης δεν 
παρακολουθείται από τη 

EUROSTAΤ και 
τερματίσθηκε η σχετική 

έρευνα από την Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου 

3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και του τομέα της στέγασης  

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO31 

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.500,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO32 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από 

δημόσια κτίρια 
KWh/έτος Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3.000.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.500.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4iii1* 

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 
ενέργειας στο 

δημόσιο τομέα 

Τόνοι 
ισοδύναμου 
πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

777,00 2013 21.000,00 1.193,00 1.263,00 1.147,00   

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2105 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

4iii2* 

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 

ενέργειας στον 
οικιακό τομέα 

Τόνοι 
ισοδύναμου 
πετρελαίου 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

11.089,00 2013 72.000,00 24.477,00 21.862,00 16.872,00   

* Σωρευτική τιμή στην Τιμή Βάσης 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5i: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των 
οικοσυστημικών προσεγγίσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος (2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
5i.1 

Αριθμός κυματοθραυστών για την 
προστασία των παράκτιων ζωνών 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

17,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 5i.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

5i.1 

Ακτογραμμή της χώρας που 
προστατεύεται έναντι 

κινδύνων από τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

22,00 2013 25,00 23,03   22,00   22,00   

3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων - Ταμείο Συνοχής 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6i: Επενδύσεις στον τομέα των Αποβλήτων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
6i.1 

Πρόσθετη δυναμικότητα 
αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων 

υλικών 
Τόνοι / Έτος Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

210.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
6i.2 

Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που 
ενισχύονται 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
50,00 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων 
υλικών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσει

ς (εφόσον 
απαιτείται) 

6i.1 

Ποσότητα 
βιοαποικοδομήσιμων 

υλικών που διατίθενται σε 
χώρους υγειονομικής ταφής 

Τόνοι / 
Έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

308.630,00 2011 95.000,00   258.450,00  255.150,00 
Δεν υπάρχουν 
στοιχεία για 

το 2016 
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Ειδικός Στόχος: 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

6i.2 

Ποσοστό υλικών 
(χαρτί, πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί) 

προς ανακύκλωση 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

22,00 2011 50,00   28,2 28,6  

Επικαιροποιήθηκαν οι 
τιμές των ετών 2014 

και 2015. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για 

το 2016 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των Υδάτων για ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή- 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO19 

Πρόσθετος πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από βελτιωμένη 

επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

2.300,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
6ii.2 

Αξιοποίηση των επεξεργασμένων 
λυμάτων 

Ποσοστό Τ.Σ. 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

6ii.1 

Κάλυψη των οικισμών με 
πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω 
των 2.000 κατοίκων με την 

εγκατάσταση αποχετευτικών 
δικτύων και σταθμών 

επεξεργασίας λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

73,00 2012 100,00    74,18 

Διορθώθηκε η τιμή του 
Δείκτη για το 2014. Δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για τα έτη 2015 

και 2016. 
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Ειδικός Στόχος: 6ii.2: Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.2 

Ποσότητα 
ανακυκλωμένου νερού 

που εντάσσεται στο 
υδατικό ισοζύγιο 

Κυβικά 
μέτρα ανά 
έτος (εκ.) 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

15,70 2012 34,00  19,54 18,21 18,10   

3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 4Β: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων – ΕΤΠΑ 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 

CO09 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 
πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις  
/ Έτος 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

300.000,00 

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.1 

Έσοδα από επισκέψεις σε 
μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς που 
εμπίπτουν στον κατάλογο 

της UNESCO 

Ευρώ /  
Έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

811.000,00 2013 900.000  1.188.760  1.139.204 1.110.670   
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ: Προστασία και αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή- στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 
CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται 
με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο 

καθεστώς διατήρησης 
Εκτάρια ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

25.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά 
περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6δ.1 
Ποσοστό των περιοχών NATURA 
2000 με ολοκληρωμένο πλαίσιο 

προστασίας σε ισχύ 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

5,00 2013 65,00% 12,9    12,9 11,5   

3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO14a 

Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων 
ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των 

οποίων ΔΕΔ-Μ 
χλμ Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

2,50 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7.i.1 

Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών 
υποδομών 

μέτρα Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
500,00 

500,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7i.1 
Διακίνηση εμπορευμάτων 
από τον λιμένα Λεμεσού 

TEUs 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
307.396 2012 1.000.000  368.759 317.170 307.660   

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7ii: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των 
λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 
Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής 
που κατασκευάζεται 

χλμ Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
16,50 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.2 

Μήκος λεωφορειολωρίδων που 
κατασκευάζονται 

χλμ Τ.Σ. 
Περισσότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες 
3,54 

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται 
ή αποκαθίστανται για βελτίωση της 

αστικής κνητικότητας 
Τετρ. Μέτρα Τ.Σ. 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

48.775,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 7ii.1: Bελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7ii.1 
Ποσοστό διακινήσεων με 

δημόσιες μεταφορές 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

3,50% 2012 8,00%  5,00% 5,00% 3,50%   

 

3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

80,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

80,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
CO08 

Θέσεις απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

95,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχής παρέμβασης 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3α.4 
Νέες επιχειρήσεις που 

δημιουργούνται στις αστικές περιοχές 
Πλήθος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 

CO09 

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκέψεων σε ενσιχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
και πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/ έτος  

 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.150.000 

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F 

6γ.1 
Αριθμός υποδομών ιστορικού και 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος που 

υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Αρ. 
Υποδομών 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

6,00   

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.2 
Έσοδα από επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, 

Μνημεία και Μουσεία 

Επισκέπτες 
/ έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

1.987.136 2014        
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO38 

Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 
χώρων σε αστικές περιοχές 

Τετρ. 
Μέτρα 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

50.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 6.ε.1: Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ε.1 
Ωφελούμενος πληθυσμός 

αστικών περιοχών 
Κάτοικοι 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 7γ: Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή- 
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της 

αστικής κινητικότητας 

Τετρ. 
Μέτρα 

ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

35.000,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7γ.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής 
που κατασκευάζεται 

χλμ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

8,00 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 7.γ.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7.γ.1 
Μετακίνηση πεζών στα αστικά 

κέντρα 
Ποσοστό 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω 
της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών  
περιοχών και περιοχών υπαίθρου  

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO37 

Ωφελούμενος πληθυσμός που ζει 
σε περιοχές με στρατηγικές 

ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης 

Πλήθος 
(φυσικά 

πρόσωπα) 
ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

10.000 
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 9.β.1: Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές  

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

9β.1 
Αστικός Πληθυσμός που απολαμβάνει 
αναβαθμισμένες υποδομές παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών 

Πλήθος / 
έτος 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

0,00 2014 0,00      
Δείκτης υπό 

τροποποίηση  

 

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία 

περιφέρειας (κατά 
περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7Α.1 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Α.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος 
καλύπτεται από πότους της Τεχνικής Βοήθειας 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00 

  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός 
Στόχος: 

7Α.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του 
συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ  

 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Κατηγορία 
περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Α.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00  100,00 100,00 50,00  

7Α.2 

Ποσοστό προσωπικού 
εμπλεκόμενου στη διαχείριση των 

ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00  0,5 0,00 0,00   

 

 

3.2.9. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Κατηγορία περιφέρειας 

(κατά περίπτωση) 

Τιμή-
στόχος  
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
7Β.1 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
  

0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 
7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος Τ.Σ. 

Περισσότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες 

  
0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00   

F 

7Β.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 

απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό 
κόστος καλύπτεται από τους πόρους της 

Τεχνικής Βοήθειας 

Πλήθος Τ.Σ. 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες 
  

0,00 0,00 0,00 
  

S 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους] 
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Ειδικός 
Στόχος: 

7Β.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που 
εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του 
συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" 

 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικό
ς 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση

ς 

Κατηγορία περιφέρειας 
(κατά περίπτωση) 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Β.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00 
100,0

0 
100,00 

50,0
0 

Από  πράξεις 
που 

υλοποιούνται με 
δέσμευση 

εθνικών πόρων  

7Β.2 

Ποσοστό προσωπικού 
εμπλεκόμενου στη διαχείριση των 

ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο 
της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

100,00 2013 100,00 0,5  0,00 0,00   

 

 

3.2.10. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ 

 

Πίνακας 3Α: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών 
στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις 

Ονομασία δείκτη Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών 
μορφών στήριξης 

CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 0 

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

0 
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3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 
2017 και εξής 

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

Α.Π. 

Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο 
υλοποίησης, 

χρηματοοικονομικός δείκτης 
εκροών ή, κατά περίπτωση, 

δείκτης αποτελεσμάτων) 

Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης, 

κατά 
Περίπτωση 

Ταμείο 
Κατ. 

Περιφέρειας 
Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Επιτευχθείσα 
Τιμή  
2016 

1 Εκροών CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας 
και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

5.500.000   11.500.000   0   

1 Εκροών CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

200   636   3 

1 Χρηματοοικονομικός ΧΔ1 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

80.000.000   170.588.236   0   

2 Εκροών 2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες 
που ενισχύονται για την 

ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

3   8 0   

2 Χρηματοοικονομικός ΧΔ2 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

48.000.000   86.470.589   0   

3 Εκροών CO32 

Μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας από δημόσια 
κτίρια 

KWh/έτος Τ.Σ. Δ.Ε. 1.400.000,00 3.000.000,00 0 

3 Εκροών 5i.1 
Αριθμός κυματοθραυστών 

για την προστασία παράκτιων 
ζωνών 

Πλήθος Τ.Σ. Δ.Ε. 8   17   0   

3 Χρηματοοικονομικός ΧΔ3 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 15.000.000,00  49.411.765,00  0 

4Α Βασικό Στάδιο Υλοποίησης 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος Τ.Σ. Δ.Ε. 2   4   0   

4Α Εκροών 6i.1 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / Έτος Τ.Σ. Δ.Ε. 0   210.000   0   
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Α.Π. 

Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο 
υλοποίησης, 

χρηματοοικονομικός δείκτης 
εκροών ή, κατά περίπτωση, 

δείκτης αποτελεσμάτων) 

Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 

Μονάδα 
Μέτρησης, 

κατά 
Περίπτωση 

Ταμείο 
Κατ. 

Περιφέρειας 
Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Επιτευχθείσα 
Τιμή  
2016 

4Α Εκροών CO19 

Επιπρόσθετος πληθυσμός 
που επωφελείται από 

εγκαταστάσεις διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων 

Ισοδύναμος 
Πληθυσμός 

Τ.Σ. Δ.Ε. 1.400   2.300   0   

4Α Χρηματοοικονομικός ΧΔ4Α 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 50.000.000   149.411.765   0   

4Β Εκροών CO23 

Επιφάνεια οικότοπων που 
ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

Εκτάρια ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

10.300   25.000   0   

4Β Χρηματοοικονομικός ΧΔ4Β 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

4.500.000   8.235.295   0   

5 Εκροών 7i.1 
Επέκταση του κρηπιδώματος 

λιμενικών υποδομών 
Μέτρα Τ.Σ. Δ.Ε. 150   500   500   

5 Εκροών 7ii.1 
Μήκος δικτύου 

ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ Τ.Σ. Δ.Ε. 6   17   0   

5 Εκροών 7ii.3 

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται για βελτίωση 
της αστικής κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
Μέτρα 

Τ.Σ. Δ.Ε. 25.000   48.775   0   

5 Χρηματοοικονομικός ΧΔ5 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. Δ.Ε. 40.000.000   100.000.000   2.744.92,64   

6 Εκροών CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 
Πλήθος ΕΤΠΑ 

Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

0 80 0 

6 Εκροών 6γ.1 

Αριθμός υποδομών ιστορικού 
και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος που 
υφίστανται βελτιωτικές 

παρεμβάσεις 

Αρ. Υποδομών ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

0 6 0 

6 Βασικό Στάδιο Υλοποίησης 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

4 7 5 

6 Χρηματοοικονομικός ΧΔ6 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
Ανεπτυγμένη 
Περιφέρεια 

55.000.000   70.882.353   0   
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3.4.  Δημοσιονομικά δεδομένα 

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

Άξονας 
Προτεραιότ

ητας 
Ταμείο 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Βάση για τον 
υπολογισμό 
της στήριξης 
της Ένωσης 

Συνολική 
χροματοδότησ

η 

Ποσοστό 
συγχρημα-
τοδότησης 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων 
που επιλέγησαν 
για να λάβουν 

στήριξη 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται με 
τις επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επιλέγησαν για 
να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 
Επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

Δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Ποσοστό της 
συνολικής ενίσχυσης 
που καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες όπως 

δηλώθηκαν από τους 
Δικαιούχους 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

έργων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

170.588.236,00 85,00%  0,00%   0,96% 0 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

86.470.589,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

3 Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

49.411.765,00 85,00%  0,00%   0,00% 0 

4Α Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

149.411.765,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

8.235.295,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

5 Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

100.000.000,00 85,00% 25.093.972,46 25,09 25.093.972,46 2.744.929,64 2,74% 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

70.882.353,00 85,00%  0,00%    0,00% 0 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

7.469.433,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

7Β Τ.Σ.   
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

18.284.356,00 85,00%   0,00%     0,00% 0 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

  343.645.906,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Σύνολο Τ.Σ.     317.107.886,00 85,00% 25.093.972,46 7,91% 25.093.972,46 2.744.929,64 0,87% 2 

Σύνολο       660.753.792,00 85,00% 25.093.972,46 7,91% 25.093.972,46 2.744.929,64 0,42% 2 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης  

Α.Π 

Χαρακτηριστικά 
Δαπανών 

Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της 
εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση 
της 

γεωγραφικής 
περιοχής 

Συνολικό 
δημόσιο 

επιλέξιμο 
κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Δημόσιο 
επιλέξιμο 

κόστος των 
πράξεων που 

επελέγησαν για 
να λάβουν 

στήριξη 

Συνολικές 
επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 
δικαιούχοι 

στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

3 Τ.Σ.              

3 Τ.Σ.              

4Α Τ.Σ.              

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

5 Τ.Σ.  039 01 07 07 07 08 08 CY 6.109.887,56 6.109.887,56 2.744.929,64 1 

5 Τ.Σ.  043 01 07 07 07 08 08 CY 18.984.084,90 18.984.084,90 0,00 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

            

7Β Τ.Σ.              

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

        0,00 0,00 0,00 0 

Σύνολο Τ.Σ.          25.093.972,46 25.093.972,46 2.744.929,64 2 

Σύνολο           25.093.972,46 25.093.972,46 2.744.929,64 2 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 
Χρήση διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης 
Άξονας 

προτεραιότητας 
Ποσό της στήριξης της ΕΕ 

που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της 
διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (23) 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
τον άξονα προτεραιότητας 

(%) 
 

(3/συνολική 
χρηματοδότηση του άξονα 

προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας * 100) 

Διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το 
ΕΚΤ (24) 

0 0 0 0 0 

Διασταυρούμενη 
χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς 
στήριξη στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το 
ΕΤΠΑ (24) 

0 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του 
στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 
 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις 
οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 
προγράμματος βάσει 

επιλεγμένων πράξεων 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(3/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 

προγράμματος που δηλώνεται 
από τον δικαιούχο στη 

διαχειριστική αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Κόστος πράξεων 
εκτός της περιοχής 
του προγράμματος  

 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.   
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 
2014-2020» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», καθώς και για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 
υλοποίησή τους. 
 
Το Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8/12/2015, αποτελεί 
το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που πρόκειται να αναληφθούν κατά 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τα δύο προαναφερθέντα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
 
Το Σεπτέμβριο του 2016 η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 
(ΓΔ ΕΠΣΑ) προκήρυξε διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι 
και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020». Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 14/2/2017 με διάρκεια υλοποίησης 36 
μήνες. Η πρώτη αξιολόγηση της υλοποίησης του ΕΠ ολοκληρώθηκε στις 31/3/2017 και τα πορίσματά της 
ενσωματώνονται στην παρούσα Έκθεση. 
 
Τον Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε η ετοιμασία των εγγράφων προσφοράς για την «Πρώτη 
Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 2014-2020». Η ανάθεση της σύμβασης υπογράφτηκε στις 
30/1/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 12.2 της παρούσας Έκθεσης. 
 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 
 

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Το ποσοστό ενεργοποίησης του ΕΠ μέχρι τις 31/12/16 έφτασε το 29,10%. Το ποσοστό αυτό κρίνεται 
ικανοποιητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα 2 πρώτα έτη ήταν ουσιαστικά περίοδος προετοιμασίας 
του ΕΠ και του διοικητικού πλαισίου για την υλοποίησή του.  
 
Σε επίπεδο δαπανών, το ΕΠ παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης (0,42%), κυρίως ως 
απόρροια του γεγονότος ότι μόνο ένας μικρός αριθμός δράσεων (2) είχαν ενταχθεί στο ΟΠΣ μέχρι τις 
31/12/16. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός υπό ένταξη έργων, που καλύπτουν όλους τους Άξονες του ΕΠ, 
βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, αλλά δεν κατέστη εφικτή η ένταξή τους στο ΕΠ πριν τις 
31/12/16. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και 12 «κατά φάσεις έργα», των οποίων η υλοποίηση άρχισε 
την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2020. Η ΓΔ ΕΠΣΑ επέλεξε να μην εντάξει 
τα έργα αυτά πριν το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 (31/3/17), έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί ο 
διαχωρισμός των φάσεων του κάθε έργου. Οι πρόσθετοι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
αυτών των έργων θα καλυφτούν τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τους πρόσθετους 
πόρους ύψους €33,2 εκ., που έλαβε η Κύπρος το 2016 από την Τεχνική Αναπροσαρμογή των εθνικών 
δημοσιονομικών φακέλων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. 
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Μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται τόσο με το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον 
συνέβαλαν στην αργή υλοποίηση του ΕΠ κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του: 

1. Οι πρόσθετες απαιτήσεις στη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (αιρεσιμότητες, προγραμματισμός 
βάσει Θεματικών Στόχων, έμφαση στα αποτελέσματα, πλαίσιο επιδόσεων κ.λπ.), δημιούργησαν 
την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση, κατανόηση και αφομοίωση από τους αρμόδιους φορείς της 
χρήσης των ΕΔΕΤ. Ιδιαίτερο πρόβλημα υπήρξε στα τμήματα που ορίστηκαν πρώτη φορά ως 
Ενδιάμεσοι Φορείς (π.χ. Αστικοί Δήμοι), καθώς και στους δικαιούχους που υλοποιούν για πρώτη 
φορά συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

2. Η υποστελέχωση των εμπλεκομένων αρχών/φορέων λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων σε 
συνδυασμό με τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που συσσωρεύτηκε λόγω των εργασιών 
κλεισίματος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

3. Η καθυστέρηση στην έγκριση του ορισμού των αρμοδίων Αρχών/φορέων από την Αρχή Ελέγχου 
και στην ολοκλήρωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Μάιος 2016). 

4. Ο ορισμός καινούριων τμημάτων του δημοσίου ως Ενδιάμεσους Φορείς (Αστικοί Δήμοι)  

5. Η μεγάλη αναπροσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των ΕΔΕΤ, έτσι ώστε να 
περιληφθούν σε αυτό τόσο οι αλλαγές που αφορούσαν στον προγραμματισμό των ΕΔΕΤ όσο και οι 
αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (η προσωρινή παραλαβή του ΟΠΣ έγινε τον 
Οκτώβριο 2016). 

6. Η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευαστικών έργων δημοσίων συμβάσεων λόγω 
προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. 

 
Προς αντιμετώπιση των πιο πάνω παραγόντων και στοχεύοντας στην απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ, η 
Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς, έλαβαν ενέργειες για την έναρξη 
υλοποίησης δράσεων με την προοπτική μελλοντικής ένταξής τους στο ΕΠ, εξασφαλίζοντας 
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, η ΔΑ πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και 
εκπαιδεύσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΕΠ. 
 
Καθυστέρηση υπήρξε και στη διεκπεραίωση των αξιολογήσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά 
τις προκηρύξεις Σχεδίων Χορηγιών, που οφειλόταν κυρίως στην ταυτόχρονη προκήρυξη πολλών Σχεδίων 
από τον ίδιο Ενδιάμεσο Φορέα, αλλά και στον μεγάλο αριθμό προτάσεων που υποβλήθηκαν. Το 
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους του ΕΦ, την 
αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια επαληθεύσεων των δαπανών και την ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος από τον ΕΦ.  
 
Παρά τις ενέργειες που λήφθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή και τους Ενδιάμεσους Φορείς για 
επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του ΕΠ, δεν υπήρξε μέχρι τις 31/12/16 σημαντική πρόοδος, με 
αποτέλεσμα οι επιδόσεις του ΕΠ σχετικά με τους τεθέντες στόχους να παρουσιάζουν αποκλίσεις. Ειδικά 
για τους στόχους Ορόσημο του Πλαισίου Επίδοσης, παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις στους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες των Αξόνων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, καθώς και στον Κοινό 
Δείκτη Εκροών CO27 του Άξονα 1. Αποκλίσεις παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι δείκτες εκροών των 
Πλαισίων Επίδοσης, οι οποίες όμως δεν κρίνονται ανησυχητικές. 
 
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων απόκλισης από τους τεθέντες στόχους του ΕΠ απαιτείται: 

1. Συστηματική παρακολούθηση και επιτάχυνση υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠ που αφορούν 
Σχέδια Χορηγιών. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και συμβασιοποίησης 
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των υποβληθέντων προτάσεων και εντατικοποίηση των ελέγχων πιστοποίησης των δαπανών των 
υλοποιούμενων έργων και καταχώρησή τους στο ΟΠΣ. 

2. Πλήρης αξιοποίηση του ΟΠΣ ως εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εργαλείου για την 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη προσαρμογής του ΕΠ. 

3. Συστηματική παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. 

4. Άμεση ενεργοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών», 4Α «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση 
των Πόρων – Ταμείο Συνοχής» και 4Β «Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων - ΕΤΠΑ», των 
οποίων η αθροιζόμενη χρηματοδοτική βαρύτητα στο συνολικό Π/Υ του ΕΠ ανέχεται στο 36,95%, 
μέγεθος ιδιαίτερα κρίσιμο. 

5. Άμεση έκδοση νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στους λοιπούς Άξονες Προτεραιότητας, 
ιδιαίτερα για κατηγορίες δράσεων του ΕΠ που εντοπίζονται ώριμα προς ένταξη έργα. 

 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή Παραρτήματος της 
Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης, και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής 
Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports.  
 

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα φάση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
 

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Λεπτομερής περιγραφή των μέτρων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 13 της παρούσας Έκθεσης. 
 

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 

10.1. Μεγάλα Έργα 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν είχαν περιληφθεί Μεγάλα Έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με βάση την 
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ημερομηνίας 30/09/2016, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε 
στη 2η τροποποίηση του ΕΠ (Απρίλιος 2017) για την ένταξη των εξής δύο Μεγάλων Έργων, των οποίων η 
υλοποίηση άρχισε την περίοδο 2007-2013 και θα ολοκληρωθεί την περίοδο 2014-2020 («κατά φάσεις 
έργα»): (α) Β΄ Φάση του Αποχετευτικού Συστήματος Κοκκινοχωρίων και (β) Β΄ Φάση του δρόμου που 
συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου. 
 

http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports
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ΜΕΡΟΣ Β: ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

11.1. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Α΄ όσον αφορά στην επίτευξη των 
στόχων του Προγράμματος 

 
ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Παρά τις 9 Προσκλήσεις που είχαν προκηρυχθεί στις Επενδυτικές Προτεραιότητες (Επ. Πρ.) 1α και 1β (8 
Προσκλήσεις του Προγράμματος RESTART 2016-2020 και το Σχέδιο Χορηγιών (ΣΧ) «Ενίσχυση της 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας»), κανένα έργο δεν είχε ενταχθεί μέχρι τις 31/12/16, με αποτέλεσμα οι 
σχετικοί Δείκτες Εκροών να είναι μηδενικοί, ενώ ταυτόχρονα μηδενικό είναι και το αποτύπωμα του ΕΠ 
στις μεταβολές των Δεικτών Αποτελέσματος. 
 
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενισχύονται, μέσω των τριών ΣΧ που προκηρύχθηκαν στην Επ. Πρ. 3α, 
ανέρχεται στις 247, βάσει των Συμφωνιών Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) που υπογράφησαν, και 
αντιστοιχεί στο 38,83% του τελικού στόχου των Δεικτών Εκροών CO01 και CO02. Ανάλογα ικανοποιητική 
εμφανίζεται η τάση στο Δείκτη Εκροών CO08, καθώς η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης μέσω 
των ΣΔΧ καλύπτει το 53% του τελικού στόχου του δείκτη.   
 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις των 247 ΣΔΧ ανέρχονται σε €8,78 εκ. και αντιστοιχούν στο 14,63% της τελικής 
τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών CO06, ένα ποσοστό που εκτιμάται ως ικανοποιητικό δεδομένης της 
αυξητικής τάσης του βαθμού συμβασιοποίησης των προτάσεων. 
 
Σχετικά με το δείκτη εκροών 3α.1, που αφορά στον αριθμό (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε 
clusters, αυτός αναμένεται να εξυπηρετηθεί από το Σχέδιο Υποστήριξης συνεργασίας ΜΜΕ (clusters), το 
οποίο δεν είχε προκηρυχθεί μέχρι τις 31/12/16. 
 
Η πρόοδος στους Δείκτες Αποτελέσματος της Επ. Πρ. 3α την τριετία 2014-2016 αποπνέουν την πορεία 
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τα τρία Σχέδια Χορηγιών που 
έχουν ενεργοποιηθεί σε αυτή την Επ. Πρ. συμβάλλουν στη θετική πορεία των Δεικτών. Αναφορικά με τις 
τιμές στόχου των Δεικτών για το 2023, ο Δείκτης 3α.1 έχει καλύψει περίπου το 20% της προβλεπόμενης 
αύξησης, ενώ Δείκτη 3α.3 σχεδόν το 50%. Τέλος, ο Δείκτης Αποτελέσματος 3α.2 (κατά κεφαλή δαπάνη 
των περιηγητών στην Κύπρο), παρουσιάζει μείωση την τριετία 2014-2016 παρά τη μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό τουριστών την ίδια περίοδο. Μέχρι τις 31/12/16 δεν υπήρξε άμεση συνεισφορά του ΕΠ στον 
δείκτη αυτό, αφού δεν είχε προκηρυχθεί καμιά δράση σχετικά με τον τουρισμό. 
 
Στην Επ. Πρ. 4β είχαν υπογραφεί μέχρι τις 31/12/16 66 ΣΔΧ στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εξοικονομώ-
Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στο 6,6% των τιμών στόχου των Δεικτών Εκροών CO01 και 
CO02. Για τη συνεισφορά του Σχεδίου στο Δείκτη Εκροών CO34 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
 
Τέλος, τα παραγόμενα αποτελέσματα από το Σχέδιο συνέβαλαν μερικώς στην αυξητική πορεία που 
παρουσιάζει ο Δείκτης Αποτελέσματος 4β.1 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον τομέα των 
επιχειρήσεων», η τιμή του οποίου έφτασε το 2016 στο 20% της τιμής στόχου που τέθηκε για το 2023. 
 
ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν προκηρύχθηκε καμιά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 2, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί η συνεισφορά στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
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ΑΠ3 Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Στην Επ. Πρ. 4iii είχε προκηρυχθεί το έργο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες» μέσω του οποίου 
υπογράφηκαν μέχρι τις 31/12/16 νομικές δεσμεύσεις ύψους €5,6 εκ. για 574 κατοικίες, συμβάλλοντας 
κατά 16,4% στην επίτευξη της τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών CO31. Για τη συνεισφορά του Σχεδίου στο 
Δείκτη Εκροών CO34 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Το έργο αυτό συνέβαλε μερικώς και στην 
αυξητική πορεία που παρουσιάζει ο Δείκτης Αποτελέσματος 4iii.2, η τιμή του οποίου έφτασε το 2016 στο 
34% της τιμής στόχου του 2023. 
 
Από την άλλη, δεν υπήρξαν παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, με αποτέλεσμα 
η συνεισφορά του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών CO32 και στον Δείκτη Αποτελέσματος 4iii.1 να είναι μηδενική.  
 
Στην Επ. Πρ. 5i είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση για κάλυψη έργων κατασκευής κυματοθραυστών σε 
διάφορες παράλιες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε μέχρι τις 31/12/16 η κατασκευή επτά 
κυματοθραυστών, συμβάλλοντας κατά 41,17% στην επίτευξη της τιμής στόχου του Δείκτη Εκροών 5i.1. 
Με την ενσωμάτωση πρόσθετων επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πιο 
πάνω έργων και την ολοκλήρωση των έργων, αναμένεται να επιτευχθεί η τιμή στόχος τόσο του Δείκτη 
Εκροών όσο και του Δείκτη Αποτελέσματος 5i.1, η τιμή του οποίου παρουσίασε ισχνή αύξηση την 3ετία 
2014-2016. 
 
ΑΠ 4Α Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων - Ταμείο Συνοχής 

Στην Επ. Πρ. 6i είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση μέσα από την οποία εγκρίθηκε το έργο «επέκταση του 
δικτύου των πράσινων σημείων». Λόγω της μη ένταξης του έργου στο ΕΠ πριν τις 31/12/16 δεν μπορεί 
να αποτυπωθεί η συνεισφορά του στο Δείκτη Εκροών 6i.2 («Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που 
ενισχύονται»), ενώ το έργο θα συνεισφέρει και στη βελτίωση των δύο Δεικτών Αποτελέσματος  6i.1 και 
6i.2, η επίδοση των οποίων είναι αρνητική την τριετία 2014-2016. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση και 
άλλων υπό ένταξη έργων θα επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι στους Δείκτες Εκροών και Αποτελέσματος. 
 
Στην Επ. Πρ. 6ii είχαν προκηρυχθεί 2 Προσκλήσεις που σχετίζονταν με την κατασκευή αποχετευτικών 
συστημάτων. Δεν εντάχθηκε κανένα έργο μέχρι τις 31/12/16 και έτσι δεν μπορεί να αποτυπωθεί η 
συμβολή τους στον Δείκτη Εκροών CO19. Υπάρχουν όμως 4 «κατά φάσεις έργα» τα οποία αναμένεται να 
ενταχθούν στο ΕΠ, τα οποία θα συμβάλουν τόσο στον Δείκτη Εκροών CO19 όσο και στο Δείκτη 
Αποτελέσματος 6ii.1, ο οποίος παρουσιάζει μικρή πρόοδο μέχρι σήμερα. 
 
Η επίδραση του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών 6ii.2 και τον Δείκτη Αποτελέσματος 6ii.2 είναι μηδενική, αφού 
δεν εντάχθηκαν στο ΕΠ οποιαδήποτε σχετικά έργα. 
 
ΑΠ 4Β Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων - ΕΤΠΑ 

Στην Επ. Πρ. 6γ είχε προκηρυχθεί 1 Πρόσκληση μέσα από την οποία αναμένεται να ενταχθούν δύο έργα 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν τις 31/12/16 δεν είχε ενταχθεί οποιοδήποτε έργο στο ΕΠ με αποτέλεσμα 
η τιμή του Δείκτη Εκροών CO09 να είναι μηδενική. Μηδενικός είναι και ο αντίκτυπος του ΕΠ στο Δείκτη 
Αποτελέσματος 6γ.1, ο οποίος παρουσιάζει σημαντική πρόοδο την τριετία 2014-2016 υπερκαλύπτοντας 
την τιμή στόχου που τέθηκε για το 2023. Οι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε γρηγορότερη επίτευξη 
του δείκτη είναι η σημαντική αύξηση στον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο τη 
συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και η αύξηση της τιμής εισόδου στα συγκεκριμένα μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
 
Στην Επ. Πρ. 6δ δεν είχε προκηρυχθεί μέχρι τις 31/12/16 πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με 
αποτέλεσμα η συμβολή του ΕΠ στον Δείκτη Εκροών CO23 και στον Δείκτη Αποτελέσματος 6δ.1 να είναι 
μηδενική. 
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ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών 

Στην Επ. Πρ. 7i, το έργο αναβάθμισης του Λιμένα Λεμεσού παραδόθηκε στις 31/10/2016 και βρίσκεται 
σε περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων. Τόσο η ενδιάμεση όσο και η τελική τιμή στόχος του Δείκτη Εκροών 
7i.1 «Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών» καλύπτονται από τις εκροές αυτού του έργου. 
Το έργο συμβάλει μερικώς και στην αύξηση που παρουσιάζει την τριετία 2014-2016 ο Δείκτης 
Αποτελέσματος 7i.1 «Διακίνηση εμπορευμάτων από το λιμένα της Λεμεσού». 
 
Για τον Δείκτη Εκροών CO14a δεν παρουσιάζεται ακόμα οποιαδήποτε πρόοδος, αφού η Β΄ Φάση του 
έργου γέφυρα «Σύνδεση του λιμένα Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου» δεν έχει 
ακόμα ενταχθεί στο ΕΠ. Η ένταξη του έργου θα συμβάλει τόσο στον Δείκτη CO14a όσο και στον Δείκτη 
Αποτελέσματος 7i.1. 
 
Στο πλαίσιο της Επ. Πρ. 7ii υπήρχε ενταγμένο μόλις ένα έργο («Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς»), το 
οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί το 2016, με αποτέλεσμα και οι τρεις Δείκτες Εκροών να παρουσιάζουν 
μηδενικές τιμές. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει στην επίτευξη των τιμών-στόχου και των 4 
Δεικτών Εκροών αυτής της Επ. Πρ. 
 
Ο Δείκτης Αποτελέσματος 7ii.1 δεν παρουσίασε πρόοδο σε σχέση με το 2015, ενώ η συνεισφορά του ΕΠ 
στον Δείκτη παραμένει μηδενική για το 2016, λόγω μη ολοκλήρωσης οποιουδήποτε έργου του 
Προγράμματος. Η ολοκλήρωση του έργου της Αγλαντζιάς και η ένταξη και άλλων έργων αστικής 
κινητικότητας στο ΕΠ αναμένεται να βελτιώσουν την επίδοση του Δείκτη. 
 
ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Μέχρι τις 31/12/2016, είχαν προκηρυχθεί 4 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για τα έργα του Δήμου 
Πάφου, που αφορούσαν στις Επ. Πρ. 3α, 6γ, 6ε και 7γ. Παρά το προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των 
έργων, δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο στο ΕΠ μέχρι τις 31/12/16, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
καταγραφεί η συνεισφορά τους στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
 
Σημειώνεται ότι οι Δείκτες Αποτελέσματος και Εκροών του ΑΠ6 τελούν υπό αναθεώρηση, μετά την 
έγκριση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των τεσσάρων αστικών πόλεων 
της Κύπρου. Η αναθεώρηση του Άξονα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του 
ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναμένεται τέλος 2017). 
 
ΑΠ 7Α Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν προκηρύχθηκε καμιά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 7Α, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί η συνεισφορά στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
 
ΑΠ 7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ταμείου Συνοχής 

Μέχρι τις 31/12/2016 δεν προκηρύχθηκε καμιά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 7Β, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταγραφεί η συνεισφορά στην επίτευξη των δεικτών του Άξονα. 
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11.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την πρόληψη των διακρίσεων, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με 
αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και στις πράξεις 

 
Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η μη διάκριση αποτελούν 
οριζόντιες αρχές που διέπουν την εξειδίκευση και εφαρμογή του ΕΠ, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη 
φύση των παρεμβάσεων. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στις Εγκυκλίους Ένταξης που έκδωσε η Διαχειριστική 
Αρχή περιλαμβάνονται πρόνοιες για δέσμευση τήρησης από τους αιτητές της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας για την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.  
 
Η διασφάλιση της ενσωμάτωσης των οριζόντιων αρχών που εξετάζονται εδώ, ελέγχεται κατά τον έλεγχο 
της συμβατότητας των προτεινόμενων πράξεων με τις αντίστοιχες εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και 
νομοθεσίες. Επίσης, οι προτεινόμενες πράξεις ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητά τους για τη θετική ή 
ουδέτερη συμβολή τους στην ισότητα των φύλων και στη μη διάκριση. Ειδικά για τις παρεμβάσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων στα ειδικά κριτήρια επιλογής έργων που 
έχουν εγκριθεί, περιλαμβάνονται και κριτήρια για τον έλεγχο της συνάφειας των έργων/Σχεδίων και της 
συμβολής τους στην ενσωμάτωση των εν λόγω οριζόντιων αρχών. 
 
Στις περιπτώσεις Σχεδίων Χορηγιών λαμβάνεται, όπου ενδείκνυται, από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους 
Φορείς, γνώμη της αρμόδιας αρχής για το Σχέδιο και κατ’ επέκταση για το σύνολο των έργων που θα 
προωθηθούν κάτω από αυτό. Σε ό,τι αφορά στην αρχή της ισότητας των φύλων, η αρμόδια αρχή είναι το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο συντονισμός της 
προώθησης της ισότητας ανδρών και γυναικών. Για κάθε έργο που αξιολογείται, η Μονάδα Ισότητας 
επεξεργάζεται το «Πιστοποιητικό Ισότητας», στο οποίο εξετάζεται η συμβατότητα του έργου με την αρχή 
της ισότητας και τα ενδεχόμενα αποτελέσματά του. Επίσης, οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου σχετικά με 
τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση συμπεριλαμβάνονται τόσο 
στις Προσκλήσεις των Σχεδίων Χορηγιών όσο και στις σχετικές συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ 
Δικαιούχου και Ενδιάμεσου Φορέα. 
 
Επισημαίνεται ότι ήδη ενεργοποιήθηκε Σχέδιο Χορηγιών στο ΕΠ, που απευθύνεται σε άνεργες ή μισθωτές 
γυναίκες, ηλικίας 18 μέχρι 55 ετών για την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ως αυτοεργοδοτούμενες ή 
συμμετέχουσες σε επιχείρηση ως εταίρος με ποσοστό πέραν του 25%. Ειδικά στην περίπτωση των 
εταιρειών ή/και συνεταιρισμών ενισχύονται επιχειρήσεις στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων οι γυναίκες 
συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 75%, οι οποίες έχουν και την αποκλειστική διαχείρισή τους.   
 
Οι οριζόντιες αρχές, και ειδικότερα η ισότητα ευκαιριών, η μη διάκριση και η ισότητα των φύλων, δύναται 
να αποτελέσουν αντικείμενο θεματικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του ΕΠ. 
  

11.3. Αειφόρος ανάπτυξη  

 
Στο επίπεδο του ΕΠ, και σύμφωνα με τις πρόνοιες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική διάσταση του τουρισμού, εκτίμηση και παρακολούθηση φέρουσας ικανότητας), της 
αειφόρου αστικής ανάπτυξης, του σύγχρονου ενεργειακού σχεδιασμού κατασκευών και υποδομών, της 
αξιοποίησης αειφόρων κατασκευαστικών μεθόδων (μείωση της κατανάλωσης πόρων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επαναχρησιμοποίηση πόρων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας),  της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (παρακολούθηση επιπτώσεων, ανάλυση 
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κινδύνων και δράσεις προσαρμογής), της προστασίας και διατήρησης της αξιοποίηση βιοποικιλότητας 
και των οικοσυστημάτων, καθώς και της βέλτιστης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. 
 
Μέχρι τις 31/12/16 είχαν ενεργοποιηθεί διάφορες δράσεις που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες 
κατηγορίες, όπως είναι οι δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες,  για 
ορθολογική διαχείριση τόσο των στερεών όσο και των υγρών αποβλήτων, για προώθηση της χρήσης 
μεταφορικών μέσων φιλικών προς το περιβάλλον, και για θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής.  
 
Σημειώνεται ότι οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ενσωματώνονται στα κριτήρια επιλογής του συνόλου 
των έργων που εντάσσονται στο ΕΠ, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα έτη 
2015 και 2016. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν ως διακριτές ενότητες τη συμβατότητα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη σκοπιμότητα (θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο 
φυσικό περιβάλλον και στη δημιουργία/ενίσχυση συνθηκών περιβαλλοντικής αειφορίας).  
 
Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 1 και 9, που αφορούν στην ένταξη στο ΕΠ Έργων Δημοσίων Συμβάσεων και 
Σχεδίων Χορηγιών αντίστοιχα, απαιτείται η εξασφάλιση από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πιστοποιητικού 
Συμβατότητας με τις Κοινοτικές και Εθνικές Πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, 
περιλαμβανομένης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, . Το Τμήμα 
Περιβάλλοντος αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδραση των έργων, περιλαμβανομένης της επίδρασης 
στη φύση και βιοποικιλότητα (η εθνική νομοθεσία απαιτεί την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων τόσο για έργα όσο και για σχέδια/προγράμματα), καθώς και την επίδρασής τους στη μείωση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, στις Συμφωνίες Δημόσιες Χρηματοδότησης που 
υπογράφονται με δικαιούχους Σχεδίων Χορηγιών περιλαμβάνεται η υποχρέωση των Δικαιούχων για την 
τήρηση του σχετικού ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τη διαφύλαξη, προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, στα πλαίσια υλοποίησης των έργων, 
λαμβάνεται υπόψη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. 
 
Στα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠ έργα επιδιώκεται όπως η επίδρασή τους στο περιβάλλον να είναι 
θετική ή τουλάχιστον ουδέτερη. Στην απευκταία περίπτωση που κάποια από τις παρεμβάσεις έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, η ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών βαραίνει τον 
δικαιούχο, ως προνοείται από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία διέπει τις εθνικές νομοθεσίες 
που αφορούν στο περιβάλλον. 
 

11.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 
κλιματικής αλλαγής  

 

Άξονας Προτεραιότητας Στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για 
τους στόχους της κλιματικής αλλαγής 

(ευρώ) 

Ποσοστό της συνολικής 
κατανομής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

5 8.531.950,64 10,04% 

Σύνολο 8.531.950,64 1,52% 

 

11.5. Συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος  

 
Η συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ είναι ουσιαστική και 
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ. Η σύσταση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 78.483 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
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ημερομηνίας 11/3/2015, ενώ τα καθήκοντα και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζεται στον 
Εσωτερικό της Κανονισμό (Εσ. Κανονισμός). 
 
Στον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης λήφθηκε υπόψη ο Κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 240/2014 για τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση, καθώς 
και το θεσμικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Επιτροπή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου 
Υπουργεία και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ενδιάμεσοι 
Φορείς του ΕΠ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι, Εκπρόσωποι των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που προωθούν την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και 
την εξάλειψη των διακρίσεων. 
 
Στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε δύο 
τροποποιήσεις του ΕΠ, την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ για την περίοδο 2014-2015, τα Κριτήρια 
Αξιολόγησης Πράξεων και τα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής για όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠ, 
καθώς και τη Στρατηγική Επικοινωνίας, το Σχέδιο Αξιολόγησης και το Σχέδιο Δράσης Τεχνικής Βοήθειας 
του ΕΠ. 
 
Πέραν της Επιτροπής Παρακολούθησης, οι διάφοροι εταίροι συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιας 
διαβούλευσης που λαμβάνουν χώρα πριν τον καταρτισμό Σχεδίων Χορηγιών (π.χ. ΣΧ Επ. Πρ. 3α), 
Προγραμμάτων (π.χ. Ερευνητικά Προγράμματα RESTART 2016-2020), και άλλων παρεμβάσεων που 
συγχρηματοδοτούνται μέσω του ΕΠ, καθώς και στις διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα για τον 
καταρτισμό Τομεακών Στρατηγικών (π.χ. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) και Νομοθετημάτων (π.χ. 
Τιμολογιακή Πολιτική Υδάτων) που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εφαρμογή του ΕΠ. Ειδικά 
αναφέρεται ότι, για τη διαμόρφωση των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα 6 του ΕΠ, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης προέβησαν σε διαβούλευση 
με τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, την τοπική κοινωνία, εκπροσώπους της τοπικής 
επιχειρηματικής κοινότητας και άλλους εμπλεκόμενους/επηρεαζόμενους φορείς. 
 

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 111 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 
1303/2013 

12.1. Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 
πορίσματα των αξιολογήσεων  

 
Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που 
πρόκειται να αναληφθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, για τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020» και 
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και ακολούθως κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Η επισκόπηση των απαιτήσεων για τις αξιολογήσεις, όπως προκύπτουν από το υφιστάμενο κανονιστικό 
πλαίσιο συνοψίζεται στην ανάγκη εκπόνησης δύο ομάδων μελετών αξιολόγησης: 

(i) Την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και 

(ii) Την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επιπτώσεων, προσανατολισμένων στις προτεραιότητες του 
προγραμματισμού. 

http://www.structuralfunds.org.cy/Internal-Rules-of-Procedure
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Στη βάση αυτή, το Σχέδιο Αξιολόγησης προβλέπει ένα ενδεικτικό κατάλογο αξιολογήσεων, που είναι 
αναγκαίες να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο κατάλογος δύναται να τροποποιείται 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Ειδικότερα, 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο οι ακόλουθες αξιολογήσεις: 
 
(i) Αξιολογήσεις σχετικά με την υλοποίηση των δύο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης (ongoing evaluation) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Η Σύμβαση για αυτή την αξιολόγηση υπογράφτηκε στις 14/02/2017 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
36 μήνες. Σκοπός των αξιολογήσεων που θα προκύψουν από αυτή τη Σύμβαση είναι η παροχή στους 
αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κ.λπ.) 
πληροφοριών, δεδομένων και εκτιμήσεων σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής των ΕΠ, την 
επίτευξη των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την 
πρόοδο υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων των ΕΠ. 

 

• Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Η Σύμβαση για αυτή την αξιολόγηση υπογράφτηκε στις 30/01/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούλιο 2017. Η αξιολόγηση εστιάζει στην πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας και 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων πληροφόρησης που υλοποιούνται, σε σχέση με τους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που έχουν τεθεί, και στην υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας. 

 
(ii) Αξιολογήσεις επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Προβλέπεται η εκπόνηση πέντε (5) αξιολογήσεων, που αφορούν τις επιπτώσεις που έχουν οι 
παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020 (α) στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κύπρου, (β) στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
στρατηγικές της Κύπρου στους τομείς της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της 
κλιματικής αλλαγής, (γ) στις ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές της Κύπρου στους τομείς της 
διαχείρισης αποβλήτων, υδάτινων πόρων και στην προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, (δ) 
στην εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της κινητικότητας στις πόλεις 
της Κύπρου και (ε) στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές της Κύπρου στους τομείς της ισότητας των 
φύλων, της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης για 
άτομα με αναπηρία. 
 
Οι αξιολογήσεις (γ), (δ) και (ε) αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2019, ενώ οι υπόλοιπες δύο 
αξιολογήσεις εκτιμάται να εκπονηθούν μέσα στο 2020. 
 

12.2. Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας  

 
Η Στρατηγική Επικοινωνίας (ΣΕ) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω γραπτής 
διαδικασίας στις 9/9/15 και η εφαρμογή της άρχισε παράλληλα με την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ. Μέχρι 
τις 31/12/16 υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων πληροφόρησης, που παρουσιάζονται πιο κάτω: 

• Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ: Πραγματοποίηση δημοσιογραφικών διασκέψεων, 
συνεντεύξεων, δημοσιεύσεων άρθρων, ανακοινώσεων και ενημερωτικών εκστρατειών σε 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, έντυπο τύπο και περιοδικά. 
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• Μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης: Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας ΔΑ για τα ΕΔΕΤ στην Κύπρο 
www.structuralfunds.org.cy, χρήση ιστοσελίδων ΕΦ και χρήση σελίδας ΔΑ στο Facebook ΔΑ-
Facebook. 

• Ειδικές εκδηλώσεις: Πραγματοποίηση εκδήλωσης πληροφόρησης για ανακοίνωση της έναρξης των 
ΕΠ, έκθεσης φωτογραφίας, εκδηλώσεων δημοσιοποίησης προσκλήσεων Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ), 
καθώς και διοργάνωση σεμιναρίων για το ΣΔΕ. 

• Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού: Ετοιμασία οδηγών ΣΧ, ενημερωτικών εντύπων, οδηγού για τη 
διενέργεια δράσεων πληροφόρησης, κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες του ΣΔΕ, καθώς 
και Εγχειριδίου χρήσης του ΟΠΣ. 

• Προωθητικά αντικείμενα: Παραγωγή τσαντών, πεννών και σημειωματάριων. 

• Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης: Ανάρτηση διαφημίσεων σε σημεία του δικτύου PISA 
παγκύπρια. 

• Υποχρεωτικά μέτρα πληροφόρησης: Ηλεκτρονική δημοσίευση του Καταλόγου Έργων (Κατάλογος 
Έργων), προβολή του εμβλήματος της ΕΕ και την τήρηση των κανόνων πληροφόρησης σε έργα 
Τεχνικής Βοήθειας. 

 
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των μέτρων πληροφόρησης που έχουν υλοποιηθεί αποτέλεσε το 
αντικείμενο της 1ης αξιολόγησης της ΣΕ. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τη 
ΔΑ και τους ΕΦ για τη μέτρηση των δεικτών εκροών και διενεργήθηκαν 2 έρευνες αγοράς σε επιχειρήσεις 
και το ευρύτερο κοινό, για εκτίμηση των δεικτών αποτελεσμάτων όπως  έχουν οριστεί στη ΣΕ.  
 
Όσον αφορά στην εξέλιξη των δεικτών εκροών, τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

• Πληροφόρηση μέσω χρήσης ΜΜΕ: Πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκστρατείες (28,5% της 
τιμής στόχου) οι οποίες περιλάμβαναν την καταχώρηση 849 διαφημίσεων (14,2% του στόχου). 
Παράχθηκαν επίσης 2 διαφημιστικά σποτ (20% του στόχου), εκδόθηκαν 68 Δελτία Τύπου (68% του 
στόχου) και πραγματοποιήθηκαν 2 δημοσιογραφικές συσκέψεις (20% του στόχου).  

• Μέσα ηλεκτρονικής πληροφόρησης: Οι 2 στόχοι εκροών έχουν υπερκαλυφθεί, αφού ο μέσος όρος  
επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα ανά μήνα είναι 8.900 αντί 420 που είναι ο στόχος, ενώ 
αντίστοιχα οι followers στη σελίδα της ΔΑ στο Facebook είναι 17.945 έναντι 5.000 της τιμής στόχου.  

• Ειδικές εκδηλώσεις: Πραγματοποιήθηκαν 45 εκδηλώσεις από τις 80 που είναι ο στόχος (56,3%). 

• Ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού: Έγιναν 32 εκδόσεις (έντυπα, οδηγοί κ.λπ.) από τις 40 που είναι 
ο στόχος (80%), αντανακλώντας την έμφαση που δόθηκε στην ενημέρωση του κοινού και των 
δυνητικών Δικαιούχων για τα ΕΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και στην καθοδήγηση 
των Δικαιούχων όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους.  

• Προωθητικά αντικείμενα: Διανεμήθηκαν 2.030 αντικείμενα (2% του στόχου). Ο δείκτης θα 
παρουσιάσει επιτάχυνση με την κλιμάκωση της υλοποίησης. 

• Πληροφόρηση μέσω εξωτερικής διαφήμισης. Αναρτήθηκαν 32 αφίσες σε σημεία PISA (6,4% του 
στόχου), κάτι που θα επιταχυνθεί με την ύπαρξη ορατών αποτελεσμάτων.   

 
Τα συμπεράσματα των 2 ερευνών ως προς την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της ΣΕ είναι:  

• Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου (ΕΣ) «δημιουργία ενός αξιόπιστου και προσβάσιμου μηχανισμού 
παροχής πληροφόρησης σχετικά με τα ΕΔΕΤ», εκφράζεται υψηλή ικανοποίηση τόσο για την 
ευκολία πρόσβασης των δυνητικών Δικαιούχων σε πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις κάθε 

http://www.structuralfunds.org.cy/
https://www.facebook.com/StructuralFundsCy/
https://www.facebook.com/StructuralFundsCy/
http://www.structuralfunds.org.cy/List-Of-Projects
http://www.structuralfunds.org.cy/List-Of-Projects
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ΕΠ (69,8%) όσο και για την πληρότητα των πληροφοριών (75,5%) % ψηλότερα των στόχων (60% και 
68% αντίστοιχα). 

• Πολύ σημαντική είναι η υπερκάλυψη του δείκτη που αφορά στη γνώση των δυνητικών Δικαιούχων 
για τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα ΕΔΕΤ (ΕΣ «Συνεχής, σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση, 
σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, όλων των δυνητικών Δικαιούχων για τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης»), αφού το 89,7% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη των 
χρηματοδοτήσεων, έναντι 74% που είναι ο στόχος της ΣΕ. 

• Η διασφάλιση ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ΕΠ και ιδιαίτερα οι 
Δικαιούχοι είναι πλήρως ενημερωμένοι και τηρούν τις υποχρεώσεις τους επιτυγχάνεται στο 100%, 
ως ο προγραμματικός στόχος, με μέριμνα της ΔΑ τόσο με τις κατευθυντήριες 
γραμμές/εγχειρίδια/οδηγούς που εκδίδει όσο και με τα σεμινάρια που διοργανώνει. Οι έλεγχοι 
που πραγματοποιούνται στο επίπεδο των έργων αναδεικνύουν την τήρηση των υποχρεώσεων. 

• Η επίτευξη του ΕΣ «προβολή του περιεχομένου και των στόχων όλων των ΑΠ του κάθε ΕΠ» μετράται 
με την αναγνώριση της συμβολής των Ταμείων στην επίτευξη των στόχων του προγραμματισμού. 
Μεταξύ των στόχων των 2 ΕΠ που διερευνήθηκαν, τη χαμηλότερη επίδοση εμφανίζει ο στόχος της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο στην έρευνα μεταξύ των 
επιχειρήσεων όσο και στου κοινού (13,6% και 13,8% αντίστοιχα). Ο στόχος που και οι 2 έρευνες 
δείχνουν ότι τα Ταμεία έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή είναι αυτός της προστασίας του 
περιβάλλοντος, με ποσοστά 47,6% για το ευρύ κοινό και 60,2% για τις επιχειρήσεις. Η επιφύλαξη 
που εκφράζεται, πρέπει να συνεξετασθεί με τις κοινωνικές επιπτώσεις που είχε η οικονομική κρίση. 
Ακόμη μπορεί να υποδηλώνει αίτημα για παροχή περισσότερων πόρων. 

• Υστέρηση παρουσιάζει και η τιμή επίτευξης του στόχου που αφορά στο ποσοστό του κοινού που 
μπορεί να κατονομάσει συγκεκριμένα έργα (ΕΣ «Προβολή των έργων που υλοποιούνται στα 
πλαίσια των ΕΠ σε επίπεδο ΑΠ»), αφού μόνο 25% των ερωτωμένων απάντησαν στη σχετική 
ερώτηση. Η κλιμάκωση της υλοποίησης των ΕΠ εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα ποσοστά 
αναγνωρισιμότητας.  

• Τέλος, το ποσοστό του κοινού που θεωρεί ότι η χρηματοδότηση έργων από τα ΕΠ έχει ωφελέσει τη 
χώρα (ΕΣ «εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κατανόησης από το ευρύ κοινό των κοινωνικών και 
οικονομικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που έχει στην Κύπρο η υλοποίηση των ΕΠ και 
έργων») ανέρχεται στο 53,9% έναντι 53% που είναι η τιμή στόχος.  

 
Συμπερασματικά, οι τιμές των δεικτών εκροών και αποτελέσματος κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ενώ σε ορισμένους δείκτες οι στόχοι είτε έχουν ήδη επιτευχθεί ή εκτιμάται να επιτευχθούν τα επόμενα 
έτη. Οι ικανοποιητικές τιμές επιτυγχάνονται επίσης με κόστος χαμηλότερο του προγραμματιζόμενου. Στο 
πλαίσιο της 1ης αξιολόγησης της ΣΕ προτείνονται  κάποιες βελτιώσεις στο σύστημα των δεικτών 
παρακολούθησης και στον προϋπολογισμό, ενώ δεν προτείνονται μεταβολές στο περιεχόμενο των 
Μέτρων ή στις διαδικασίες υλοποίησης. Η Τελική Έκθεση της 1ης Αξιολόγησης της ΣΕ θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΔΑ (Αξιολογήσεις). 
 
 
 

http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluations
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13. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων γενικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 
 

Γενική εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης 

Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ό) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ό) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία για 

πλήρη εφαρμογή 
των υπολοίπων 
μέτρων, κατά 

περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

6. Περιβαλλοντική νομοθεσία 
σχετικά με την Εκτίμηση  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΕΠΕ) και τη Στρατηγική 
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) 

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
σχέση με την ΕΠΑ και τη ΣΠΕ. 

2 - Ρυθμίσεις για την 
κατάρτιση και την 
ενημέρωση του 
προσωπικού που 
ασχολείται με την 
εφαρμογή των Οδηγιών 
ΕΠΕ και ΣΕΠΕ. 

Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την 
εκπαίδευση του προσωπικού, της Επιτροπής 
ΕΠΕ και άλλων εμπλεκομένων Τμημάτων 
στους τομείς της ενέργειας, των 
υδρογονανθράκων, της διαχείρισης 
αποβλήτων (χερσαία και θαλάσσια), της 
κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας κ.ά. 
(Δεκέμβριος 2014). 

Έκδοση Κανονισμών για διάχυση και 
ανταλλαγή πληροφοριών σε συστηματική 
βάση 

30/06/2015 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 

ΟΧΙ ΝΑΙ 25/11/2016 Η Δράση ολοκληρώθηκε 
στις 25/11/16 με την 
ετοιμασία και 
ολοκλήρωση της 
εφαρμογής του Σχεδίου 
Δράσης.  

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
7/2/17 (Ares(2017) 
664194). 

7. Στατιστικά συστήματα και 
δείκτες αποτελεσμάτων 

Η ύπαρξη της αναγκαίας  
στατιστικής βάσης για την 
πραγματοποίηση 
αξιολογήσεων της 
αποτελεσματικότητας και του 
αντικτύπου των 
προγραμμάτων. 

Η ύπαρξη του αναγκαίου 
συστήματος δεικτών 
αποτελεσμάτων για την 
επιλογή των δράσεων που 
συμβάλλουν 
αποτελεσματικότερα στα 
επιθυμητά αποτελέσματα, την 
παρακολούθηση της προόδου 
και την πραγματοποίηση 
εκτίμησης αντικτύπου. 

1 - Εφαρμογή 
ρυθμίσεων για την 
έγκαιρη συλλογή και 
συγκέντρωση των 
στατιστικών στοιχείων, 
οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: τον 
προσδιορισμό των 
πηγών και των 
μηχανισμών που 
διασφαλίζουν τη 
στατιστική επικύρωση. 

α) Το κριτήριο συνδυάζεται με την 
ολοκλήρωση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς 
και την ετοιμασία του ΣΔΕ. Το ΟΠΣ 
αναπτύχθηκε σε 8 Φάσεις ως ακολούθως: 
A. Κανονιστικές απαιτήσεις του Συστήματος 
B. Αναβάθμιση και προσαρμογή 
C. Δοκιμές 
D. Πιλοτική Εφαρμογή 
E. Εκπαιδεύσεις 
F. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
G. Υποστήριξη 
H. Επιπρόσθετες υπηρεσίες 

β) Ανάπτυξη ρυθμίσεων/ μηχανισμών 
συλλογής /ανάλυσης δεδομένων εκτός ΟΠΣ: 
- Διασφάλιση στατιστικής επικύρωσης μέσω 

τεχνικών επαληθεύσεων. 
- Διαβίβαση δεδομένων από Ενδιάμεσους 

Φορείς και Δικαιούχους, έως την 
ολοκλήρωση του ΟΠΣ σε τυποποιημένους 
πίνακες (excel spreadsheets). 

31/12/2015 Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και 

Ανάπτυξης – 
Διαχειριστική 

Αρχή 

ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 

Συνδέεται επίσης και με 
τις διαδικασίες 
παρακολούθησης και 
επαληθεύσεων 
Έργων/Σχεδίων Χορηγιών, 
που ακολουθούνται βάσει 
των Εγκυκλίων 5, 7 και 10, 
που εξειδικεύουν το 
Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
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3 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: επιλογή 
των δεικτών 
αποτελεσμάτων για 
κάθε πρόγραμμα, 
παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με 
αυτό που παρακινεί την 
επιλογή των μέτρων 
πολιτικής που 
χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα. 

Το σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων 
παρουσιάζεται στα προγραμματικά έγγραφα 
της περιόδου 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
των νέων Προγραμμάτων, περιλαμβάνεται η 
αξιολόγηση της καταλληλότητας, 
εφαρμοσιμότητας, αποτελεσματικότητας, 
σχετικότητας, σαφήνειας κλπ των 
προτεινόμενων δεικτών όσο και των στόχων / 
οροσήμων που έχουν (προκαταρτικά) τεθεί 
στη βάση και των αποτελεσμάτων των 
αντίστοιχων εκ των προτέρων αξιολογήσεων. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ  Οι δείκτες αποτελέσματος 
περιλαμβάνονται στα  
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, τα οποία 
εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περίοδο 2014-2015. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

4 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: θέσπιση 
στόχων για τους δείκτες 
αυτούς 

Συναντήσεις με αρμόδιους φορείς / 
καθοδήγηση από Διαχειριστική Αρχή για να 
καθοριστούν οι ακριβείς δείκτες εκροών και 
αποτελεσμάτων και οι αντίστοιχες τιμές. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ  Οι δείκτες αποτελέσματος 
και οι στόχοι/ορόσημα 
για κάθε δείκτη 
περιλαμβάνονται στα  
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, τα οποία 
εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
περίοδο 2014-2015. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

5 - Ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών 
αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει: τήρηση 
για κάθε δείκτη των 
ακόλουθων 
προϋποθέσεων: 
σταθερότητα και 
στατιστική επικύρωση, 
σαφήνεια της 
κανονιστικής ερμηνείας, 
ανταπόκριση στην 
πολιτική, έγκαιρη 
συλλογή των δεδομένων 

Ο ορισμός, η πηγή πληροφόρησης, η 
μεθοδολογία καθορισμού και η συχνότητα 
ενημέρωσης του κάθε δείκτη καθορίζονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και στο 
σχετικό έγγραφο μεθοδολογίας. 

Το κριτήριο συνδυάζεται με την ολοκλήρωση 
και λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) καθώς και 
τον προγραμματισμό προσκλήσεων για την 
ένταξη και έναρξη υλοποίησης των έργων. 

Τα στοιχεία για όλους τους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος συλλέγονται από το ΟΠΣ. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, 
γίνεται παρακολούθηση των στόχων που 
τέθηκαν στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) σε 
εξαμηνιαία βάση μέσω της υποβολής και 
ελέγχου τυποποιημένων δελτίων 
παρακολούθησης έργων. 

30/06/2015 ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 
Η εκπλήρωση δεν 

επιβεβαιώθηκε ακόμα 

από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 
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6 - Διαδικασίες που 
διασφαλίζουν ότι όλες 
οι πράξεις που 
χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν ένα 
αποτελεσματικό 
σύστημα δεικτών. 

Στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων και 
στις Αποφάσεις Έγκρισης καθορίζονται 
ποσοτικοποιημένοι δείκτες βάσει των οποίων 
μετριέται η επίτευξη των στόχων του κάθε 
Άξονα και των έργων. 

Κατά την αξιολόγηση των έργων θα εκτιμάται 
ο βαθμός συμβολής στους στόχους του 
Προγράμματος. 

Στο ΤΔΕ θα περιλαμβάνεται 1 τουλάχιστον 
σχετικός δείκτης εκροών. Στο ΟΠΣ θα 
περιλαμβάνεται  αυτοματοποιημένος έλεγχος 
για την επιλογή τουλάχιστο 1 δείκτη εκροών 
σε κάθε ΤΔΕ. 

Θα δημιουργηθεί ξεχωριστή αναφορά για 
τους δείκτες αποτελέσματος. 

Κατά την εκτέλεση των έργων, θα γίνεται 
παρακολούθηση των στόχων του ΤΔΕ σε 
εξαμηνιαία βάση. 

Το ΟΠΣ θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής 
αναφορών που θα συνοψίζουν την πρόοδο 
των δεικτών σε επίπεδο ΕΠ, ΑΠ και ΕπΠ μετά 
από επεξεργασία των στοιχείων που 
καταχωρούνται σε επίπεδο έργων. 

Πρόσθετη λειτουργικότητα θα επιτρέπει την 
εξαγωγή στοιχείων για την ετήσια έκθεση. Η 
ΔΑ μεριμνά για τη συλλογή και φύλαξη των 
δεδομένων που απαιτούνται. 

31/12/2015 ΟΧΙ ΝΑΙ 14/10/2016 Το κριτήριο 
διασφαλίζεται μέσα από 
το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου (ΣΔΕ) που 
ετοίμασε η Διαχειριστική 
Αρχή, και συγκεκριμένα 
από τις Εγκυκλίους 1 και 9 
που αφορούν την ένταξη 
Έργων Δημοσίων 
Συμβάσεων και Έργων 
Σχεδίων Χορηγιών 
αντίστοιχα, και την 
Εγκύκλιο 7 που αφορά 
στην παρακολούθηση των 
Έργων. 

Το κριτήριο συνδέεται με 
την ολοκλήρωση και 
λειτουργία του ΟΠΣ, το 
οποίο η Διαχειριστική 
Αρχή παρέλαβε στις 
14/10/16. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Μέτρα που λήφθηκαν για την τήρηση των εφαρμοστέων Θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων 

Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

1.1. Έρευνα και 
Καινοτομία 

Η ύπαρξη εθνικής 
στρατηγικής έξυπνης 
εξειδίκευσης, σύμφωνα 
με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, με 
στόχο τη μόχλευση 
ιδιωτικών δαπανών 
έρευνας και 
καινοτομίας, η οποία να 
συνάδει με τα 
χαρακτηριστικά 
αποδοτικών εθνικών ή 
περιφερειακών 
συστημάτων έρευνας 
και καινοτομίας. 

1 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή μια Εθνική 
Στρατηγική Έξυπνης 
εξειδίκευσης η οποία: 

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 26/03/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/03/15. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

2 - βασίζεται σε μία 
SWOT ή παρόμοια 
ανάλυση για τη 
συγκέντρωση των 
πόρων σε ένα 
περιορισμένο σύνολο 
προτεραιοτήτων 
έρευνας και 
καινοτομίας; 

Ετοιμασία και έγκριση της SWOT analysis ως μέρος 
της Εθνικής Στρατηγικής από την Επιτροπή 
Διακυβέρνησης (βλέπε Πίνακα 1 για επεξήγηση της  
μεθοδολογίας/ διαδικασίας) (Νοέμβριος 2014)  

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI ΝΑΙ 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

Έγκριση της SWOT analysis στα πλαίσια έγκρισης 
της S3Cy από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 

3 - περιγράφει μέτρα 
για την ενθάρρυνση 
ιδιωτικών επενδύσεων 
σε Ε&ΤΑ; 

 

Ολοκλήρωση του προσχεδίου Σχεδίου Δράσης/ 
Πλαισίου Μέτρων για την υλοποίηση της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η φιλοσοφία 
του προτεινόμενου Πλαισίου θα στοχεύει, μεταξύ 
άλλων, στην ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων 
για Ε&ΤΑ (βλέπε Πίνακα 24 για επεξήγηση του 
περιεχομένου/ μεθοδολογίας κατάρτισης του) 

31/08/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI NAI 30/06/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Υιοθέτηση  του Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων 
της  S3Cy από την Επιτροπή Διακυβέρνησης 

30/11/2014 17/11/2014 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

Έγκριση Σχεδίου Δράσης/Πλαισίου Μέτρων στα 
πλαίσια έγκρισης της S3Cy από το Υπουργικό 
Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

4 - περιέχει μηχανισμό 
παρακολούθησης. 

Η S3Cy περιέχει κεφάλαιο που περιγράφει το 
Μηχανισμό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 
όπως περιγράφεται στον Πίνακα 24 (βλ. ΒΗΜΑ 6)  
και θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διακυβέρνησης. 

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

Σύσταση  και λειτουργία του Μηχανισμού 
συνεχούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης που 
θα αναφέρεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης. Ο 
Μηχανισμός αυτός θα διασφαλίζει τη συνεχή 
εξειδίκευση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
S3Cy με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων του 
τετραπλού έλικα, μέσω της διαδικασίας 
‘entrepreneurial discovery process’. Στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Παρακολούθησης θα εκπονούνται 
Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου Υλοποίησης και λήψη 
τυχόν διορθωτικών μέτρων /αναπροσαρμογή της 
Στρατηγικής ή/και του σχεδίου δράσης. 

30/06/2015 

 

 

26/03/2015 

5 - Έχει εγκριθεί πλαίσιο 
που ορίζει τους 
διαθέσιμους 
δημοσιονομικούς 
πόρους για έρευνα και 
καινοτομία 

Ολοκλήρωση και έγκριση από την Επιτροπή 
Διακυβέρνησης του χρηματοδοτικού πλαισίου που 
ορίζει τους πόρους (Ταμεία και Προγράμματα με 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ, και εθνικούς) για Ε&Κ 
στα πλαίσια της S3Cy  

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

Έγκριση του χρηματοδοτικού πλαισίου από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

31/03/2015 26/03/2015 

1.2 Υποδομές Έρευνας 
και Καινοτομίας: Η 
ύπαρξη ενός πολυετούς 
σχεδίου για την 

1 - Έχει υιοθετηθεί 
ενδεικτικό πολυετές 
σχέδιο για την 
κατάρτιση 

Έγκριση των τομέων προτεραιότητας στους 
οποίους θα επικεντρωθούν οι επενδύσεις για τη 
δημιουργία/ αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών 
και του ενδεικτικού προϋπολογισμού στα πλαίσια 

30/11/2014 ΓΔ ΕΠΣΑ/ 
Επιτροπή 

Διακυβέρνησης/ 

NAI NAI 17/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

κατάρτιση του 
προϋπολογισμού και 
την ιεράρχηση των 
επενδύσεων 

προϋπολογισμού και 
την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων για 
επενδύσεις που 
συνδέονται με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ, 
και ενδεχομένως, με το 
Ευρωπαϊκό Στρατηγικό 
Φόρουμ Ερευνητικών 
Υποδομών (ESFRI). 

έγκρισης της S3Cy  και του Σχεδίου Δράσης από την 
Επιτροπή Διακυβέρνησης 

Υπουργικό 
Συμβούλιο 

Εξειδίκευσης (S3Cy) 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/3/15. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/7/15 
(Ares(2015)3098535). 

Ετοιμασία και ολοκλήρωση προσχέδιου   
ενδεικτικού πολυετούς χρηματοδοτικού σχεδίου 
για ιεραρχημένες επενδύσεις σε εθνικές υποδομές 
έρευνας και καινοτομίας 

28/02/2015 26/02/2015 

Έγκριση του χρηματοδοτικού πλαισίου από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια έγκρισης της 
S3Cy 

31/03/2015 26/03/2015 

2.1. Ψηφιακή 
ανάπτυξη: Η ύπαρξη 
ενός στρατηγικού 
πλαισίου πολιτικής για 
την ψηφιακή ανάπτυξη, 
με στόχο την 
ενθάρρυνση των  
οικονομικά προσιτών, 
καλής ποιότητας και 
διαλειτουργικών ΤΠΕ, 
μέσω της χρήσης τους 
από ιδιωτικές και 
δημόσιες υπηρεσίες 
αλλά και της αύξησης 
του βαθμού χρήσης 
τους από τους πολίτες, 
περιλαμβανομένων των 
ευπαθών ομάδων, των 
επιχειρήσεων και της 
δημόσιας διοίκησης,   
συμπεριλαμβανομένων 
των πρωτοβουλιών 
διασυνοριακής 
συνεργασίας. 

2 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα 
στρατηγικό πλαίσιο 
πολιτικής για την 
ψηφιακή ανάπτυξη, 
ενδεχομένως, στο 
πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για έξυπνη 
εξειδίκευση, το οποίο 
περιέχει: 
προϋπολογισμό και 
ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων των 
δράσεων μέσω SWOT ή 
παρόμοιας ανάλυσης 
σύμφωνα με τον Πίνακα 
Αποτελεσμάτων του 
Ψηφιακού 
Θεματολογίου για την 
Ευρώπη (Scoreboard of 
the Digital Agenda for 
Europe); 

Δράση 1: Θα ετοιμαστεί επιπρόσθετο έγγραφο το 
οποίο θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία/ ανάλυση 
που ακολουθήθηκε για να καταλήξουμε στους 6 
στόχους της ψηφιακής στρατηγικής και στις 
συγκεκριμένες δράσεις καθώς και στην ιεράρχηση 
των στόχων και δράσεων. 

30/01/2015 Τμήμα 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, 

Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών 

και Έργων 

ΟΧΙ ΝΑΙ 02/04/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
ετοιμασία του 
σχετικού εγγράφου 
στις 2/4/2015. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 15/9/15 
(Ares(2015)3808225). 

2.2. Υποδομή Δικτύων 
Νέας Γενιάς (NGN): 

1 - Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή ένα εθνικό ή 
περιφερειακό σχέδιο 
NGN, το οποίο περιέχει: 

Ολοκλήρωση προσχεδίου του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου 
 

31/01/2015 
 
 

31/07/2015 

Τμήμα 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών, 

Υπουργείο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 25/01/2016 
 
 

26/02/2016 

Τα κριτήρια 
εκπληρώθηκαν με την 
έγκριση του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

Η ύπαρξη εθνικών 
σχεδίων NGN που 
λαμβάνουν υπόψη τις 
περιφερειακές δράσεις 
για την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για 
πρόσβαση υψηλής 
ταχύτητας στο 
διαδίκτυο, με έμφαση 
σε τομείς όπου η αγορά 
δεν μπορεί να παρέχει 
ανοικτή υποδομή με 
προσιτό κόστος και σε 
ποιότητα, σύμφωνα με 
τους κανόνες 
ανταγωνισμού και 
κρατικών ενισχύσεων 
της ΕΕ, και παρέχουν 
προσβάσιμες 

2 - σχέδιο επενδύσεων 
υποδομής βάσει 
οικονομικής ανάλυσης, 
η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις υφιστάμενες 
/ υπάρχουσες ιδιωτικές 
και δημόσιες υποδομές 
και τις 
προγραμματιζόμενες  
επενδύσεις; 

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού 
Ευρυζωνικού Πλάνου 
 
Ολοκλήρωση Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου και 
έγκρισή του από τον Υπουργό Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων  
 

 
 

31/12/2015 

Μεταφορών, 
Επικοινωνιών 

και Έργων 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
 
 

12/05/2016 

από τον Υπουργό 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων στις 12/5/2016. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 23/9/16 
(Ares(2016)5521976). 

3 - Πρότυπα βιώσιμων 
επενδύσεων που 
ενισχύουν τον 
ανταγωνισμό και 
παρέχουν πρόσβαση σε 
ανοικτές, οικονομικά 
προσιτές, υψηλής 
ποιότητας και με 
καλύτερες προοπτικές 
(μειωμένου 
επιχειρηματικού 
κινδύνου) υποδομές και 
υπηρεσίες; 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 - μέτρα για 
ενθάρρυνση ιδιωτικών 
επενδύσεων. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

3.1. 
Επιχειρηματικότητα: 

Έχουν υλοποιηθεί 
ειδικές δράσεις ώστε να 
στηριχθεί η  προώθηση 
της 
επιχειρηματικότητας, 
λαμβανομένης υπόψη 
της Πρωτοβουλίας 
SmallBusinessAct (SBA). 

3 - έχει τεθεί σε 
εφαρμογή μηχανισμός 
για παρακολούθηση της 
υλοποίησης των μέτρων 
της SBA, που έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή, και 
αξιολόγηση του 
αντίκτυπου στις ΜΜΕ. 

Ολοκλήρωση σχεδιασμού του SME Test, στο 
πλαίσιο αναθεώρησης του ευρύτερου 
Μηχανισμού Ανάλυσης Αντικτύπου 

31/12/2015 Μονάδα 
Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, 
Προεδρία 

ΟΧΙ ΝΑΙ 31/08/2016 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του 
Αναθεωρημένου 
Μηχανισμού 
Ανάλυσης Αντικτύπου 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/9/2016. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 

Έγκριση Αναθεωρημένου Μηχανισμού Ανάλυσης 
Αντικτύπου, περιλαμβανομένης της εισαγωγής 
του SME Test, από το Υπουργικό Συμβούλιο 

31/01/2016 Υπουργικό 
Συμβούλιο 

05/09/2016 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

Επιτροπή στις 9/11/16 
(Ares(2016)6326102). 

5.1. Πρόληψη και 
διαχείριση κινδύνων: Η 
ύπαρξη εθνικών 
εκτιμήσεων κινδύνου 
για τη διαχείριση 
(φυσικών) 
καταστροφών, 
λαμβάνοντας υπόψη 
την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

 

1 - Εφαρμόζεται εθνική 
εκτίμηση κινδύνων με 
τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού, για την 
ανάθεση σε εμπειρογνώμονες της ετοιμασίας 
μελέτης «Εκτίμησης Κινδύνων» στην Κυπριακή 
Δημοκρατία 
 
Κατακύρωση προσφοράς και έναρξη μελέτης 
 
Ολοκλήρωση Μελέτης 
 
Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 
 
Υιοθέτηση της Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

30/09/2014 
 
 
 
 

30/12/2014 
 

31/12/2015 
 

31/01/2016 
 
 

29/02/2016 

 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 08/10/2014 
 
 
 
 

03/06/2015 
 

04/08/2016 
 

31/01/2017 
 
 

18/05/2017 

 

Τα κριτήρια 
εκπληρώθηκαν με την 
ολοκλήρωση της 
Αξιολόγησης 
Εκτίμησης Κινδύνων 
στις 4/8/2016 και τη 
μετέπειτα έγκριση της 
Εθνικής Στρατηγικής 
για την Προσαρμογή 
της Κλιματικής 
Αλλαγής από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 18/5/2017. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

2 - περιγραφή της 
διαδικασίας, της 
μεθοδολογίας, των 
μεθόδων και των μη 
ευαίσθητου χαρακτήρα 
δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για 
την εκτίμηση των 
κινδύνων, καθώς και 
των κριτηρίων, βάση 
κινδύνων, ιεράρχησης 
των επενδύσεων; 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 - περιγραφή των 
σεναρίων ενός μόνου 
και πολλαπλών 
κινδύνων;  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

4 - λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις 
εθνικές στρατηγικές 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

6.1. Τομέας υδάτων:  

Η ύπαρξη α) πολιτικής 
τιμολόγησης του νερού 
η οποία παρέχει επαρκή 
κίνητρα στους χρήστες 
αποδοτική χρήση των 
υδάτινων πόρων και β) 
επαρκούς συνεισφοράς 
των διαφόρων χρήσεων 
του νερού στην 

1 - Σε τομείς που 
υποστηρίζονται από το 
ΕΤΠΑ και το Ταμείο 
Συνοχής, το κράτος 
μέλος έχει εξασφαλίσει 
τη συνεισφορά των 
διαφόρων χρήσεων του 
νερού στην ανάκτηση 
του κόστους των 
υπηρεσιών ύδρευσης 
ανά τομέα, σύμφωνα με 

Ολοκλήρωση  ενημέρωσης / διαβούλευσης με 
Τοπικές Αρχές σχετικά με τη νέα πολιτική και τις 
υποχρεώσεις τους, όπως αυτές πηγάζουν από τους 
Κανονισμούς 

31/01/2015 

 

 

Τμήμα 

Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 

Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 

και 

Περιβάλλοντος/ 

Υπουργικό 

Συμβούλιο 

OXI ΝΑΙ 31/01/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση των 
Κανονισμών Τελών 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
21/12/2016. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 

Υπολογισμός νέων τελών τιμολόγησης και 
ετοιμασία προσχεδίου πρότασης προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο 

30/04/2015 22/04/2015 

Συζήτηση των Κανονισμών και διαβούλευση με τη 
Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων 
(ΣΕΔΥ) 

31/05/2015 26/07/2016 



 

55 

 

Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

ανάκτηση του κόστους 
των υπηρεσιών 
ύδρευσης [...] με 
συντελεστή που 
καθορίζεται στο 
εγκεκριμένο σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης 
ποταμού για τις 
επενδύσεις που 
υποστηρίζονται από τα 
προγράμματα. 

το άρθρο 9, 
παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο, της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ 
λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, τις 
κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και 
οικονομικές επιπτώσεις 
της ανάκτησης, καθώς 
και τις γεωγραφικές και 
κλιματολογικές 
συνθήκες της 
επηρεαζόμενης 
περιοχής ή περιοχών. 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τους 
Κανονισμούς Τελών (για τα νέα τέλη) 

30/06/2015 

 

21/12/2016 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

2 - Έχει εγκριθεί σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για 
την περιοχή λεκάνης 
ποταμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

Έναρξη 6μηνης διαβούλευσης για το άρθρο 
14(1)(β) της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων(ΟΠΥ) 
για τα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης των νερών 
στην Κύπρο και επικαιροποίηση του άρθρου 5 της 
ΟΠΥ για τις πιέσεις και επιπτώσεις 

30/6/2014 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 06/06/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του Σχεδίου 
Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 7/10/2016. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Προκήρυξη διαγωνισμού για τον καταρτισμό του 
2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) 

30/11/2014 

 

18/11/2014 

Κατακύρωση σύμβασης του διαγωνισμού για 
ΣΔΛΑΠ και έναρξη υλοποίησης σύμβασης 

31/03/2015 18/05/2015 

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για το νέο 
ΣΔΛΑΠ 

10/12/2015 20/02/2016 

Έγκριση ΣΔΛΑΠ από το Υπουργικό Συμβούλιο 22/12/2015 07/10/2016 

6.2. Τομέας αποβλήτων:  

Προώθηση οικονομικά 
και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων 
στον τομέα των 
αποβλήτων, ιδίως με την 
ανάπτυξη σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων, 

2 - Η ύπαρξη ενός ή 
περισσοτέρων σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων, 
όπως απαιτείται βάση 
του άρθρου 28 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ; 

Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Οικιακών και 
Παρομοίου Τύπου Αποβλήτων σε Σχέδιο 
Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΣΔΔΑ) 

30/09/2014 Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

05/11/2015 

Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση όλων των 
Σχεδίων Διαχείρισης 
Αποβλήτων από το 
Υπουργικό Συμβούλιο 
στις 18/01/2017. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης ΣΔΔΑ 31/12/2014 

Έγκριση  ΣΔΑΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο 28/02/2015 

Ετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης των Λοιπών 
Αποβλήτων 

30/09/2016 18/01/2017 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

σύμφωνα με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ περί των 
στερεών αποβλήτων 
καθώς και με την 
ιεράρχηση των 
αποβλήτων. 
 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης των Σχεδίων 30/11/2016 
Υπουργικό 
Συμβούλιο Η εκπλήρωση δεν 

επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Έγκριση Σχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο 31/12/2016 

3 - Η ύπαρξη 
προγραμμάτων 
πρόληψης για τη 
δημιουργία αποβλήτων, 
όπως απαιτείται βάση 
του άρθρου 29 της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ; 

Ετοιμασία Προγράμματος Πρόληψης  30/09/2014 Τμήμα 
Αναπτύξεως 

Υδάτων, 
Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 05/11/2015 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του 
Προγράμματος 
Πρόληψης Αποβλήτων 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/11/2015. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 31/12/2014 

Έγκριση Προγράμματος από το Υπουργικό 
Συμβούλιο 

28/02/2015 

4 - Έχουν υιοθετηθεί τα 
αναγκαία μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων για 
το 2020, σχετικά με την 
προετοιμασία για την 
επαναχρησιμοποίηση 
και την ανακύκλωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 
11(2) της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. 

Ετοιμασία Κανονισμών για εφαρμογή διάφορων 
μέτρων που θα συμβάλουν στην ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση 

30/04/2015 Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Υπουργείο 
Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων 
και 

Περιβάλλοντος/ 
Υπουργικό 
Συμβούλιο 

ΟΧΙ ΝΑΙ 31/08/2016 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Δημοτικών 
Αποβλήτων και του 
Προγράμματος 
Πρόληψης Αποβλήτων 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
5/11/2015. 

Η εκπλήρωση δεν 
επιβεβαιώθηκε ακόμα 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης 31/07/2015 31/10/2016 

Νομοτεχνικός Έλεγχος από Νομική Υπηρεσία 30/11/2015  

Έγκριση Κανονισμών από Υπουργικό Συμβούλιο  31/12/2015 

9.1 Η ύπαρξη και η 
εφαρμογή εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου 
πολιτικής για τη μείωση 
της φτώχειας με στόχο 
την ενεργητική ένταξη 

1 - Να υφίσταται εθνικό 
πλαίσιο πολιτικής για τη 
για τη μείωση της 
φτώχειας, με στόχο την 
ενεργητική ένταξη, το 
οποίο: 

Ετοιμασία Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 
2014-2020  σε συνάφεια με τη δημοσίευση της 
Ανακοίνωσης της Επιτροπής, COM (2013) 83 Final 
“Towards Social Investment for Growth and 
Cohesion”  

31/12/2014 Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Ευημερίας, 
Υπουργείο 
Εργασίας, 

Πρόνοιας και 

ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

των ατόμων που είναι 
αποκλεισμένα από την 
αγορά εργασίας, 
σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την 
Απασχόληση 

Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 28/8/15 
(Ares(2015)3552908). 

2 - παρέχει επαρκή 
στοιχεία για τη χάραξη 
πολιτικών με στόχο τη 
μείωση της φτώχειας 
και την παρακολούθηση 
των εξελίξεων, 

Η νέα Εθνική Στρατηγική αναμένεται να έχει μια 
ολιστική προσέγγιση στην καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Σημαντική παράμετρος της Στρατηγικής αποτελεί η 
ενεργός ενσωμάτωση η οποία αντικατοπτρίζει 
τους 3 πυλώνες της Σύστασης για την Ενεργό 
Ενσωμάτωση του 2008 (επαρκές εισόδημα, 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, και πρόσβαση 
σε υπηρεσίες). 

Προωθείται η σύσταση Επιτροπής 
Παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής 
η οποία θα αποτελείται από τα αρμόδια 
κυβερνητικά Τμήματα, τους κοινωνικούς εταίρους, 
τους εκπροσώπους των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και τις εμπλεκόμενες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 28/8/15 
(Ares(2015)3552908). 

3 - περιέχει μέτρα που 
στηρίζουν την επίτευξη 
του εθνικού στόχου για 
την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού (όπως 
ορίζεται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεων), ο 
οποίος περιλαμβάνει 
την προώθηση των 
ευκαιριών βιάσιμης και 
ποιοτικής απασχόλησης 
για άτομα που 
αντιμετωπίζουν τον 

Η νέα Εθνική Στρατηγική θα έχει ολιστική 
αντιμετώπιση στην επίτευξη του στόχου της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένων και ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 28/8/15 
(Ares(2015)3552908). 
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Θεματική εκ των 
προτέρων 

αιρεσιμότητα 

Κριτήρια που δεν 
πληρούνταν 

Ανάληψη Δράσης Προθεσμία 
(αναμενόμενη 

ημερομηνία 
εκπλήρωσης) 

Αρμόδιοι 
Φορείς 

Ολοκλήρωση 
Μέτρου 

εντός 
προθεσμίας 

(Ν/Ο) 

Εκπλήρωση 
Κριτηρίου 

(Ν/Ο) 

Αναμενόμενη 
ημερομηνία 
για πλήρη 
εφαρμογή 

των 
υπολοίπων 

μέτρων, κατά 
περίπτωση 

Σχολιασμός 
(για κάθε μέτρο) 

υψηλότερο κίνδυνο 
κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς και 
άτομα από 
περιθωριοποιημένες 
κοινότητες. 

4 - εμπλέκει τους 
σχετικούς φορείς στην 
καταπολέμηση της 
φτώχειας  

Στον καταρτισμό της Στρατηγικής Κοινωνικής 
Πολιτικής  έχουν κληθεί να συμβάλουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς τόσο κατά το στάδιο της 
ετοιμασίας της στρατηγικής όσο και κατά την 
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.  

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 28/8/15 
(Ares(2015)3552908). 

5 - ανάλογα με τις 
εντοπιζόμενες ανάγκες, 
περιλαμβάνει μέτρα για 
τη μετάβαση από την 
ιδρυματική φροντίδα 
στη φροντίδα της 
κοινότητας 

Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει ενότητα για τη 
μακροχρόνια φροντίδα και για σχετικά μέτρα που 
θα απορρέουν από τις ανάγκες της Κύπρου. 

31/12/2014 ΝΑΙ ΝΑΙ 26/11/2014 Το κριτήριο 
εκπληρώθηκε με την 
έγκριση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Πολιτική 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο στις 
26/11/2014. 

Η εκπλήρωση 
επιβεβαιώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 28/8/15 
(Ares(2015)3552908). 
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14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, 
ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

14.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 
περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περιφερειών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος 

 
Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ προνοούνται δράσεις που συμβάλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική 
ανάπτυξη σε αστικές περιοχές, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η 
προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εδαφικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές ή/και σε περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία ή/και την υδατοκαλλιέργεια ή/και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
δημογραφικές προκλήσεις και μόνιμα ή φυσικά προβλήματα, καθώς και παρεμβάσεων τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων δεν προνοούνται σε αυτό το ΕΠ. 
 
Το ΕΠ στηρίζει, κυρίως μέσω του Άξονα 6, μέτρα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε υποβαθμισμένες 
αστικές περιοχές. Όπως καταγράφεται και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, οι περιοχές που επιλέγηκαν 
είναι τα αστικά κέντρα των πόλεων της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, τα οποία 
παρουσιάζουν οξυμένα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και σημαντική 
υποβάθμιση του κτιριακού τους αποθέματος. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, οι 4 Δήμοι 
προχώρησαν στην εκπόνηση Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ), οι 
οποίες αξιολογήθηκαν αρχικά από Επιτροπή Αξιολόγησης (Ιούνιος 2015) και στη συνέχεια εγκρίθηκαν 
από τη Διαχειριστική Αρχή (Οκτώβριος 2015). Η επιλογή των έργων για υλοποίηση των Στρατηγικών ΟΒΑΑ 
γίνεται από τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 7(4) του Κανονισμού (ΕΕ) 1301/2013. 
 
Το ΕΤΠΑ θα συγχρηματοδοτήσει, μέσω του ΑΠ6 του ΕΠ, μέρος της υλοποίησης των Στρατηγικών ΟΒΑΑ 
των 4 Δήμων. Τα υπόλοιπα έργα/δράσεις που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των Στρατηγικών 
υλοποιούνται είτε μέσω ιδίων πόρων των Δήμων ή/και μέσω δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. 
 
Μέχρι τις 31/12/16 είχε παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΒΑΑ του Δήμου 
Πάφου, αφού είχε αρχίσει η κατασκευή 7 έργων δημοσίων συμβάσεων, τα πλείστα εκ των οποίων 
αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2017. Στους υπόλοιπους 3 Δήμους, η υλοποίηση βρισκόταν το 
2016 σε αρχικό στάδιο και περιλάμβανε κυρίως την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για τα 
προγραμματιζόμενα έργα και την ετοιμασία των εγγράφων προκήρυξης διαγωνισμών. Οι πρώτοι 
διαγωνισμοί στους 3 Δήμους αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο 2017. 
 

14.2. Πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του 
κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία 

Στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7Α και 7Β για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής, και ειδικότερα των Ειδικών Στόχων 7A.1 «Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής 
οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, 
καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου 
των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ» και 7Β.1 «Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και 
υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των 
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παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και του ΕΠ Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και 
Κοινωνική Συνοχή», επιδιώκεται η ενίσχυση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται για 
την εφαρμογή του ΕΠ, με κύριο γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται στο 
πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων, 
μέσω των οποίων υποστηρίζεται η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής και των υπόλοιπων φορέων με 
κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της υλοποίησης, της 
παρακολούθησης, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας, της επαλήθευσης, των ελέγχων και της 
αξιολόγησης των ΕΠ, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση των στελεχών σε 
αντικείμενα σχετικά με την εφαρμογή του ΕΠ. Επίσης, σε ό,τι αφορά στους δικαιούχους, προβλέπεται η 
ενίσχυση της διαχειριστικής τους επάρκειας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διαχείρισης και 
υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνουν, μέσω κατάλληλων δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής 
ικανότητας ανά κατηγορία Δικαιούχων ή οριζόντια.  
 
Το Δεκέμβριο 2016 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης Σχέδιο Δράσης Τεχνικής Βοήθειας, το 
οποίο έχει ως σκοπό την ομαδοποίηση των επιλέξιμων δράσεων Τεχνικής Βοηθείας, καθώς και την 
εξειδίκευση και οριοθέτηση των βασικών κατηγοριών δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Το 
Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, επίσης, τον προϋπολογισμό για τη χρονική περίοδο εφαρμογής των ΕΠ 
κατά ενότητα δράσεων και φορέα για το κάθε Ταμείο, καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να 
ακολουθείται από τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των έργων Τεχνικής Βοήθειας στα ΕΠ.  
 
Βάσει του Σχεδίου Δράσης, αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΠ έργα Τεχνικής Βοήθειας από το 2017 και 
μετά. Ωστόσο, με την εκ των προτέρων έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής, η υλοποίηση έργων Τεχνικής 
Βοήθειας είχε αρχίσει από το 2015 και συνεχίστηκε και το 2016. Τα έργα αυτά αφορούν στην υποστήριξη 
της διαχείρισης και παρακολούθησης του ΕΠ, όπως η ανάπτυξη και λειτουργία του ΟΠΣ, η διενέργεια 
δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, η διοργάνωση εργασιών και τεχνικών 
συναντήσεων με την ΕΕ, καθώς και άλλων τεχνικών συσκέψεων για την παρακολούθηση των ΕΠ, και η 
συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.  
 
Ειδικότερα, το 2016 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το ΟΠΣ, με τη συμμετοχή 
Ενδιάμεσων Φορέων, Δικαιούχων και λειτουργών της ΔΑ. Επίσης, λειτουργοί της ΔΑ συμμετείχαν σε 
σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, τη λειτουργία των ΕΔΕΤ, την 
ΠΑΝ κ.ά. Τέλος, δράσεις Τεχνικής Βοήθειας υλοποιήθηκαν και από τους Ενδιάμεσους Φορείς, που 
αφορούσαν κυρίως μισθούς, συμμετοχή σε σεμινάρια, αγορά υπηρεσιών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων 
και ελεγκτών, καθώς και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων φορέων διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών. 
 

14.3. Πρόοδος της εφαρμογής τυχόν διαπεριφερειακών και υπερεθνικών δράσεων 

Δεν προβλέπεται η εφαρμογή διαπεριφερειακών ή/και διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
ΕΠ.  
 

14.4. Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις 
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 

Η Κύπρος δεν συμμετέχει στο παρόν στάδιο σε προγράμματα μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή 
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, συμμετέχει ωστόσο στις προσπάθειες για την ανάπτυξη 
Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής για τη Μεσόγειο. 
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14.5. Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά 
περίπτωση 

Δεν προβλέπονται σχετικές Δράσεις στο ΕΠ. 
 

14.6. Πρόοδος της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των 
γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια ή στοχευμένων 
ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, διακρίσεων ή 
κοινωνικού αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες 
και τα άτομα με αναπηρίες, τους μακροχρόνια ανέργους και τους νέους χωρίς 
επαγγελματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών πόρων 

 
Θύλακες με χαρακτηριστικά αυξανόμενης ανεργίας αλλά και έντονη συγκέντρωση ομάδων πληθυσμού 
με υψηλή επικινδυνότητα αποκλεισμού (όπως άστεγοι, μετανάστες κ.λπ.) εντοπίζονται κυρίως στα 
αστικά κέντρα των πόλεων της Κύπρου (Δήμοι Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου). Για 
αντιμετώπιση των συνθηκών που επικρατούν στα αστικά κέντρα, οι προαναφερθέντες Δήμοι κλήθηκαν 
να ετοιμάσουν Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν 
από τη Διαχειριστική Αρχή τον Οκτώβριο του 2015. 
 
Στις Στρατηγικές ΟΒΑΑ περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα τμήματα των αστικών περιοχών 
ανά Δήμο, που συγκέντρωσαν μεταξύ των άλλων τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Δήμος Λευκωσίας – το ελεύθερο τμήμα της Κεντρικής Περιοχής, όπου εντοπίζονται δυσμενείς 
δημογραφικοί δείκτες και σημαντικός αριθμός ευπαθών – ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, 
αυξημένο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και μεταναστών, χαμηλό ποσοστό 
απασχόλησης των νέων και υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

• Δήμος Λάρνακας – το τμήμα που καθορίζεται ως Περιοχή Αστικού Κέντρου στο Τοπικό Σχέδιο 
Λάρνακας, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού 
(7% έναντι 48% στο σύνολο του Δήμου), υψηλό ποσοστό ληπτών βοήθειας από τις κοινωνικές 
δομές (16% έναντι 3% στο σύνολο του Δήμου), υψηλό ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών και 
υψηλή συγκέντρωση αλλοδαπών (52% του συνόλου του πληθυσμού). 

• Δήμος Λεμεσού – υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού κέντρου της Λεμεσού που χαρακτηρίζεται 
από υψηλά ποσοστά ανεργίας (50% υψηλότερη του εθνικού μέσου όρου), υψηλό επίπεδο 
ανεργίας μακράς διάρκειας, υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισμού, χαμηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης, κοινωνικό εγκλεισμό ευπαθών ομάδων - ιδιαίτερα των μουσουλμάνων γυναικών, 
φαινόμενα υψηλής χρήσης ψυχοτροπικών (ηρεμιστικών) φαρμάκων και αυτοκτονιών, σημαντικές 
ελλείψεις ικανοτήτων – δεξιοτήτων, υψηλά ποσοστά φαινομένου εγκατάλειψης του σχολείου και 
σχετικού αναλφαβητισμού. 

• Δήμος Πάφου - το σύνολο του αστικού κέντρου στην οποία περιλαμβάνονται περιοχές με υψηλό 
επίπεδο γήρανσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της εκτεταμένης οικονομικής 
κρίσης, σημαντική μείωση του ποσοστού απασχόλησης, ιδιαίτερα αυξημένα κρούσματα φτώχειας 
και περιοχές αστικής απαξίωσης -υποβάθμισης. 

 
Στο πλαίσιο του Άξονα 6 του ΕΠ, και ιδιαίτερα μέσω της Επ. Πρ. 9β, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
αντιμετώπιση ειδικών αναγκών των ευπαθών - ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στα αστικά κέντρα. 
Στις ομάδες αυτές, με υψηλή επικινδυνότητα διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, προσδιορίζονται 
τα άνεργα και μακροχρόνια άνεργα άτομα, οι φτωχοί εργαζόμενοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες και υπήκοοι 
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τρίτων χωρών, τα άτομα με αναπηρία, οι φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, 
τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ. Μέχρι τις 31/12/16, οι σχετικές δράσεις όλων των 
Στρατηγικών ΟΒΑΑ βρίσκονταν στη φάση της ωρίμανσης,. 
 
Πέραν των δράσεων στην Επ. Πρ. 9β, το σύνολο των έργων που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο εφαρμογής των Στρατηγικών ΟΒΑΑ αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το δομημένο και 
επιχειρηματικό περιβάλλον,  τις συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα την ποιότητα ζωής του πληθυσμού 
των υποβαθμισμένων αυτών περιοχών. 


