

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Μάιος 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	3
2.	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	4
3.	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	7
3.1.	Επισκόπηση της Υλοποίησης.....	7
3.2.	Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος.....	11
3.2.1.	Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.....	11
3.2.2.	Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.....	17
3.2.3.	Άξονας Προτεραιότητας 3: Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.....	20
3.2.4.	Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων – Ταμείο Συνοχής.....	22
3.2.5.	Άξονας Προτεραιότητας 4Β: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων – ΕΤΠΑ	24
3.2.6.	Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών	26
3.2.7.	Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	28
3.2.8.	Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - ΕΤΠΑ	33
3.2.9.	Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής.....	35
3.3.	Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων	37
3.4.	Δημοσιονομικά Δεδομένα.....	38
4.	ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ	43
6.	ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	43
7.	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.....	45
8.	ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	45
9.	ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ	45
10.	ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ	46
10.1.	Μεγάλα Έργα.....	46

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

CCI	2014CY16M1OP
Τίτλος	Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη
Έκδοση ΕΕΥ	2015.0
Έτος αναφοράς	2014 και 2015
Ημερομηνία Έγκρισης της Έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης	26 Μαΐου 2016

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό C(2014) 10084 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Το ΕΠ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής και έχει συνολικό προϋπολογισμό €661εκ.

Κατά τα έτη 2014 και 2015 δεν παρατηρήθηκε μεγάλη πρόοδος στην υλοποίηση του ΕΠ, αφού ο χρόνος αξιοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς ωρίμανσης των έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΠ. Συγκεκριμένα, μόνο πέντε Σχέδια Χορηγιών προκηρύχθηκαν τα έτη 2014 και 2015, μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρύξεων ήταν €41εκ., που αντιστοιχεί σε ενεργοποίηση του ΕΠ κατά 6,2%. Πάρα πολλές δράσεις που προωθούνται για συγχρηματοδότηση άρχισαν να υλοποιούνται το 2015, ενώ κάποιες από αυτές πραγματοποιήσαν και δαπάνες, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή τους στο ΕΠ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.1 της παρούσας Έκθεσης.

Λόγω του ότι καμιά δράση του ΕΠ δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, τα πλείστα στοιχεία που αφορούν σε δημοσιονομικά δεδομένα και δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ (ενότητες 3.2.1, 3.3 και 3.4) έχουν τιμή μηδέν στην παρούσα Έκθεση.

Επίσης, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην ενότητα 9 γιατί είναι προαιρετική για τη φετινή Έκθεση, ούτε και στην ενότητα 10 γιατί δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2014-2015.

Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ)

Το ΕΠ περιλαμβάνει αναφορές για πιθανή αξιοποίηση των ΜΧΤ σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες. Στο παρόν στάδιο, η Διαχειριστική Αρχή βρίσκεται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διενέργεια της υποχρεωτικής εκ των προτέρων αξιολόγησης, από την οποία θα καθοριστούν οι τομείς στους οποίους δύναται να χρησιμοποιηθούν ΜΧΤ στην Κύπρο όπως και η στρατηγική υλοποίησής τους. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην ενότητα 8 της παρούσας έκθεσης.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Κατά το 2015 ολοκληρώθηκε το κύριο μέρος του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, την ετοιμασία Στρατηγικής Επικοινωνίας και Σχεδίου Αξιολόγησης, καθώς και την προετοιμασία για εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του υπ' αριθμό 78.483 και ημερομηνία 11 Μαρτίου 2015, ενέκρινε τη σύσταση κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

Κατά την πρώτη της συνεδρία στις 18 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, τη μεταφορά €200.000 από την τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ προς την Ομάδα Στήριξης για την Κύπρο και τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η Επιτροπή

Παρακολούθησης ενέκρινε μέσω γραπτής διαδικασίας τα ειδικά κριτήρια επιλογής για τις επενδυτικές προτεραιότητες 3α και 4β, τη Στρατηγική Επικοινωνίας και το Σχέδιο Αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της Επιτροπής Παρακολούθησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής <http://www.structuralfunds.org.cy/Monitoring-Committee>.

Στρατηγική Επικοινωνίας

Η Διαχειριστική Αρχή ετοίμασε κοινή Στρατηγική Επικοινωνίας για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Η Στρατηγική Επικοινωνίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Η Στρατηγική ετοιμάστηκε με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα πληροφόρησης, ενδεικτικό προϋπολογισμό, ομάδες στόχου και μεθοδολογία αξιολόγησης. Στο πλαίσιο εφαρμογής της Στρατηγικής, η Διαχειριστική Αρχή προέβηκε στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων πληροφόρησης, όπως:

- Δημιουργία ενιαίας ιστοσελίδας για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020 στην Κύπρο <http://www.structuralfunds.org.cy>,
- Διοργάνωση εκδήλωσης για την έναρξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
- Έκδοση Οδηγού για τη Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας,
- Εκστρατεία πληροφόρησης στα ΜΜΕ,
- Έκδοση ενημερωτικών εντύπων.

Σχέδιο Αξιολόγησης

Το Σχέδιο Αξιολόγησης για τα ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» και «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου 2015.

Το Σχέδιο ετοιμάστηκε με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους στόχους και τις ενδεικτικές ενέργειες αξιολόγησης που δύναται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο ΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης παρουσιάζονται στην Ενότητα 4 της παρούσας Έκθεσης.

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του υπ' αριθμό 79.735 και ημερομηνία 17/11/2015, ενέκρινε τον ορισμό των αρμοδίων Αρχών για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ως ακολούθως:

- Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ορίστηκε ως Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ,
- Το Γενικό Λογιστήριο ορίστηκε ως Αρχή Πιστοποίησης και ως Ενδιάμεσος Φορέας για επαλήθευση δαπανών έργων δημοσίων συμβάσεων,
- Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε ως Αρχή Ελέγχου και ως ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αρχών/ φορέων με κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ,
- Ως Ενδιάμεσοι Φορείς για τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων και τα Σχέδια Χορηγιών του ΕΠ ορίστηκαν διάφορα υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την αίρεση ότι αυτοί θα εγκριθούν από την Αρχή Ελέγχου.

Η Διαχειριστική Αρχή ετοίμασε κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους για όλες τις επιμέρους διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, με στόχο την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και υλοποίησης των ΕΠ. Παράλληλα, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) αναπτύσσεται σε 8 διακριτές φάσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2016. Τόσο οι εγκύκλιοι σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων των Ενδιάμεσων Φορέων και την υλοποίηση έργων των Δικαιούχων, όσο και το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων για κάθε έργο (ΟΠΣ) έχουν τεθεί στη διάθεση της Αρχής Ελέγχου, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των αρχών/φορέων με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕ.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης

Κωδικός	Άξονας προτεραιότητας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
1	Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας	<p>Στο πλαίσιο του Άξονα 1 προκηρύχθηκαν πέντε δράσεις μέσα στο 2014 και 2015 με συνολικό €41εκ., ενεργοποιώντας το 24% του άξονα.</p> <p>Για τους ειδικούς στόχους στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) προωθούνται 10 δράσεις, που αφορούν στη βελτίωση των υποδομών Ε&Κ και στην ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να επενδύσουν σε δραστηριότητες Ε&Κ. Μία δράση προκηρύχθηκε το 2015, που αφορούσε στην ενίσχυση των ΜΜΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με προϋπολογισμό €10εκ.</p> <p>Για τους ειδικούς στόχους στον τομέα της επιχειρηματικότητας προωθούνται 7 δράσεις, που αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Τέσσερις δράσεις προκηρύχθηκαν το 2015 και αφορούσαν στην ενθάρρυνση της νεανικής και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην προώθηση, προβολή και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και στην ενίσχυση των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων κλάδων, με συνολικό προϋπολογισμό €29εκ.</p> <p>Για τον ειδικό στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις προωθείται μία δράση, που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων των ΜΜΕ, η οποία προκηρύχθηκε το 2014 με προϋπολογισμό €6εκ.</p> <p>Λόγω του ότι πέντε από τις προαναφερθείσες δράσεις προκηρύχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα από τον ίδιο Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), ο οποίος απασχολεί σχετικά μικρό αριθμό ατόμων, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την έγκριση εφαρμογής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του ΕΦ και την αγορά υπηρεσιών για συγκεκριμένες εργασίες που αφορούν στην εφαρμογή των δράσεων.</p>

2	Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)	<p>Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Άξονα 2 προωθούνται 13 δράσεις, που σχετίζονται με τη βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και την ενίσχυση των εφαρμογών για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση και ηλεκτρονική υγεία.</p> <p>Μέσα στα έτη 2014 και 2015 δεν προκηρύχθηκε οποιαδήποτε δράση, αλλά ο χρόνος αξιοποιήθηκε κυρίως για την ωρίμανση των δράσεων. Κάποιες από αυτές έχουν προχωρήσει και στην υλοποίηση προπαρασκευαστικών ενεργειών, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή τους στο ΕΠ.</p>
3	Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή	<p>Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων για αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες προωθούνται τρεις δράσεις. Μία από αυτές προκηρύχθηκε μέσα στο 2015 και αφορούσε στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κατοικίες.</p> <p>Για τον ειδικό στόχο του περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής προωθούνται 3 δράσεις. Δύο από αυτές άρχισαν να υλοποιούνται μέσα στο 2015 και προχώρησαν και στην πραγματοποίηση δαπανών, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή τους στο ΕΠ.</p>
4A	Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων - Ταμείο Συνοχής	<p>Στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων προωθούνται έξι δράσεις, οι οποίες αφορούν στην εκπλήρωση των Οδηγιών της ΕΕ για την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσεων υλικών και στην προώθηση της χωριστής συλλογής και της ανακύκλωσης. Τρεις από τις δράσεις άρχισαν να υλοποιούνται μέσα στο 2015 και μία από αυτές πραγματοποίησε και δαπάνες, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή της στο ΕΠ.</p> <p>Για του ειδικούς στόχους που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων προωθούνται πέντε δράσεις, οι οποίες αφορούν τόσο στην εκπλήρωση των Οδηγιών της ΕΕ για τα ύδατα και για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όσο και στην αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών νερού για ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Τρεις από τις δράσεις άρχισαν να υλοποιούνται μέσα στο 2015 και μία από αυτές πραγματοποίησε και δαπάνες, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή της στο ΕΠ.</p>
4B	Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων –	Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της βελτίωσης της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού ή

	ΕΤΠΑ	<p>πολιτιστικού ενδιαφέροντος προωθούνται δύο δράσεις, οι οποίες αφορούν στην προαγωγή και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και οι δύο δράσεις έχουν αρχίσει να υλοποιούνται μέσα στο 2015.</p> <p>Για τον ειδικό στόχο της βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές 'NATURA 2000' προωθείται μία δράση που αφορά στη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου 'NATURA 2000' στην Κύπρο.</p>
5	Πρώθηση Βιώσιμων Μεταφορών	<p>Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της αύξησης της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων στο λιμένα της Λεμεσού προωθούνται δύο δράσεις, που σχετίζονται με την αναβάθμιση του λιμανιού της Λεμεσού και τη βελτίωση της πρόσβασης στον λιμένα. Και οι δύο δράσεις άρχισαν να υλοποιούνται μέσα στο 2015.</p> <p>Για τον ειδικό στόχο της ενίσχυσης της κινητικότητας, κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, προωθούνται επτά δράσεις, οι οποίες σχετίζονται με την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας. Τρεις από τις δράσεις άρχισαν να υλοποιούνται μέσα στο 2015 και μία από αυτές πραγματοποίησε και δαπάνες, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή της στο ΕΠ.</p>
6	Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη	<p>Η παρούσα Έκθεση δεν περιλαμβάνει καθόλου στοιχεία για τον Άξονα 6, λόγω του ότι ο άξονας βρίσκεται υπό αναθεώρηση και οι πλείστοι δείκτες παρακολούθησης αναμένεται να αλλάξουν μέσω τροποποίησης του ΕΠ. Αυτό οφείλεται στο ότι κατά την έγκριση του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο 2014 οι εμπλεκόμενοι Δήμοι δεν είχαν καταρτίσει Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής, όπως απαιτείται από το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 για το ΕΤΠΑ.</p> <p>Σημειώνεται ότι η διαδικασία ετοιμασίας και έγκρισης των Στρατηγικών από τη Διαχειριστική Αρχή ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2015. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους Δήμους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την επιλογή των έργων, αναμένεται να προωθηθούν για συγχρηματοδότηση από τον Άξονα 6 γύρω στα 30 έργα δημοσίων συμβάσεων.</p> <p>Κατά το έτος 2015 δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος υλοποίησης των έργων, λόγω του ότι οι Στρατηγικές ΟΒΑΑ εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο 2015.</p>
7Α	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - ΕΤΠΑ	<p>Στο πλαίσιο του Άξονα προωθείται σειρά δράσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη της διαχείρισης του ΕΠ. Κατά το 2015 άρχισαν να υλοποιούνται τέσσερις δράσεις, που</p>

		αφορούν στη διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, στην πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων, στη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας και στη σύμβαση υπηρεσιών για επαληθεύσεις έργων Σχεδίων Χορηγιών. Κάποιες από τις δράσεις έχουν προχωρήσει και στην πραγματοποίηση δαπανών, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή τους στο ΕΠ.
7B	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής	Στο πλαίσιο του Άξονα προωθείται σειρά δράσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη της διαχείρισης του ΕΠ. Κατά το 2015 άρχισαν να υλοποιούνται τέσσερις δράσεις, που αφορούν στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στη διενέργεια δράσεων αξιολόγησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας, στην πραγματοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων και στη συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας. Κάποιες από τις δράσεις έχουν προχωρήσει και στην πραγματοποίηση δαπανών, λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η πιθανή ένταξή τους στο ΕΠ.

3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα:	1α Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO24	Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	110	0	0	
S	CO24	Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	110	0	0	
F	1α.1.1	Αριθμός υποδομών που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	11	0	0	
S	1α.1.1	Αριθμός υποδομών που ενισχύονται	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	11	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 1α.1: Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
1α.1	Ερευνητικό δυναμικό της Κύπρου	Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.241	2012	1.300	1.260		Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2015.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	1β Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	500	0	0	
S	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	500	0	0	
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	500	0	0	
S	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	500	0	0	
F	CO26	Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	200	0	0	
S	CO26	Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	200	0	0	
F	CO27	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	11.500.000	0	0	
S	CO27	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στον τομέα της	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη	11.500.000	0	0	

		καινοτομίας ή της έρευνας και ανάπτυξης			περιφέρεια				
F	CO28	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	180	0	0	
S	CO28	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	180	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 1β.1: Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
1β.1	Επιχειρήσεις που καινοτομούν	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	42,1	2012	55	41,8		Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2015.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	636	0	0	
S	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	636	0	0	

F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	636	0	0	
S	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	636	0	0	
F	CO06	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	60.000.000	0	0	
S	CO06	Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)	Ευρώ	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	60.000.000	0	0	
F	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.200	0	0	
S	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.200	0	0	
F	3.α.1	Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	30	0	0	
S	3.α.1	Αριθμός (νέων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	30	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 3α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
3α.1	Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους τομείς της μεταποίησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών	Ευρώ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	2.020.500.000	2013	2.410.000.000	1.728.800.000	1.789.600.000	

Ειδικός Στόχος 3α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
3α.2	Κατά κεφαλή δαπάνη των περιηγητών στην Κύπρο	Ευρώ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	866	2013	1.000	828,9		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2015

Ειδικός Στόχος 3α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
3α.3	Νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται	Πλήθος	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	3.020	2013	25.000	3.510	7.445	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	4β Προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις επιχειρήσεις
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.000	0	0	
S	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.000	0	0	
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.000	0	0	
S	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη	1.000	0	0	

					περιφέρεια				
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	160.000	0	0	
S	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	160.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή - επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
4β.1	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας υπηρεσιών και βιομηχανιών- εκτός ETS)	toe (tones of oil equivalent)	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	4.338	2013	61.000	6.325	6.617	Τα στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015 είναι προκαταρκτικά

3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Επενδυτική Προτεραιότητα:	2α Επέκταση της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων υψηλών ταχυτήτων και στήριξη της υιοθέτησης των αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO10	Πρόσθετα νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps	Νοικοκυριά	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	155.400	0	0	
S	CO10	Πρόσθετα νοικοκυριά με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps	Νοικοκυριά	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	155.400	0	0	
F	2α.1	Νοικοκυριά που καλύπτονται από ευρυζωνικά δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	155.400	0	0	
S	2α.1	Νοικοκυριά που καλύπτονται από ευρυζωνικά δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	155.400	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 2α.1: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών ΤΠΕ

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
2α.1	Ποσοστό κάλυψης των νοικοκυριών με σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις υπερ-υψηλών ταχυτήτων (>100Mbps)	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	0,1	2013	50	0,06	0,07	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	2β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	330	0	0	
S	CO01	Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	330	0	0	
F	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	330	0	0	
S	CO02	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	330	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 2β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
2β.1	Ποσοστό ΜΜΕ που πραγματοποιούν πωλήσεις διαδικτυακά	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	7,3	2013	11,0	10,5	10,6	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	2γ Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	2γ.1	Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	8	0	0	
S	2γ.1	Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	8	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 2γ.1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
2γ.1	Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	30	2013	40	41,4	33,7	
2γ.2	Ποσοστό επιχειρήσεων που κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	85	2013	91			Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015

3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Επενδυτική Προτεραιότητα:	4iii Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και του τομέα της στέγασης
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	Ταμείο Συνοχής	-	3.500	0	0	
S	CO31	Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	Νοικοκυριά	Ταμείο Συνοχής	-	3.500	0	0	
F	CO32	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	KWh/έτος	Ταμείο Συνοχής	-	3.000.000	0	0	
S	CO32	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	KWh/έτος	Ταμείο Συνοχής	-	3.000.000	0	0	
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	-	1.500.000	0	0	
S	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	-	1.500.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
4iii1	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο δημόσιο τομέα	toe (tones of oil equivalent)	-	777	2013	21.000	1.147	1.281	Τα στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015 είναι προκαταρκτικά

Ειδικός Στόχος 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
4iii2	Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τομέα	toe (tones of oil equivalent)	-	11.089	2013	72.000	13.083	14.054	Τα στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015 είναι προκαταρκτικά

Επενδυτική Προτεραιότητα:	5i Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών προσεγγίσεων
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	5i.1	Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία παράκτιων ζωνών	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	-	17	0	0	
S	5i.1	Αριθμός κυματοθραυστών για την προστασία παράκτιων ζωνών	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	-	17	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 5i.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
5i.1	Ακτογραμμή της χώρας που προστατεύεται έναντι κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής	Ποσοστό	-	22	2013	25	22	22	

3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων – Ταμείο Συνοχής

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6i Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	6i.1	Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών	Τόνοι / έτος	Ταμείο Συνοχής	-	210.000	0	0	
S	6i.1	Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης βιοαποικοδομήσιμων υλικών	Τόνοι / έτος	Ταμείο Συνοχής	-	210.000	0	0	
F	6i.2	Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που ενισχύονται	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	-	50	0	0	
S	6i.2	Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που ενισχύονται	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	-	50	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων υλικών

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
						2014	2015	
6i.1	Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων υλικών που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	Τόνοι/έτος	308.630	2011	95.000	397.850		Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2015.

Ειδικός Στόχος 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
						2014	2015	
6i.2	Ποσοστό υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) προς ανακύκλωση	Ποσοστό	22	2011	50	13,3		Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προκαταρκτικά, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2015.

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6ii Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Ταμείο Συνοχής	-	2.300	0	0	
S	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	Ταμείο Συνοχής	-	2.300	0	0	
F	6ii.2	Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων	Ποσοστό	Ταμείο Συνοχής	-	100	0	0	
S	6ii.2	Αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων	Ποσοστό	Ταμείο Συνοχής	-	100	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6ii.1	Κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό ισοδύναμο ή άνω των 2000 κατοίκων με την εγκατάσταση αποχετευτικών δικτύων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων	Ποσοστό πληθυσμού	-	73	2012	100	73	73,9	

Ειδικός Στόχος 6ii.2: Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6ii.2	Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού που εντάσσεται στο υδατικό ισοζύγιο	Κυβικά μέτρα ανά έτος (εκ.)	-	15,7	2012	34	18,1		Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 2015

3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 4B: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων – ΕΤΠΑ

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	300.000	0	0	
S	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	300.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6γ.1	Έσοδα από επισκέψεις σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν στον κατάλογο της UNESCO	Ευρώ / έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	811.000	2013	900.000	1.110.670	1.139.204	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO23	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	εκτάρια	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	25.000	0	0	
S	CO23	Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	εκτάρια	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	25.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6δ.1	Ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 με ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας σε ισχύ	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	5	2013	65	5	6	

3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών

Επενδυτική Προτεραιότητα:	7i Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO14a	Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χιλιόμετρα	Ταμείο Συνοχής	-	2,5	0	0	
S	CO14a	Συνολικό Μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χιλιόμετρα	Ταμείο Συνοχής	-	2,5	0	0	
F	7i.1	Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών	μέτρα	Ταμείο Συνοχής	-	500	0	0	
S	7i.1	Επέκταση του κρηπιδώματος λιμενικών υποδομών	μέτρα	Ταμείο Συνοχής	-	500	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
7i.1	Διακίνηση εμπορευμάτων από τον λιμένα της Λεμεσού	TEUs	-	307.396	2012	1.000.000	307.662	317.170	

Επενδυτική Προτεραιότητα:	7ii Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	-	4.000	0	0	
S	CO34	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδύναμου CO2	Ταμείο Συνοχής	-	4.000	0	0	
F	7ii.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	-	16,5	0	0	
S	7ii.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	-	16,5	0	0	
F	7ii.2	Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	-	3,54	0	0	
S	7ii.2	Μήκος λεωφορειολωρίδων που κατασκευάζονται	Χλμ.	Ταμείο Συνοχής	-	3,54	0	0	
F	7ii.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετρ. μέτρα	Ταμείο Συνοχής	-	48.775	0	0	
S	7ii.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετρ. μέτρα	Ταμείο Συνοχής	-	48.775	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 7ii.1: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
7ii.1	Ποσοστό διακινήσεων με δημόσιες μεταφορές	Ποσοστό	-	3,5	2012	8,0	3,5	5	Τα στοιχεία για τα έτη 2014 και 2015 είναι προκαταρκτικά.

3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Επενδυτική Προτεραιότητα:	3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO04	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	80	0	0	
S	CO04	Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	80	0	0	
F	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	95	0	0	
S	CO08	Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	95	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 3α.4: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχές παρέμβασης

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
3α.4	Νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται στις αστικές περιοχές	Πλήθος	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	2014	0,00			

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.150.000	0	0	
S	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις / έτος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.150.000	0	0	
F	6γ.1	Αριθμός υποδομών ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Αρ. υποδομών	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	6	0	0	
S	6γ.1	Αριθμός υποδομών ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται βελτιωτικές παρεμβάσεις	Αρ. υποδομών	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	6	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6γ.2: Βελτίωση της ελκυστικότητας αστικών περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6γ.2	Έσοδα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, Μνημεία και Μουσεία	Επισκέπτες/ έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	1.987.136	2014	0,00			

Επενδυτική Προτεραιότητα:	6ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκρών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO38	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	50.000	0	0	
S	CO38	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	50.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 6ε.1: Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
6ε.1	Ωφελούμενος πληθυσμός αστικών περιοχών	Κάτοικοι	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	0,00	2014	0,00			

Επενδυτική Προτεραιότητα:	7γ Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου) και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό την προαγωγή μίας βιώσιμης τοπικής κινητικότητας
----------------------------------	--

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	7γ.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	8	0	0	
S	7γ.1	Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που κατασκευάζεται	Χλμ.	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	8	0	0	
F	7γ.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετ. Μέτρα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	35.000	0	0	
S	7γ.3	Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής κινητικότητας	Τετ. Μέτρα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	35.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 7γ.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
7γ.1	Μετακίνηση πεζών στα αστικά κέντρα	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	0,00	2014	0,00			

Επενδυτική Προτεραιότητα:	9β Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών
----------------------------------	---

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	CO37	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	10.000	0	0	
S	CO37	Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	10.000	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 9β.1: Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
9β.1	Αστικός Πληθυσμός που απολαμβάνει αναβαθμισμένες υποδομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών	Πλήθος / έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	0,00	2014	0,00			

3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - ΕΤΠΑ

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	7Α.1	Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	
S	7Α.1	Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	
F	7Α.2	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	
S	7Α.2	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	
F	7Α.3	Προσωπικό που απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	
S	7Α.3	Προσωπικό που απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Αριθμός	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	-	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 7Α.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
7Α.1	Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	100	2013	100	50	100	

7Α.2	Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας	Ποσοστό	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	100	2013	100	0	0	
------	--	---------	------------------------------------	-----	------	-----	---	---	--

3.2.9. Άξονας Προτεραιότητας 7B: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής

Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών ανά επενδυτική προτεραιότητα

	Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	Παρατηρήσεις
F	7B.1	Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	
S	7B.1	Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων	Αριθμός	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	
F	7B.2	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	
S	7B.2	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις	Πλήθος	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	
F	7B.3	Προσωπικό που απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Αριθμός	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	
S	7B.3	Προσωπικό που απασχολείται σε φορείς διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας	Αριθμός	Ταμείο Συνοχής	Δεν εφαρμόζεται	-	0	0	

F: Συγκεντρωτική τιμή — πλήρως εκτελεσθείσες πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους]

Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελέσματος ανά Ειδικό Στόχο

Ειδικός Στόχος 7B.1: Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή στόχος (2023)	ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ		Παρατηρήσεις
							2014	2015	
7B.1	Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά	Ποσοστό	Δεν εφαρμόζεται	100	2013	100	50	100	
7B.2	Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου στη διαχείριση των ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας	Ποσοστό	Δεν εφαρμόζεται	100	2013	100	0	10	Τα στοιχεία για το 2015 είναι προκαταρκτικά.

Πίνακας 3Β

Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις — Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δείκτης	<i>Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης</i>
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται	0
CO02 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	0

3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

Άξονας Προτεραιότητας	Τύπος δείκτη (κύριο στάδιο υλοποίησης, χρηματοοικονομικός δείκτης ή δείκτης εκροών)	Κωδικός	Δείκτης ή κύριο στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Ταμείο	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018	Τελικός στόχος (2023)	Επιτευχθείσα Τιμή				
									2014	2015		2016	
									Ε	Ε	Σ	Ε	Σ

Ε= ετήσια τιμή, Σ= συγκεντρωτική τιμή

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.

3.4. Δημοσιονομικά Δεδομένα

Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

Οι πιστώσεις του άξονα προτεραιότητας με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα [σύμφωνα με τον πίνακα 18α του επιχειρησιακού προγράμματος]						Σωρευτικά δεδομένα για την οικονομική πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος							
Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Κατηγορία Περιφέρειας	Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης	Συνολική Χρηματοδότηση (σε ευρώ)	Ποσοστό Συγχρηματοδότησης	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ) (7)	Ποσοστό της ενίσχυσης που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις [στήλη 7/ στήλη 5 ×100]	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή (10)	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους δικαιούχους [στήλη 10/ στήλη 5 ×100]	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από τους δικαιούχους και πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή έως τις 31/12/2018	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν από τους δικαιούχους έως τις 31/12/2023 και πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	170,588,236	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	86,470,589	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
3	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	49,411,765	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
4A	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	149,411,765	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
4B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	8,235,295	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
5	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	100,000,000	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	70,882,353	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
7A	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	7,469,433	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		

7B	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	18,284,356	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
Σύνολο	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	343,645,906	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
Σύνολο	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	317,107,886	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		
Γενικό Σύνολο			Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος	660,753,792	85.00%	0	0.00%	0	0	0.00%	0		

Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης

Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο (*)	Κατηγορία Περιφέρειας	Τομέας παρέμβασης	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου ΕΤΠΑ/ Ταμείο Συνοχής	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
2	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
3	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
4A	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
4B	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
5	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
6	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
7A	ΕΤΠΑ	Περισσότερο ανεπτυγμένη περιφέρεια	Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											
7B	Τ.Σ.		Επιλέξιμο Δημόσιο Κόστος											

Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης

Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) (3)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας*100)	Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) (5)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας*100)
Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ*		0	0	0	0
Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ*		0	0	0	0

* Όπου δεν είναι εφικτός ο εκ των προτέρων ακριβής προσδιορισμός των ποσών πριν από την υλοποίηση της πράξης, τα στοιχεία που υποβάλλονται πρέπει να βασίζονται στα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στην πράξη, δηλαδή εάν μια πράξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ δύναται να περιλαμβάνει ποσοστό έως και 20 % των τύπων των δαπανών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ, τα στοιχεία που υποβάλλονται θα πρέπει να βασίζονται στην παραδοχή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό αυτό ολόκληρο το ποσοστό 20 %. Σε περίπτωση που κάποια πράξη έχει ολοκληρωθεί, τα αντίστοιχα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα στήλη θα πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος

(του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»)

	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ) (3)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας*100)	Επιλέξιμη δαπάνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο πράξεων οι οποίες υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος που δηλώνεται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ) (5)	Μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) (5/συνολική χρηματοδότηση του άξονα προτεραιότητας*100)
Κόστος πράξεων εκτός της περιοχής του Προγράμματος*		0	0	0	0

*Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013.

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος.

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Το Σχέδιο Αξιολόγησης για την περίοδο 2014-2020 ετοιμάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 8 Δεκεμβρίου 2015. Το Σχέδιο Αξιολόγησης αφορά δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα, το ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” και το ΕΠ “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή”, και αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για το σύνολο των ενεργειών αξιολόγησης που πρόκειται να αναληφθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και για τα δύο ΕΠ.

Οι δράσεις και ενέργειες αξιολόγησης που προβλέπονται από το Σχέδιο διαφέρουν μεταξύ τους και υλοποιούνται με μία καθορισμένη χρονική αλληλουχία, προκειμένου να υπάρχει συσχέτιση με την πρόοδο υλοποίησης του κάθε ΕΠ. Για σκοπούς παρακολούθησης και στήριξης του έργου της αξιολόγησης συστάθηκε «Ομάδα Εργασίας για Δράσεις Αξιολόγησης», η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων και από τα δύο ΕΠ.

Κατά τα έτη 2014 και 2015 δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε αξιολόγηση που να σχετίζεται με το ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο Αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής <http://www.structuralfunds.org.cy/Evaluations>.

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της υλοποίησης του Προγράμματος δεν παρουσιάστηκαν σημαντικά ζητήματα που να επηρεάζουν τις επιδόσεις του. Όμως, τα νέα στοιχεία που περιλαμβάνει η Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, όπως η ενδυνάμωση του στρατηγικού σχεδιασμού με 11 νέους θεματικούς στόχους, το πλαίσιο επιδόσεων με επικέντρωση στις επιδόσεις στη βάση ορόσημων εκροών και αποτελεσμάτων για κάθε άξονα προτεραιότητας, οι αιρεσιμότητες οι οποίες εισάγουν προϋποθέσεις για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πόρων, η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, ο ορισμός τοπικών αρχών ως ενδιάμεσους φορείς στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η προώθηση της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων, αποτέλεσαν καινοτόμα στοιχεία τα οποία δημιούργησαν την ανάγκη για περαιτέρω εξέταση, κατανόηση και αφομοίωση από τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση των ΕΔΕΤ στην Κύπρο. Συνεπώς, τα έτη 2014 και 2015 αποτέλεσαν έτη κατά τα οποία ετοιμάστηκαν οι δομές και οι διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και έτη κατάλληλης προετοιμασίας των Δικαιούχων για την ωρίμανση των έργων που δύναται να συγχρηματοδοτηθούν.

Οι βασικές παράμετροι που καθόρισαν την εξέλιξη του Προγράμματος παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω:

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος

Παρόλο ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, η επιλεξιμότητα των δαπανών για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 άρχισε να ισχύει από την 1^η Ιανουαρίου 2014. Προς τούτο, η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε μέσα στο 2014 στην κατ’ αρχήν έγκριση αριθμού έργων/Σχεδίων Χορηγιών που συγκέντρωναν υψηλό βαθμό ωριμότητας, τα οποία άρχισαν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Νομοθετικό πλαίσιο των ΕΔΕΤ

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων την προγραμματική περίοδο 2014-2020 εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2011. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οι βασικοί Κανονισμοί των Ταμείων εκδόθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2013. Ο μεγαλύτερος όγκος των Εκτελεστικών και Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμών, οι οποίοι εξειδικεύουν τους Γενικούς Κανονισμούς σε επιμέρους θέματα υλοποίησης, εκδόθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015.

Ορισμός αρμοδίων Αρχών

Με βάση τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών ο ορισμός των αρμοδίων αρχών/φορέων για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ προβλέπεται να διενεργηθεί από ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα πριν την υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής. Τυχόν αδυναμία των Κρατών-Μελών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ορισμού των αρμοδίων Αρχών έγκαιρα θέτει σε κίνδυνο την προχρηματοδότηση των Προγραμμάτων.

Ο ορισμός των αρμοδίων αρχών/ φορέων για τη διαχείριση και έλεγχο των ΕΠ στην Κύπρο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την υπ. αριθμό απόφασή του 79.735 στις 17/11/2015. Η ΔΑ έχει ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές/εγκυκλίους για όλες τις επιμέρους διαδικασίες που εξειδικεύουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) σε 8 διακριτές φάσεις, όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Δράσης για εκπλήρωση της Γενικής Εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητας 7, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή της πρώτης ενδιάμεσης αίτησης πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016. Προς το σκοπό αυτό, η Αρχή Ελέγχου, ως ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας, έχει στη διάθεσή της όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης των αρχών/φορέων με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ.

Χρηματοδότηση Έργων

Η εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2013 περιόρισε σημαντικά τους διαθέσιμους κρατικούς πόρους. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από την αναγκαστικά συντηρητική στάση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία συνεχίζεται, με αποτέλεσμα την μείωση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Για αποφυγή των συνεπαγόμενων αρνητικών συνεπειών στην απορρόφηση των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να δαπανηθεί το σύνολο των πόρων αυτών μέχρι το τέλος του 2015 που έληγε η προθεσμία απορρόφησης.

Η χρηματοδότηση έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 δεν τίθεται σε κίνδυνο, αφού έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης στις 31 Μαρτίου 2016 και η Κύπρος έχει τεθεί σε τροχιά εξόδου από την κρίση. Κατά το 2015, οι απαιτούμενοι πόροι για την απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΠ διασφαλίστηκαν μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στελέχωση εμπλεκόμενων αρχών/ φορέων

Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Μνημόνιο Συναντίληψης, συνεχίζει να εφαρμόζει τη στρατηγική για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και για αυστηρούς ή αυστηρότερους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής έχει επιβληθεί παγοποίηση προσλήψεων και προαγωγών στη Δημόσια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα αρκετές οργανικές θέσεις της Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων να παραμένουν κενές. Λαμβάνοντας υπόψη τον υπερβολικό φόρτο εργασίας που συσσωρεύεται λόγω των συντρεχουσών προγραμματικών περιόδων 2007-

2013 και 2014-2020, αρκετοί φορείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά και έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους.

Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε όπως προβεί σε σταδιακή αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής μέχρι το τέλος του 2016, για διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Συνοπτική έκθεση για ενημέρωση των πολιτών θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής <http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports> σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή **Παραρτήματος** της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης.

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.

10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

10.1. Μεγάλα Έργα

Πίνακας 12: Μεγάλα Έργα

Έργο	CCI	Κατάσταση του μεγάλου έργου 1.Περατώθηκε 2.Εγκρίθηκε 3.Υποβλήθηκε 4.Έχει προγραμματιστεί η κοινοποίηση/ υποβολή του στην Επιτροπή	Συνολικ ή επένδυ ση	Συνολι κό επιλέξι μο κόστος	Προγραμματιζό μενη ημερομηνία κοινοποίησης/υ ποβολής (κατά περίπτωση) (έτος, τρίμηνο)	Ημερομηνία συμφωνίας/έ γκρισης από την Επιτροπή (κατά περίπτωση)	Προγραμματι ζόμενη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο)	Προγραμματι ζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης (έτος, τρίμηνο)	Άξονας προτεραιότητας/ Επενδυτικές προτεραιότητες	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης — χρηματοοικο νομική πρόοδος (% της δαπάνης που πιστοποιήθη κε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος)	Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης — Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου 1.Περατώθηκε/ σε λειτουργία 2.Προχωρημέν ο στάδιο κατασκευής 3.Υπό κατασκευή 4.Υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης 5.Υπό σχεδιασμό	Κύρι ες εκροέ ς	Ημερομ ηνία υπογραφ ής της πρώτης σύμβαση ς εργασιών (³¹) (κατά περίπτωσ η)	Παρατηρή σεις (εφόσον απαιτείτα ι)

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.

