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1. Εισαγωγή 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 50 και 111 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση το Μέρος Α΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/207. Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης 
του ΕΠ μέχρι τις 31.12.2022, με βάση τα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ), με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και 
στους δείκτες παρακολούθησης του ΕΠ. 

Σημειώνεται ότι στις 19/10/22 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 8η τροποποίηση του ΕΠ που 
περιλάμβανε: (α) Αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά €20.889.114 (ΕΤΠΑ REACT-
EU), λόγω των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο από το REACT-EU για το έτος 2022 
και (β) Καθορισμό του ποσοστού της κοινοτικής συνεισφοράς για το ΕΤΠΑ REACT-EU στο 100%. 

 

2. Ενεργοποίηση και χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Εντός του 2022 εκδόθηκαν από το ΕΠ δύο (2) νέες Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης €24 εκ. 
(3,31% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Μέχρι τις 31.12.2022 η χρηματοοικονομική πρόοδος 
υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής: 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους 
συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 148,09% (έναντι 150,56% το 2021). 

 Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε 
στα €962,79 εκ. (αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με το 2021), ήτοι 132,86% των πόρων του ΕΠ. 

 Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €546,48 εκ. (75,4% των πόρων του ΕΠ), ενώ 
οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους επιλέξιμες δαπάνες στα €558,1 εκ. (77,0% των πόρων του 
ΕΠ). 

Συνολικά το ΕΠ έχει καλύψει την υποχρέωση απορρόφησης που προκύπτει από την εφαρμογή του 
Κανόνα «ν+3» για το 2022, παρουσιάζοντας μάλιστα σωρευτικό πλεόνασμα ύψους €76,16 εκ.  

Υψηλή απορρόφηση πόρων παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 6 «Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη»,  7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ»,  1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της 
Οικονομίας» και 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής» με ποσοστά 
απορρόφησης 99,91%, 99,53%, 97,76% και 96,84% αντίστοιχα.  Ακολουθούν οι ΑΠ 3Α «Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος», ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων» και ΑΠ 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του 
Άνθρακα» με απορρόφηση 89,06%,  83,30% και 80,66% αντίστοιχα, ενώ ο Άξονας 2 «Προώθηση της 
Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών» παρουσιάζει απορρόφηση 73,13%. 

Όσον αφορά στο νέο Άξονα 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» έχουν 
ενεργοποιηθεί, μεσώ της σχετικής πρόσκλησης, οι πόροι που αφορούν μέτρα προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή με ποσό  €10,5 εκ., αλλά δεν είχαν δηλωθεί οποιεσδήποτε δαπάνες μέσα στο 2022.  

 

3. Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Μέχρι τις 31.12.22 η κατάσταση των ενταγμένων στο ΕΠ έργων είχε ως εξής: 

 Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ): στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΣΧ έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και 
υλοποιούνται 1.628 έργα με ωφελούμενες 1.516 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.310 
ολοκλήρωσαν το επενδυτικό τους σχέδιο ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησής του. 

 Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 95 έργα, εκ των οποίων τα 64 
ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο.  
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Η φυσική πρόοδος υλοποίησης κατά ΑΠ, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των δεικτών παρακολούθησης, 
έχει ως εξής: 

 ΑΠ1: Πολύ ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης των ΣΧ ενίσχυσης των ΜΜΕ που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3. Εξίσου ικανοποιητική είναι και η 
πρόοδος υλοποίησης του ΣΧ ενίσχυσης της επιχειρηματικής καινοτομίας καθώς και των 
προτάσεων έργων των Προγραμμάτων RESTART (ΘΣ1), ενώ χαμηλή παραμένει η πρόοδος 
επίτευξης των προγραμματικών στόχων του ΘΣ4, λόγω της μη ενεργοποίησης του 
χρηματοδοτικού εργαλείου για χρήση ΑΠΕ και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 
των ΜΜΕ. 

 ΑΠ2: Πολύ ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του ΣΧ ψηφιακής αναβάθμισης των 
επιχειρήσεων, ενώ σχετικά χαμηλό είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης των έργων δημοσίων 
συμβάσεων του ΑΠ. 

 ΑΠ3Α: Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των έργων και των προγραμματικών 
στόχων του ΑΠ είναι πολύ ικανοποιητική, ενώ σχετικά χαμηλός είναι ο βαθμός επίτευξης των 
προγραμματικών στόχων για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων 
των περιοχών NATURA 2000. 

 ΑΠ4Α: Ικανοποιητική είναι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 15 ενταγμένων 
έργων, αφού τα 8 από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σχετικά χαμηλή είναι η επίτευξη 
των προγραμματικών στόχων του ΑΠ. 

 ΑΠ5: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των 
έργων και στην επίτευξη των στόχων του ΘΣ4 και του ΘΣ7, ενώ υστέρηση εντοπίζεται στην 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων και κατοικιών, λόγω της 
μη ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ΑΠΕ 
σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

 ΑΠ6: Παρατηρείται υψηλός βαθμός ολοκλήρωσης των έργων και επίτευξης των προγραμματικών 
στόχων του ΑΠ, ενώ παράλληλα παρατηρείται ομοιογένεια και διασπορά των έργων στο σύνολο 
των αστικών κέντρων της χώρας. 

 ΑΠ8: Παρόλο ότι έχει ενεργοποιηθεί μέρος του προϋπολογισμού του ΑΠ, δεν έχουν ακόμα 
ενταχθεί οποιαδήποτε έργα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των 
προγραμματικών στόχων του ΑΠ. 

Η πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω: 

 

Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) του Προγράμματος 
 
Άξονας Προτεραιότητας 1 - «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» 
 
Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί συνολικά 15 Προσκλήσεις (8 Σχέδια Χορηγιών-ΣΧ και 7 Έργα 
Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΔΣ), ενεργοποιώντας πόρους ύψους €276,74 εκ. (149,02% των πόρων του ΑΠ 
ή το 38,19% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €268,8 εκ. (144,8% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Στον τομέα Έρευνα και Καινοτομία εντάχθηκαν δύο (2) έργα ερευνητικών υποδομών, εκ των οποίων 
το ένα (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εντάχθηκαν 83 προτάσεις του 
ΣΧ Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (73 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους), 175 προτάσεις 
του Προγράμματος RESTART Α (147 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους) και 175 προτάσεις του RESTART 
B (ολοκλήρωσαν όλες την επένδυσή τους). 
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Στον τομέα Επιχειρηματικότητα–Ανταγωνιστικότητα εντάχθηκαν συνολικά 748 προτάσεις στο πλαίσιο 
ΣΧ για ενίσχυση (α) της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (249), (β) της γυναικείας επιχειρηματικότητα 
(130) και (γ) της νεανικής επιχειρηματικότητας (369), εκ των οποίων οι 664 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 
δημιουργώντας 2.582 νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 2 από τα 3 ΕΔΣ: Παροχή 
Συμβουλευτικών σε ΜΜΕ (παρέχοντας στήριξη σε 128 ΜΜΕ) και Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-
19. 
 
Στον τομέα Ενεργειακή Απόδοση ΜΜΕ εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν 99 επενδυτικές προτάσεις. 
 
Τέλος, υπάρχουν ενταγμένα δύο (2) έργα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς 
των ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία και θα απενταχθούν, αφού δεν έχουν λειτουργήσει 
και έχει αποφασιστεί ο τερματισμός τους. 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ1 είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €154,8 εκ. 
ή 97,76%  των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ» 

Στον ΑΠ2 έχουν εκδοθεί συνολικά έξι (6) Προσκλήσεις (1 Σχέδιο Χορηγιών και 5 Έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων), ενεργοποιώντας πόρους ύψους €91,15 εκ. (231,3% των πόρων του ΑΠ ή το 12,58% των 
συνολικών πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €78,36 εκ. (198,8% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έχουν ενταχθεί συνολικά οκτώ (8) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων δύο (2) έχουν 
ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού 
συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Επίσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για 
ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί 348 προτάσεις, εκ των οποίων οι 301 έχουν 
ολοκληρωθεί. 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ2 είναι ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €24,5 εκ. ή 73,13% 
των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του 
Περιβάλλοντος» 

Στον ΑΠ3Α έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, 
ενεργοποιώντας πόρους ύψους €34,3 εκ. (113,03% των πόρων του ΑΠ ή το 4,738% των συνολικών 
πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €31,48 εκ. (103,7% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έχουν ενταχθεί συνολικά δέκα (10) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων τα εννιά (9) έχουν 
ολοκληρωθεί.  Συγκεκριμένα, έχουν ολοκληρωθεί πέντε (5) έργα για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή κυματοθραυστών), τρία (3) έργα προστασίας και 
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Μουσείο Πάφου και 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Κάτω Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης 
Κινδύνων για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών. 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ3Α είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €22,98 εκ. 
ή 89,06% των συνολικών πόρων του Άξονα. 
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Άξονας Προτεραιότητας 4Α «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων» 

Στο πλαίσιο του ΑΠ4Α έχουν εκδοθεί συνολικά δώδεκα (12) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €286,93 εκ. (214,26% των πόρων του ΑΠ ή το 39,59% 
των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €244,20 εκ. (182,4% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έχουν ενταχθεί συνολικά δεκαέξι (16) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων τα 8 έχουν 
ολοκληρωθεί: Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων Σημείων επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας, 
Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πάφου, ΟΕΔΑ Λεμεσού, Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών 
στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Σύστημα Δήμου 
Αθηένου, Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου, Αποχετευτικό Σύστημα Δυτικής 
Λεμεσού - Φάση Β΄ και  Αναβάθμιση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινοπραξίας ΣΑΠ-
ΣΑΑΝ. 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ4Α είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €94,82 εκ. 
ή 83,30% των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου 
του Άνθρακα» 

Στον ΑΠ5 έχουν εκδοθεί συνολικά δεκαέξι (16) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων (μία 
εντός του 2022 ύψους €13,5 εκ.), ενεργοποιώντας πόρους ύψους €232,96 εκ. (152,91% των πόρων 
του ΑΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των δεκαεπτά (17) ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά 
επίπεδα και ανέρχεται σε €179,78 εκ. (118,0% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έντεκα (11) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των 
οποίων τα πέντε (5) έχουν ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. Αγλαντζιάς 
& μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Λευκωσία, Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων για σύνδεση 
Πανεπιστημίων με Κέντρο Λευκωσίας, Μονοδρόμηση Λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως και 
Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου).  
 
Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της 
«Αναβάθμισης του Λιμένα της Λεμεσού» και του μεγάλου έργου του ΕΠ «Δρόμος Πρωταρχικής 
Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου». 
 
Τέλος, τέσσερα (4) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων 
κτιρίων και κατοικιών,  εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων 
(τα οποία και θα απενταχθούν, αφού δεν έχουν λειτουργήσει και έχει αποφασιστεί ο τερματισμός 
τους), ένα (1) στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων (δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί), ενώ το 
τέταρτο αφορά το έργο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου 
αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 1.768 νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2022. 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ5 είναι ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €104,46 εκ. ή 
80,66%  των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» 

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά είκοσι μία (21) Προσκλήσεις για Έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €121,76 εκ. (135,46% των πόρων του ΑΠ ή το 16,80% 
των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
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Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €120,66 εκ. (134,2% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 

Έχουν ενταχθεί συνολικά είκοσι οκτώ (28) έργα δημοσίων συμβάσεων, εκ των οποίων τα είκοσι έξι 
(26) έχουν ολοκληρωθεί. Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων (4) αστικών κέντρων της χώρας, 
εκ των οποίων επτά (7) χωροθετούνται στον Δήμο Πάφου (έχουν ολοκληρωθεί), εννέα (9) στον Δήμο 
Λευκωσίας (8 ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λεμεσού (6 ολοκληρωμένα) και πέντε (5) στον 
Δήμο Λάρνακας (έχουν ολοκληρωθεί. 

O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €76,33 εκ. 
ή 99,91%  των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονες Προτεραιότητας 7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ»  

Στον ΑΠ7Α έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €7,8 εκ. (104,43% των πόρων του ΑΠ ή το 1,08% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €10,73 εκ. (143,68% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα δημοσίων συμβάσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.  
Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ 
(Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Τουρισμού 
και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ7Α είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €6,32 εκ. 
ή 99,53% των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείου Συνοχής» 

Στον ΑΠ7Α έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για Έργα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €21,5 εκ. (117,67% των πόρων του ΑΠ ή το 2,97% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 
 
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 
ανέρχεται σε €28,77 εκ. (157,45% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ). 
 
Έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (5) έργα δημοσίων συμβάσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. 
 
Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, 
της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα 
ΕΚΤ). 
 
O βαθμός απορρόφησης των πόρων του ΑΠ7Β είναι πολύ ικανοποιητικός και ανέρχεται σε €15,04 εκ. 
ή 96,84% των συνολικών πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» 

Στο νέο Άξονα του Προγράμματος ΑΠ8 έχει εκδοθεί μία (1) Πρόσκληση για έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων, ενεργοποιώντας πόρους ύψους €10,5 εκ. (15,60% των πόρων του Άξονα). Δεν είχαν 
ενταχθεί οποιαδήποτε έργα στον ΑΠ8 μέσα στο 2022, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απορρόφηση 
πόρων. 

Μέσα στο 2023 αναμένεται να προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες προσκλήσεις του Άξονα και να 
ενταχθούν όλα τα σχετικά έργα, ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων ύψους €67,3 εκ. που 
κατανεμήθηκαν στον Άξονα. 
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4. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και 
των ΑΠΕ, έχουν ενταχθεί στον ΑΠ1 δύο (2) έργα ενίσχυσης επενδύσεων ΜΜΕ, για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και για αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και για ενεργειακή αναβάθμιση των 
κτιριακών τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 εντάχθηκαν δύο (2) έργα για την ενεργειακή 
αναβάθμιση/αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

Η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Εργαλείου και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
είχαν ανατεθεί από τη ΓΔ Ανάπτυξης (ΓΔΑ) στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την 
συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ, μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προχώρησε το 2020 στην συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha 
Bank Κύπρου.  

Καθώς η Alpha Bank Κύπρου δεν έχει επιδείξει την απαιτούμενη πρόοδο και δεν ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις/προσδοκίες της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει συνομολογήσει με την ΕΤΕπ, η ΓΔΑ, 
σε συνεννόηση με την ΕΤΕπ, έχει προχωρήσει στην διακοπή της λειτουργίας του χρηματοδοτικού 
εργαλείου, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε εκταμίευση πόρων. 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 
Διαχειριστικής Αρχής www.structuralfunds.org.cy, ενώ η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022 θα 
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής 
http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports. 

 

 

Μάιος 2023 

ΓΔ Ανάπτυξης, 
Υπουργείο Οικονομικών 
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