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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγή 

Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2019 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ) καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 50 και 111 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και με βάση το Μέρος Α΄ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/207. Στην Έκθεση παρέχονται βασικές πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ μέχρι 
τις 31.12.2019, με βάση τα έργα που είχαν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ), με λεπτομερή αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στους δείκτες 
παρακολούθησης του ΕΠ. 

Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή των κανόνων που αφορούν στο αποθεματικό επίδοσης, ξεκίνησε εντός 
του 2019 η διαδικασία της 4ης τροποποίησης του ΕΠ, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 30.01.20 με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2020)589. Η τροποποίηση αφορούσε στη μεταφορά 
€8.151.500 από τον ΑΠ1 στον ΑΠ6, καθώς και μερική προσαρμογή του συστήματος των Δεικτών 
Παρακολούθησης του ΕΠ, ως απόρροια της παραπάνω μεταφοράς αλλά και των πορισμάτων της 
αξιολόγησης του ΕΠ το 2018. 

Ενεργοποίηση και χρηματοοικονομική πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Το 2019 η Κύπρος πέτυχε πολύ καλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, εκπληρώνοντας όχι μόνο τον  
ετήσιο στόχο απορρόφησης, αλλά κατατάγηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 1η μεταξύ των 28 κρατών-
μελών της ΕΕ στην απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
ενώ κατατάγηκε 8η μεταξύ των 15 χωρών που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Συνοχής.  

Εντός του 2019 εκδόθηκαν οκτώ (8) νέες Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους €35,07 εκ., 
που αντιστοιχούν στο 5,01% των συνολικών πόρων του ΕΠ. Μέχρι τις 31.12.19 η χρηματοοικονομική 
πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής: 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους 
συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 118,93% (έναντι 113,92% το 2018). 

 Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε στα 
€678,10  εκ., ήτοι 96,91% των πόρων του ΕΠ (έναντι 85% το 2018).  

 Οι νομικές δεσμεύσεις (επιλέξιμη δαπάνη υπογεγραμμένων συμφωνιών δημόσιας χρηματοδότησης 
και δημοσίων συμβάσεων) ανήλθαν σε €515,75 εκ., ήτοι 73,71% των πόρων του ΕΠ (έναντι 67,80% 
το 2018). 

 Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €301,72 εκ. (43,12% των πόρων του ΕΠ, έναντι 
37,83% το 2018), ενώ οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες στα €313,78 εκ. (44,48% των 
πόρων του ΕΠ). 

Το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης εξακολουθούν να παρουσιάζουν ο Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) 
3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος» με 84,76% (65,6% το 2018) 
και ο ΑΠ6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» με 64,10%. Ακολουθούν ο ΑΠ7Α Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογή 
του ΕΤΠΑ με 61,80%,  ο ΑΠ1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» με 50,55%, ο ΑΠ7Β 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής με 48,40%, και ο ΑΠ5 «Προώθηση Βιώσιμων 
Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα» με 46,22%. Χαμηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης παρουσιάζει ο ΑΠ2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών» (25,10%) και ο ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» (19,10%). 
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Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

Μέχρι τις 31.12.19, η κατάσταση των ενταγμένων έργων στο ΕΠ είχε ως εξής: 

 Σχέδια Χορηγιών (ΣΧ): εντάχθηκαν συνολικά και υλοποιούνται 662 έργα με ωφελούμενες 666 
επιχειρήσεις. 

 Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 78 έργα, εκ των οποίων τα 31 έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους.  

 
Ως προς τη φυσική πρόοδο υλοποίησης των έργων κατά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ, όπως αυτή 
εκφράζεται μέσω των δεικτών παρακολούθησης, παρατηρούνται τα εξής: 

 ΑΠ1: Παρατηρείται υψηλή ενεργοποίηση των πόρων του ΑΠ, απόρροια κυρίως της πολύ υψηλής 
ενεργοποίησης των πόρων του ΘΣ1 (υπερδιπλάσια των προγραμματικά διαθέσιμων πόρων). Σχετικά 
ικανοποιητική είναι η πρόοδος ένταξης και υλοποίησης των σχεδίων ενίσχυσης που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΘΣ3 και του ΘΣ4, ενώ δεν έχουν ακόμα 
ενεργοποιηθεί τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για εξοικονόμηση ενέργειας, προαγωγή 
ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ σε επιχειρήσεις.  

 ΑΠ2: Παρατηρείται ικανοποιητικός βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα, ωστόσο 
εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλοί οι ρυθμοί συμβασιοποίησης και προόδου υλοποίησης των 
ενταγμένων έργων δημοσίων συμβάσεων. Μέσα στο 2020 αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η 
επενδυτική προτεραιότητα 2β με την ένταξη του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. 

 ΑΠ3Α: Παρατηρείται πολύ ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση τόσο του φυσικού όσο και του 
οικονομικού αντικείμενου του Άξονα, καθώς και στην επίτευξη των τιμών στόχων των έργων που 
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ σχετικά ικανοποιητική πρόοδος εντοπίζεται στο έργο για 
βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων των περιοχών NATURA 2000. 

 ΑΠ4Α: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των 
ενταγμένων έργων (από τα 10 ενταγμένα έργα τα 6 έχουν ήδη ολοκληρωθεί). Ωστόσο, 
παρουσιάζεται καθυστέρηση στην υλοποίηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού 
αντικειμένου έργων μεγάλου προϋπολογισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της επεξεργασίας και 
αξιοποίησης λυμάτων, περιλαμβανομένου και του μεγάλου έργου του Αποχετευτικού Συστήματος 
Κοκκινοχωρίων. 

 ΑΠ5: Παρατηρείται ικανοποιητική πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων 
στους τομείς των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας του Άξονα. Απαιτείται αύξηση του 
ρυθμού υλοποίησης των έργων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κατοικίες, ενώ δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί το σχετικό 
χρηματοοικονομικό εργαλείο στον εν λόγω τομέα. 

 ΑΠ6: Παρατηρείται υψηλός βαθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα και αρκετά ικανοποιητική 
πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικοποιημένων στόχων των δεικτών εκροών, ενώ παρατηρείται 
μεγαλύτερη ομοιογένεια και διασπορά των έργων στο σύνολο των αστικών κέντρων της χώρας. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1. Επισκόπηση της Υλοποίησης 

 

Κωδικός 
Άξονας 

προτεραιότητας 
Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά 

προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 

1 
Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 
της Οικονομίας 

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί συνολικά 14 προσκλήσεις (8 ΣΧ και 6 ΔΣ), ενώ το 2019 δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Η 
συνολική δημόσια δαπάνη των Προσκλήσεων ανήλθε στα €255,74 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ενεργοποίησης 158,85% 
της δημόσιας δαπάνης του Άξονα και 36,55% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ. 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των 667 ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €165,98 εκ., αντιπροσωπεύοντας το 103,09% της 
διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ1 ή το 23,72% του ΕΠ, ενώ πρόοδος σημειώθηκε και στην απορρόφηση των πόρων (€81,38 εκ. ή 
50,55% των πόρων του ΑΠ). 

Στο πλαίσιο των τριών (3) Σχεδίων Χορηγιών προς ΜΜΕ έχουν εγκριθεί και ενσωματωθεί στο ΟΠΣ 661 επενδυτικές προτάσεις (90 
νέες προτάσεις εντός του 2019) και έχουν πιστοποιηθεί ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €29,09εκ.. Ως αποτέλεσμα των σχετικών 
επενδύσεων, εκτιμάται αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις κατά 1.660 εργαζόμενους. 

Από τα έξι (6) ενταγμένα έργα δημοσίων συμβάσεων, τα δύο αφορούν στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών (το ένα ήδη 
ολοκληρώθηκε), δύο (2) στην εφαρμογή χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς των ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης, 
τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο 8), ένα σε δράσεις προβολής, προώθησης και εμπλουτισμού 
του τουριστικού προϊόντος και ένα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ΜΜΕ (ενισχύθηκαν ήδη 69 επιχειρήσεις). 

Σημαντική πρόοδος εντοπίζεται και στην έγκριση και υλοποίηση των σχεδίων των Προγραμμάτων RESTART (επενδύσεις στην 
έρευνα και καινοτομία), τα έργα των οποίων δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο ΟΠΣ. 

2 

Προώθηση της 
Χρήσης των 

Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών 

Στο πλαίσιο του ΑΠ2, έχουν ενταχθεί συνολικά επτά (7) έργα δημοσίων συμβάσεων. Δεν υπήρξαν εντός του 2019 νέες 
Προσκλήσεις και νέες εντάξεις έργων. 

Από τα επτά (7) ενταγμένα έργα δημοσίων συμβάσεων τα δύο (2) έχουν ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Στα ενταγμένα έργα 
περιλαμβάνονται επιπλέον έργα ανάπτυξης ή αναβάθμισης κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στους τομείς 
των επιχειρησιακών πόρων και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του κυπριακού δημοσίου, διαχείρισης πληροφοριών και 
αυτοματισμού διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, υποστήριξης της μέσης γενικής και 
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τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και αναβάθμισης των πολεοδομικών υπηρεσιών και των λειτουργιών του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται στα  €61,21 εκ. (95,47% του προϋπολογισμού του 
ΑΠ2 ή το 8,75% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Χαμηλή εξακολουθεί να παραμένει η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου των έργων (μόλις το 38% του προϋπολογισμού των έργων καλύπτονται με συμβάσεις), κυρίως ως αποτέλεσμα των 
δυσκολιών των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες προκήρυξης και συμβασιοποίησης των έργων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει και η οικονομική πρόοδος υλοποίησης, με το ποσοστό απορρόφησης των κατανεμημένων στον ΑΠ 
πόρων να φτάνει στο 25,10%.  

Μέσα στο 2020 αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η επενδυτική προτεραιότητα 2β με την ένταξη του Σχεδίου Ψηφιακής 
Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. 

3Α 

Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή και 

Διατήρηση του 
Περιβάλλοντος 

Στο πλαίσιο του ΑΠ3Α έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων. Δεν ενεργοποιήθηκαν νέες Προσκλήσεις και δεν 
εντάχθηκαν νέα έργα στον ΑΠ3Α εντός του 2019. 

Συνολικά ο ΑΠ3Α παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο φυσικό του αντικείμενο.  

Ειδικότερα, ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα στο τέλος του 2019 ανήλθε στο 84,76%, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ 
(8) από τα δέκα (10) ενταγμένα έργα του. Συγκεκριμένα, πέντε (5) έργα Δημοσίων Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή κυματοθραυστών), δύο (2) έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και Μουσείο Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων για 
τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών.  

Παράλληλα, σχετική πρόοδος εντοπίζεται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου Διαχείρισης περιοχής του 
Δικτύου NATURA 2000 της Χερσονήσου Ακάμα (δεν έχουν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις για τις υπόλοιπες περιοχές NATURA 2000), 
ενώ καθυστέρηση παρατηρείται στην ολοκλήρωση του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου, λόγω 
προβλημάτων στην υλοποίηση της σχετικής σύμβασης. 

4Α 
Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων και 
Υδάτινων Πόρων 

Στα πλαίσια του ΑΠ4Α,  έχουν ενταχθεί συνολικά δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων δύο (2) εντός του 2019 
(έργα αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων των Επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού).  

Από τα οκτώ (8) λοιπά έργα, τα έξι (6) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (ΟΕΔΑ Λεμεσού, Δίκτυο Πράσινων Σημείων Επαρχίας Λεμεσού και 
Κοινότητας Αλάμπρας, Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πάφου, Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες 
Λάρνακας και Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Αθηένου και Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου).  

Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα ανέρχεται στο 90,18% και ο βαθμός απορρόφησης στο 19,10%.  
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Η πρόοδος στην υλοποίηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (Αποχετευτικά Συστήματα του Συμπλέγματος Σολέας και 
Δυτικής Λεμεσού-Β’ Φάση, καθώς και των 2 νέων έργων του 2019), που δεσμεύουν το 52% των πόρων του Άξονα, αναμένεται να 
βελτιώσει τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και την επίτευξη των τιμών στόχων του Άξονα. 

Σημειώνεται ότι θετική εξέλιξη υπήρξε στο Μεγάλο Έργο του Αποχετευτικού Συστήματος των Κοκκινοχωρίων, αφού μετά από 
πολύχρονες διοικητικές και δικαστικές εμπλοκές, η υπογραφή του κατασκευαστικού συμβολαίου αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί εντός Αυγούστου 2020 με στόχο την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου εντός του τέταρτου τριμήνου του 
2020.  

5 

Προώθηση Βιώσιμων 
Μεταφορών και 

Μείωση Εκπομπών 
Διοξειδίου του 

Άνθρακα 

Στα πλαίσια του ΑΠ5 έχουν προκηρυχθεί συνολικά έντεκα (11) προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί δεκατρία (13) έργα. Εντός του 
2019 εκδόθηκε μια (1) νέα Πρόσκληση και εντάχθηκε στον ΑΠ5 ένα (1) νέο έργο (Αναβάθμιση Συστημάτων φωτοελεγχόμενων 
κόμβων και διαβάσεων πεζών). 

Οκτώ (8) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των οποίων τα τρία (3) έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη 
Λευκωσία και Συστήματα Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία), ενώ άλλα δύο (2) έργα που έχουν ολοκληρωθεί 
αφορούν τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έργα της Αναβάθμισης του Λιμένα της Λεμεσού και 
του μεγάλου έργου του ΕΠ Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-
Πάφου. 

Τα υπόλοιπα τρία (3) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, 
εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων, τα οποία όμως δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί 
(βλέπε κεφάλαιο 8). Το τρίο έργο αφορά το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου  
αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 904 νοικοκυριά μέχρι το τέλος του 2019. 

Συνολικά, ο ΑΠ5 έχει ενεργοποιηθεί πλήρως (102,37%), ενώ ο βαθμός απορρόφησης των πόρων είναι ελαφρά υψηλότερος του 
μέσου όρου του Προγράμματος (46,22%). 

6 
Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο του  ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά δεκαεννέα (19) Προσκλήσεις δημόσιας δαπάνης ύψους €11,26 εκ., εκ των οποίων 
οι έξι (6) εντός του 2019, με το βαθμό ενεργοποίησης των πόρων να ανέρχεται στο 123,78%. 

Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί είκοσι τρία (23) έργα Δημοσίων Συμβάσεων (εκ των οποίων έξι εντός του 2019), συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης ύψους €107,27 εκ. (119,34% του προϋπολογισμού του ΑΠ6 ή το 15,33% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Το 
ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 ανήλθε στο 64,10% (σχετικά μικρή ποσοστιαία αύξηση από το 2018, λόγω της 
ενίσχυσης του προϋπολογισμού του ΑΠ6 με πρόσθετους πόρους κατά την τροποποίηση του ΕΠ). 

Με την ενεργοποίηση των δράσεων ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών (Επενδυτική Προτεραιότητα 9β) και τη μεγαλύτερη 
διασπορά των έργων στα αστικά κέντρα της χώρας, αναπτύσσεται με επιτυχία το πλέγμα των παρεμβάσεων των Στρατηγικών 
Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων (4) αστικών κέντρων της χώρας. Από τα είκοσι τρία (23) 
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ενταγμένα έργα, τα επτά (7) χωροθετούνται στο Δήμο Πάφου (ήδη ολοκληρωμένα), τα τέσσερα (4) στο Δήμο Λευκωσίας, τα επτά 
(7) στο Δήμο Λεμεσού και τα πέντε (5) στο Δήμο Λάρνακας (ένα εκ των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί). 

7Α 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

Στο πλαίσιο του ΑΠ7Α έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €10,73 εκ. (143,68% 
των πόρων του ΑΠ). Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ 
(Υφυπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών και Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας). 

Η απορρόφηση πόρων ανήλθε σε €4,62 εκ. και καλύπτει το 61,80% των πόρων του Άξονα.  

7Β 
Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – Ταμείο 

Συνοχής 

Στον ΑΠ7Β έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε (5) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €28,77 εκ. (157,34% του 
προϋπολογισμού του ΑΠ7Β ή το 4,11% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Τα έργα αφορούν στην ενίσχυση της Διαχειριστικής Αρχής, 
της Αρχής Ελέγχου, της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών (Διεύθυνση Ελέγχου) και 
του Υπουργείου Εργασίας (Μονάδα ΕΚΤ). 

Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους €17,17 εκ., ήτοι 93,92% των πόρων του Άξονα, ενώ μικρή πρόοδος σε σχέση με το 
2018 εντοπίζεται στην απορρόφηση των πόρων, που ανήλθε στα €8,85 εκ. (48,40% των πόρων του Άξονα). 
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3.2. Κοινοί Δείκτες και Ειδικοί Δείκτες του Προγράμματος 

 

3.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 1α:Ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

 Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO24 

Αριθμός νέων ερευνητών σε 
φορείς που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

Ισοδύναμα 
πλήρους 

απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 210 

0 0 0 0 0 0  

S 0 0 0 0 0 0 
 

F 
1α1.1 

Αριθμός υποδομών που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 14 
1 1 0 0 0 0 

 

S 4 4 1 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 1α.1:Αύξηση της ερευνητικής δυναμικότητας της χώρας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

1α.1 
Ερευνητικό δυναμικό 
της Κύπρου 

Ισοδύναμο 
πλήρους 

απασχόλησης 
1.241,00 2012 1.300,00 μ.δ 

 
1.826 

. 

 
1.535 

 
1.356 1.246 1.284 

Τα στοιχεία του 2017 
αναθεωρήθηκαν.  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 1β: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος (2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
 (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 250 

59 25 0 0 0 0  

S 95 95 21 0 0 0 
 

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 250 
59 25 0 0 0 0 

 

S 95 95 21 0 0 0 
 

F 
CO26 

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ιδρύματα 

Πλήθος ΕΤΠΑ 100 
5 2 0 0 0 0 

 

S 12 12 3 0 0 0 
 

F 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή 
της έρευνας και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 9.000.000 
4.631.000 1.344.845 0 0 0 0 

 

S 7.270.000 7.270.000 1.300.000 0 0 0 
 

F 
CO28 

Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για να 
εισαγάγουν προϊόντα νέα στην αγορά 

Πλήθος ΕΤΠΑ 90 
59 25 0 0 0 0 

 

S 95 95 21 0 0 0 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 
 

Ειδικός Στόχος: 1β.1:  Αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις  
(εφόσον απαιτείται) 

1β.1 
Επιχειρήσεις που 
καινοτομούν 

Ποσοστό 42,10 2012 55,00 - 
 

68,7 
 

- 36,50 - 41,80 
Η έρευνα διεξάγεται κάθε δύο 
έτη. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 

Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 800,00 
424 312 90 0 0 0   

S 494 421 193 0 0 0  

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 800,00 
424 312 90 0 0 0  

S 494 421 193 0 0 0  

F 
CO06 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη επιχειρήσεων 
(επιχορηγήσεις) 

Ευρώ ΕΤΠΑ 45.000.000,00 
18.635.554 12.726.964,06 3.878.407 0 0 0 

  

S 33.518.799 30.887.086,34 15.998.330 0 0 0 
  

F 
CO08 

Νέες θέσεις απασχόλησης που 
δημιουργούνται στις 
επιχειρήσεις που στοχεύονται 

Ισοδύναμα 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 1.500,00 

1.660 950 0,00 0 0 0 
  

S 1.987 1.075 347 0 0 0   

F 
3.α.1 

Αριθμός (νέων) 
συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων σε clusters 

Πλήθος ΕΤΠΑ 30,00 
0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 
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Ειδικός 
Στόχος: 

3.α.1: Ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της μεταποίησης και των 
επαγγελματικών υπηρεσιών 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.1 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη 
αξία στους τομείς 
της μεταποίησης 
και των 
επαγγελματικών 
υπηρεσιών 

Ευρώ 2.020.500.000 2013 2.410.000.000 2.651.590.000 2.513.150.000 2.356.081.000 2.201.713.000 2.032.216.000 1.921.444.000 

Αναθεώρηση τιμών 
2014-2018 από 
Στατιστική Υπηρεσία (οι 
τιμές 2019 είναι 
προκαταρκτικές). 

 
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.2: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

3.α.2 
Κατά κεφαλή δαπάνη 
των περιηγητών στην 
Κύπρο 

Ευρώ 866,00 2013 1.000,00 674,65 688,20 722,62 741,68 794,2 828,90  

 
 

Ειδικός Στόχος: 3.α.3: Προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας από ειδικές ομάδες πληθυσμού 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.3 
Νέες επιχειρήσεις 
που ιδρύονται 

Πλήθος 3.020 2013 25.000 30.840 24.313 17.950 12.123 7.445 3.510 
Η τιμή στόχος είναι 
σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 4β: Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης και της Χρήσης ΑΠΕ από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Ταμείο 

Τιμή στόχος  
(2023) 

2019 
2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 170 

82 66 38 0 0 0   

S 82 66 38 0 0 0   

F 
CO02 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 120 
82 66 38 0 0 0   

S 82 66 38 0 0 0   

F 
CO03 

Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
οικονομική στήριξη πλην των 
επιχορηγήσεων 

Πλήθος ΕΤΠΑ 60 
0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου CO2 

ΕΤΠΑ 35.000,00 
3.240 2.944,96 2.058 0 0 0  

S 3.240 2.944,96 2.058 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 4β.1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας από Επιχειρήσεις 

• Πίνακας 1: Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

4β.1 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον τομέα των 
επιχειρήσεων (τομέας 
υπηρεσιών και βιομηχανιών - 
εκτός ETS) 

Τόνοι 
Ισοδύναμου 
Πετρελαίου 

4.338,00 2013 61.000,00  12.980 10.587 7.067 6.347 6.325 

Η τιμή στόχος είναι 
σωρευτική για όλη 
την προγραμματική 
περίοδο. 
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3.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 2β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του η-εμπορίου και ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO01 Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 

0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 330,00 
0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

 

Ειδικός Στόχος: 2.β.1: Προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2β.1 
Ποσοστό ΜΜΕ που πραγματοποιούν 
πωλήσεις διαδικτυακά 

Ποσοστό 7,30 2013 11,00 12,29 11,79 11,41 12,37 10,29 10,00   
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 2γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για η-διακυβέρνηση, η-μάθηση, η -ένταξη, η-πολιτισμό και η- υγεία 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος  
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες που ενισχύονται για την 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 8 
2 2 1 0 0 0 

 

S 6 6 3 0 0 0 Διόρθωση τιμής 2018 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 2.γ.1:Αξιοποίηση των ΤΠΕ για βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

2.γ.1 
Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Ποσοστό 30,00 2013 40,00 50 41,66 42,30 38,38 33,69 41,40  
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3.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3Α: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 5α: Προώθηση επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών 
προσεγγίσεων 

 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος (2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
5α.1 

Αριθμός κυματοθραυστών για την 
προστασία των παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 20,00 
32 30 17 0 0 0   

S 32 32 32 0 0 0   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 5α.1: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή με προτεραιότητα στη διάβρωση των ακτών 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

5α.1 
Ακτογραμμή της χώρας που 
προστατεύεται έναντι κινδύνων από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Τόνοι 
ισοδύναμου 
πετρελαίου 

22,00 2013 25,00 26,77 26,49 24,56 23,03 22,00 22,00  

  



 

16  
 

 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή 

στόχος (2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
6γ.2 

Υποδομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος που υφίστανται 
βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 3 
2 2 0 0 0 0   

S 3 3 3 0 0 0   

F 

CO09 
Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Επισκέψεις 
/έτος 

ΕΤΠΑ 40.000 

 0 0 0 0 0 
Μη διαθέσιμα 
στοιχεία 

S  0 0 0 0 0 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6γ.1 
Έσοδα από επισκέψεις σε 
μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς που εμπίπτουν 
στον κατάλογο της UNESCO 

Ευρώ / 
έτος 

811.000 2013 900.000 1.781.360 1.515.592 1.464.163 1.188.760 1.139.204 1.110.670  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6δ: Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους καθώς και της προαγωγής των υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων μεταξύ άλλων και μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών 

 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO23 

Επιφάνεια οικοτόπων που 
ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν 
καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

εκτάρια ΕΤΠΑ 25.000 
3.926 3.210 0 0 0 0 Διόρθωση τιμής 2018 

S 11.980 11.980 0 0 0 0 Διόρθωση τιμής 2018 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6δ.1: Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων στις περιοχές NATURA 2000 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6δ.1 
Ποσοστό των περιοχών NATURA 2000 με 
ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας σε 
ισχύ 

Ποσοστό 5 2013 65 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 11,5  
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3.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4Α: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6i: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον 
τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών, που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος  

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
6i.1 

Πρόσθετη δυναμικότητα αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / 
Έτος 

Ταμείο 
Συνοχής 

70.000,00 
70.000 70.000 70.000 0 0 0   

S 70.000 70.000 70.000 0 0 0   

F 
6i.2 

Αριθμός Δήμων/Κοινοτήτων που 
επωφελούνται 

Πλήθος 
Ταμείο 

Συνοχής 
110,00 

114 112 110 0 0 0   

S 114 113 110 0 0 0   

F 
6i.3 

Αριθμός Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που αποκαθίστανται 

Πλήθος 
Ταμείο 

Συνοχής 
25,00 

0 0 0 0 0 0   

S 43 0 0 0 0 0   

 
F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6i.1: Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ αναφορικά με την εκτροπή από την ταφή βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

6i.1 
Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων 
υλικών που διατίθενται σε χώρους 
υγειονομικής ταφής 

Τόνοι / 
Έτος 

308.630 2011 95.000 μ.δ μ.δ. 228.720 219.430 217.820  219.300 

Τα στοιχεία του 2016 
και 2017 είναι 
προκαταρκτικά. Δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για το 2018 
και 2019 
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Ειδικός Στόχος: 6i.2: Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις  

(εφόσον απαιτείται) 

6i.2 
Ποσοστό υλικών (χαρτί, 
πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 
προς ανακύκλωση 

Ποσοστό 22,00 2011 50,00 μ.δ μ.δ. 29,9 28,3 28,2 28,6 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία για το 2018 και 
2019 

 
 
 
 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ii: Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα 
του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για 
επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή- στόχος  

(2023) 

2019 

2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO19 

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 
από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων 

Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Ταμείο 
Συνοχής 

13.600,00 
5.000 5.000 3.000 0,00 0,00 0,00   

S 75.100 75.100 13.752 0,00 0,00 0,00 Διόρθωση τιμής 2018 

F 
6ii.2 

Αξιοποίηση των επεξεργασμένων 
λυμάτων 

Ποσοστό 
Ταμείο 

Συνοχής 
100,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 
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Ειδικός Στόχος: 6ii.1: Βελτίωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

6ii.1 

Κάλυψη των οικισμών με πληθυσμό ισοδύναμο 
ή άνω των 2.000 κατοίκων με την εγκατάσταση 
αποχετευτικών δικτύων και σταθμών 
επεξεργασίας λυμάτων 

Ποσοστό 
Πληθυσμού 

73,00 2012 100,00 - μ.δ. - 79,68 - 74,18 
Η έρευνα είναι διετής. Δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμα η 
έρευνα για το 2018. 

 
 

Ειδικός Στόχος: 6ii.2: Ενίσχυση υδατικού ισοζυγίου μέσω της αξιοποίησης μη συμβατικών πηγών νερού 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ii.2 
Ποσότητα ανακυκλωμένου νερού 
που εντάσσεται στο υδατικό 
ισοζύγιο 

Κυβικά 
μέτρα ανά 
έτος (εκ.) 

15,70 2012 34,00  21 20 19 18 17  
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3.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 4iii: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας στις 
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτιρίων και του τομέα της στέγασης 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

F 
CO31 

Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 

Νοικοκυριά 
Ταμείο 

Συνοχής 
2.100 

904 673 0 0 0 0   

S 904 673 0 0 0 0  

F 
CO32 

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από 
δημόσια κτίρια 

KWh/έτος 
Ταμείο 

Συνοχής 
20.000.000 

0 0 0 0 0 0   

S 0 0 0 0 0 0   

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CO2 

Ταμείο 
Συνοχής 

40.000 
12.927 12.667 0 0 0 0   

S 12.927 12.667 0 0 0 0  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4iii1: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

4iii1 
Εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας στο δημόσιο 
τομέα 

toe (tones 
of oil 

equivalent) 
777,00 2013 21.000,00  1.436,00 1.370,00 1.305,00 1.377,00 1.147,00 

Η τιμή στόχος είναι 
σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο.  

 
Ειδικός Στόχος: 4iii2: Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2105 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

4iii2 
Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας 
στον οικιακό τομέα 

toe (tones of 
oil 

equivalent) 
11.089,00 2013 72.000,00  33.026 27.606 22.632 19.403 16.871 

Η τιμή στόχος είναι 
σωρευτική για όλη την 
προγραμματική περίοδο. 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 4v: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 

4v.1 
Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής 
που κατασκευάζεται 

Χλμ. 
Ταμείο 

Συνοχής 
21,50 

11,9 11,90 3,3 0,00 0,00 0,00 
Διόρθωση τιμής 
2017 

S 29,01 29,01 6,9 0,00 0,00 0,00 
Διόρθωση τιμών 
2017 και 2018 

F 
4v.2 

Μήκος λεωφορειολωρίδων που 
κατασκευάζονται 

Χλμ. 
Ταμείο 

Συνοχής 
4,5 

5,1 5,1 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

S 9,54 9,54 5,10 0,00 0,00 0,00 
 

F 

4v.3 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της 
αστικής κινητικότητας 

Τετρ. μέτρα 
Ταμείο 

Συνοχής 
90.000 

96.500 96.500 39.000 0,00 0,00 0,00 
 

S 155.767 155.767 96.500 0,00 0,00 0,00 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

Τόνοι 
ισοδύναμου 

CΟ2 

Ταμείο 
Συνοχής 

4.500 
μ.δ. μ.δ. μ.δ. 0,00 0,00 0,00 

 

S μ.δ. μ.δ. μ.δ. 0,00 0,00 0,00 
 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4v.1: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις (εφόσον 

απαιτείται) 

4ν.1 
Ποσοστό διακινήσεων με 
δημόσιες μεταφορές 

Ποσοστό 3,5 2012 8 - 5,5 - 5,0 - 3,5  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 7i: Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 

CO14a 

Συνολικό Μήκος 
ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων, εκ 
των οποίων ΔΕΔ-Μ 

χλμ 
Ταμείο 

Συνοχής 
3,60 

3,70 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

S 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 0,00 
  

F 
7.i.1 

Επέκταση του κρηπιδώματος 
λιμενικών υποδομών 

μέτρα 
Ταμείο 

Συνοχής 
500 

500 500 500 0,00 0,00 0,00   

S 500 500 500 500 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 7i.1: Αύξηση της δυναμικότητας διακίνησης εμπορευμάτων από και προς το λιμένα Λεμεσού 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

7i.1 
Διακίνηση εμπορευμάτων 
από τον  λιμένα της Λεμεσού 

TEUs 307.396 2012 1.000.000 434.762 417.604 388.758  370.030 317.170 307.660  

 
  



 

24  
 

 

3.2.6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α: Προαγωγή της Επιχειρηματικότητας ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και 
ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Πλήθος ΕΤΠΑ 80,00 

18 15 0 0 0 0   

S 43 43 30 0 0 0 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F 

CO04 
Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν μη οικονομική 
στήριξη 

Πλήθος ΕΤΠΑ 80,00 

18 15 0 0 0 0   

S 43 43 30 0 0 0 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F 

CO08 
Θέσεις απασχόλησης στις 
επιχειρήσεις που ενισχύονται 

Ισοδύναμα 
ανθρωποέτη 

ΕΤΠΑ 120,00 

25 25 0 0 0 0   

S 85 85 45 0 0 0 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 3α.1: Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αστικές περιοχής παρέμβασης 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

3α.4 
Νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται στις 
αστικές περιοχές 

Πλήθος 9.612 2014 10.500 μ.δ. μ.δ. 10.747 μ.δ. 9.612  9.612  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 4ε: Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα 
για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 
και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
4ε.1 

Μήκος δικτύου ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ. ΕΤΠΑ 5,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

S 6,4 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

F 
4ε.3 

Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται για βελτίωση της αστικής 
κινητικότητας 

Τετ. 
Μέτρα 

ΕΤΠΑ 32.000,00 
16.938 15.745,00 11.904,00 0,00 0,00 0,00   

S 36.044 26.495,00 15.745,00 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 4ε.1: Βελτίωση της μετακίνησης στις αστικές περιοχές 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις (εφόσον 
απαιτείται) 

4ε.1 
Χρήση ιδιωτικών 
οχημάτων στις αστικές 
περιοχές 

Ποσοστό 
μετακινήσεων 

με ιδιωτικό 
όχημα 

85 2015  78 μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. μ.δ. 
Εκκρεμεί έρευνα 
πεδίου για μέτρηση 
του δείκτη 
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6γ: Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος  

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 

6γ.2 
Υποδομές πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος που υφίστανται 
βελτιωτικές παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 6 

4 3 3 0 0 0   

S 7 6 3 0 0 0 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F 
CO39 

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που 
κτίζονται ή ανακαινίζονται σε 
αστικές περιοχές 

Τετρ. μέτρα ΕΤΠΑ 3.000 
3.536 3.536 3.536 0,00 0,00 0,00   

S 4.274 3.536 3.536 0,00 0,00 0,00   

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.γ.1: Βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης 
Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

6γ.3 

Επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία και μουσεία σε 
αστικές περιοχές 

Αριθμός 
επισκεπτών 

/ έτος 
124.415 2015 133.000 137.124 129.635 144.230 129.966 124.415 123.925  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 6ε: Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και 
απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον απαιτείται) 

F 

CO38 
Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 
αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 

Τετρ. Μέτρα ΕΤΠΑ 70.000,00 

64.654 35.785 25.450 0,00 0,00 0,00  

S 79.584 79.584 32.450 0,00 0,00 0,00 
Διόρθωση τιμής 
2018 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός Στόχος: 6.ε.1: Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

6ε.2 
Ποσοστό αστικών περιοχών 
που αναβαθμίζονται 

Ποσοστό 36,00 2015 50,00 41 41 41 36 36 -  
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Επενδυτική Προτεραιότητα: 9β: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων μέσω της 
παροχής στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση κοινοτήτων εντός αστικών περιοχών και 
περιοχών υπαίθρου  

• Πίνακας 3Α: Κοινοί και Ειδικοί Δείκτες Εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
CO37 

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με 
στρατηγικές ολοκληρωμένης 
αστικής ανάπτυξης 

Φυσικά 
πρόσωπα 

ΕΤΠΑ 40.000 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
S 32.395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός Στόχος: 9.β.1:Βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές  

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον απαιτείται) 

9β.2 
Δυνατότητα εξυπηρέτησης των κοινωνικών 
υποδομών στις αστικές περιοχές 

άτομα/ 
ημέρα 

235 2015 600 452 452 452 μ.δ. 235 μ.δ.  
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3.2.7. Άξονας Προτεραιότητας 7Α: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 

2019 
2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
7Α.1 

Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός ΕΤΠΑ - 
0 0 0 0,00 0,00 0,00  

S 3 3 3 0,00 0,00 0,00  

F 
7Α.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος ΕΤΠΑ - 

1 1 1 0,00 0,00 0,00  

S 3 3 3 0,00 0,00 0,00  

F 
7Α.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος 
καλύπτεται από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας 

Πλήθος ΕΤΠΑ - 
23,84 23,47 29,3 0,00 0,00 0,00  

S 29,3 29,3 29,3 0,00 0,00 0,00  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Α.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται 
στη διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-
στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Α.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 
τα ΕΠ που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Α.2 

Ποσοστό προσωπικού 
εμπλεκόμενου στη διαχείριση των 
ΕΠ που έχει εκπαιδευτεί στο 
πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 0,00 0,00   
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3.2.8. Άξονας Προτεραιότητας 7Β: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείο Συνοχής 

  
Κωδικός Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ταμείο 
Τιμή-στόχος 

(2023) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Παρατηρήσεις 
(εφόσον 

απαιτείται) 

F 
7Β.1 

Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών 
Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων 

Αριθμός Τ.Σ.  - 
8 4 4 0,00 0,00 0,00   

S 15 15 15 0,00 0,00 0,00   

F 
7Β.2 Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, αξιολογήσεις Πλήθος Τ.Σ.  - 

9 6 1 0,00 0,00 0,00   

S 16 16 16 0,00 0,00 0,00   

F 

7Β.3 

Προσωπικό το οποίο απασχολείται σε φορείς 
διαχείρισης των Ταμείων (ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης) του οποίου το μισθολογικό κόστος 
καλύπτεται από τους πόρους της Τεχνικής 
Βοήθειας 

Πλήθος Τ.Σ.  - 

54 55 55 0,00 0,00 0,00 
  

S 68 68 68 0,00 0,00 0,00 
  

F: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση], S: Συγκεντρωτική τιμή — εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από 
τους δικαιούχους] 

 
 

Ειδικός 
Στόχος: 

7Β.1:Ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και των υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στη 
διαχείριση, καθώς και υποστήριξη των συστημάτων και των διαδικασιών διαχείρισης και συντονισμού του συνόλου των παρεμβάσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή" 

 

• Πίνακας 1:Δείκτες Αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής 

Κωδικός Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Παρατηρήσεις 

(εφόσον 
απαιτείται) 

7Β.1 
Ποσοστό πληροφόρησης σχετικά με τις 
ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα ΕΠ 
που παρέχεται ηλεκτρονικά 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00  

7Β.2 

Ποσοστό προσωπικού εμπλεκόμενου 
στη διαχείριση των ΕΠ που έχει 
εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της Τεχνικής 
Βοήθειας 

Ποσοστό 100,00 2013 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0  0,00 0,00   

 

 



 

31  
 

3.2.9. Συνολική Εκτίμηση Αριθμού Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων από το ΕΠ 

 

Πίνακας 3β:Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που 
παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις 

Ονομασία δείκτη Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το ΕΠ μετά την 
αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης 

CO01: Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων 582 

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 564 

CO03: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των 
επιχορηγήσεων 

0 

CO04: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη-οικονομική στήριξη 18 
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3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής 

 

Πίνακας 5: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

ΑΠ Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ταμείο Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Τιμή επίτευξης 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων που 

ενισχύονται 
Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ 200   636   424 313 90 3 0 0 

1 CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας 
και ανάπτυξης 

Ευρώ ΕΤΠΑ 5.500.000   11.500.000   4.631.000,00 1.344.845,00 0 0 0 0 

1 ΧΔ1 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 58.500.000   170.588.236   81.381.362,50 71.453.960,34 26.787.618,34 0 0 0 

2 2γ.1 

Δημόσιοι Φορείς/Υπηρεσίες 
που ενισχύονται για την 

ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Πλήθος ΕΤΠΑ 2 8 2 2 1 0 0 0 

2 ΧΔ2 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 14.000.000   64.117.648   16.096.363,43 11.928.220,09 4.626.898,87 0 0 0 

3Α 5α.1 
Αριθμός κυματοθραυστών 

για την προστασία 
παράκτιων ζωνών 

Πλήθος ΕΤΠΑ 8   20   32 30 17 0 0 0 

3Α 6γ.2 

Υποδομές πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος που 

υφίστανται βελτιωτικές 
παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 2 3 2 2 0 0 0 0 

3Α ΧΔ3 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 25.000.000 30.352.403 25.727.802,64 19.934.552,47 9.914.205,85 0 0 0 

4Α 6i.1 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

αξιοποίησης 
βιοαποικοδομήσιμων υλικών 

Τόνοι / έτος Τ.Σ. 0 210.000 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0 0 0 

4Α 6i1-2 Αριθμός ενταγμένων έργων Πλήθος Τ.Σ. 2 4 6 4 2 0 0 0 

4Α CO19 
Πρόσθετος πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
Ισοδύναμο 
πληθυσμού 

Τ.Σ. 1.400 13.600 5.000 5.000 3.000,00 0 0 0 
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ΑΠ Κωδ. 
Δείκτης ή Κύριο Στάδιο 

Υλοποίησης 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ταμείο Ορόσημο 2018 

Τελικός Στόχος 
2023 

Τιμή επίτευξης 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

βελτιωμένη επεξεργασία 
λυμάτων 

4Α ΧΔ4Α 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 37.500.000 163.914.498 31.300.892,61 31.300.892,61 24.435.630,15 0 0 0 

5 CO31 
Αριθμός νοικοκυριών με 

καλύτερη κατηγορία 
ενεργειακής κατανάλωσης 

Νοικοκυριά Τ.Σ. 700 2.100 904 673 0 0 0 0 

5 4v.1 
Μήκος δικτύου 

ποδηλατοδιαδρομής που 
κατασκευάζεται 

Χλμ Τ.Σ. 6 21,5 11,90 11,90 3,3 0 0 0 

5 4v.3 

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται για 
βελτίωση της αστικής 

κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Τ.Σ. 25.000 90.000 96.500 96.500 39.000,00 0 0 0 

5 7.i.1 
Επέκταση του κρηπιδώματος 

λιμενικών υποδομών 
μέτρα Τ.Σ. 150 500 500 500 500 0 0 0 

5 ΧΔ5 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ Τ.Σ. 41.500.000 164.705.883 76.129.730,85 64.239.758,06 21.234.391,11 2.767.276,64 0 0 

6 4ε.3 

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται για 
βελτίωση της αστικής 

κινητικότητας 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 15.000 26.000 16.398 15.745 15.745 0 0 0 

6 6γ.2 

Υποδομές πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος που 

υφίστανται βελτιωτικές 
παρεμβάσεις 

Πλήθος ΕΤΠΑ 3 6 4 3 3 0 0 0 

6 CO38 

Ανοιχτοί χώροι που 
δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται σε αστικές 
περιοχές 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

ΕΤΠΑ 12.000 32.000 64.654 35.785 25.450,00 0 0 0 

6 ΧΔ6 
Πιστοποιημένη Δημόσια 
Δαπάνη στο σύνολο του 
Άξονα Προτεραιότητας 

Ευρώ ΕΤΠΑ 64.000.000 80.294.118 57.614.795,08 50.772.487,79 32.866.168,12 0 0 0 

  



 

34  
 

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

 
Πίνακας 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Προγράμματος 

Α.Π. Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 

Βάση για τον 
υπολογισμό 
της στήριξης 
της Ένωσης 

Συνολική 
χρηματοδότηση 

Ποσοστό 
συγχρηματ
οδότησης 

Συνολικό 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται με 
τις επιλεγείσες 

πράξεις 

Δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος 
των πράξεων που 
επελέγησαν για 

να λάβουν 
στήριξη 

Συνολικές 
Επιλέξιμες 

δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

Δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική 

Αρχή 

Ποσοστό της 
συνολικής 

ενίσχυσης που 
καλύπτεται από 

τις επιλέξιμες 
δαπάνες όπως 

δηλώθηκαν από 
τους Δικαιούχους 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

έργων 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν 
και πληρώθηκαν από 

τους δικαιούχους 
μέχρι τις 31/12/2019 
και πιστοποιήθηκαν 

στην Επιτροπή 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

160.998.236,00 85,00% 165.980.415,54 103,09% 165.980.415,54 82.559.375,67 51,28% 667 81.381.362,50 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

64.117.648,00 85,00% 61.210.921,68 95,47% 61.210.921,68 16.096.363,43 25,1% 7 16.096.363,43 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

30.352.403,00 85,00% 32.338.924,90 106,54% 32.338.924,90 25.849.394,78 85,16% 10 25.727.802,64 

4Α Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

163.914.498,00 85,00% 120.945.530,74 73,79% 120.945.530,74 31.412.806,95 19,16% 10 31.300.892,61 

5 Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

164.705.883,00 85,00% 150.859.404,33 91,59% 150.859.404,33 78.174.979,68 47,46% 13 76.129.730,85 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

89.884.118,00 85,00% 107.269.079,15 119,34% 107.269.079,15 65.619.799,16 73,00% 23 57.614.795,08 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες  

Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

7.469.433,00 85,00% 10.731.771,84 143,68% 10.731.771,84 4.722.332,88 63,22% 4 4.615.802,21 

7Β Τ.Σ.  
Επιλέξιμο 
Δημόσιο 
Κόστος 

18.284.356,00 85,00% 28.768.602,40 157,34% 28.768.602,40 9.342.612,29 51,1% 5 8.849.221,20 

Σύνολο ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

 352.821.838,00 85,00% 377.531.113,11 107,00% 377.531.113,11 194.847.363,00 55,23% 711 185.436.125,86 

Σύνολο Τ.Σ.    346.904.737,00 85,00% 300.573.537,47 86,64% 300.573.537,47 118.930.398,92 34,28% 28 116.279.844,66 

Γενικό 
Σύνολο 

     699.726.575,00 85,00% 678.104.650,58 96,91% 678.104.650,58 313.777.664,84 44,84% 739 301.715.970,52 
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Πίνακας 7: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης 

Α,Π 

Χαρακτηριστικά 
Δαπανών 

Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  07 CY 25.058.947,56 25.058.947,56 9.130.785,33 260 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
001 01 07 07 03  24 CY 12.078.138,78 12.078.138,78 6.077.261,08 163 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  01 CY 63.073,74 63.073,74 19.627,62 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  03 CY 252.594,85 252.594,85 12.253,50 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  05 CY 159.630,08 159.630,08 0 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  06 CY 414.665,52 414.665,52 88.967,80 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  07 CY 1.197.209,02 1.197.209,02 396.435,56 15 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  08 CY 1.092.284,53 1.092.284,53 123.860,20 9 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  10 CY 519.296,52 519.296,52 81.022,71 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  12 CY 194.368,31 194.368,31 37.903,51 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  13 CY 5.087.267,61 5.087.267,61 1.520.499,75 59 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  15 CY 273.706,80 273.706,80 39.715,84 5 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  16 CY 15.939,91 15.939,91 15.000,00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  19 CY 278.408,20 278.408,20 0 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  20 CY 901.310,03 901.310,03 278.364,37 8 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  22 CY 95.642,47 95.642,47 12.577,16 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  23 CY 35.216,75 35.216,75 15.000,00 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
056 01 07 07 01  24 CY 1.051.766,35 1.051.766,35 312.690,75 24 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
058 01 07 07 01  08 CY 80.779.616,80 80.779.616,80 41.399.590,43 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
063 01 07 07 03  24 CY 6.000.000,00 6.000.000,00 2.216.135,84 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά 
Δαπανών 

Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 03  24 CY 5.900.000,00 5.900.000,00 1.475.000,00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  13 CY 107.938,00 107.938,00 107.938,00 2 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  14 CY 96.500,50 96.500,50 88.525,00 3 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  15 CY 3.722.489,68 3.722.489,68 3.284.702,20 31 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  16 CY 34.285,50 34.285,50 34.275,63 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  17 CY 504.126,28 504.126,28 487.561,11 7 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  19 CY 19.923,50 19.923,50 19.158,50 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  20 CY 11.726,00 11.726,00 11.726,00 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  23 CY 190.066,50 190.066,50 183.316,77 1 

1 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

068 01 07 07 04  24 CY 15.123.133,38 15.123.133,38 4.504.962,25 21 

2 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

078 01 07 07 02  18 CY 61.210.921,68 61.210.921,68 11.797.320,09 7 

3 ΤΣ  094 01 07 07 05  24 CY 0 0 0 0 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

086 01 07 07 06  22 CY 1.870.522,63 1.870.522,63 381.775,08 1 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

087 01 07 07 05  22 CY 16.511.654,40 16.511.654,40 12.838.102,44 6 

3Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 07 06  08 CY 13.956.747,87 13.956.747,87 6.845.743,19 3 

4Α ΤΣ  017 01 07 07 06  08 CY 2.642.699,36 2.642.699,36 1.900.031,78 2 

4Α ΤΣ  017 01 07 07 06  11 CY 5.879.172,14 5.879.172,14 4.968.628,22 3 

4Α ΤΣ  018 01 07 07 06  08 CY 23.952.806,17 23.952.806,17 20.273.672,53 1 

4Α ΤΣ  021 01 07 07 06  22 CY 441.662,34 441.662,34 347.956,00 1 

4Α ΤΣ  022 01 07 07 06  11 CY 34.566.937,71 34.566.937,71 3.810.604,07 14 

4Β ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 07 06  24 CY 0 0 0 0 

5 ΤΣ  013 01 07 07 04  24 CY 7.900.000,00 7.900.000,00 1.975.000,00 1 

5 ΤΣ  014 01 07 07 04  22 CY 18.400.000,00 18.400.000,00 6.329.495,71 1 

5 ΤΣ  014 01 07 07 04  24 CY 7.900.000,00 7.900.000,00 1.975.000,00 1 
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Α,Π 

Χαρακτηριστικά 
Δαπανών 

Διαστάσεις Κατηγοριοποίησης Δημοσιονομικά Στοιχεία 

Ταμείο 
Κατηγορία 

Περιφέρειας 
Τομέας 

Παρέμβασης 

Μορφή 
Χρηματο-
δότησης 

Εδαφική 
διάσταση 

Μηχανισμός 
υλοποίησης 

της εδαφικής 
διάστασης 

Διάσταση 
θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 
θεματικός 
στόχος ΕΚΤ 

Οικονομική 
διάσταση 

Διάσταση της 
γεωγραφικής 

περιοχής 

Συνολικό δημόσιο 
επιλέξιμο κόστος των 

πράξεων που 
επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο 
κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 
λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες που 
δήλωσαν οι 

δικαιούχοι στη 
Διαχειριστική Αρχή 

Αριθμός 
επιλεγμένων 

πράξεων 

5 ΤΣ  033 01 07 07 07  08 CY 30.840.853,41 30.840.853,41 19.506.951,79 2 

5 ΤΣ  039 01 07 07 07  08 CY 6.109.887,56 6.109.887,56 6.994.815,06 1 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  08 CY 32.057.179,46 32.057.179,46 800.783,25 2 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  13 CY 7.710.045,25 7.710.045,25 5.092.469,84 1 

5 ΤΣ  043 01 07 07 04  24 CY 2.588.918,40 2.588.918,40 402.368,80 5 

5 ΤΣ  043 01 07 07 07  08 CY 24.917.273,29 24.917.273,29 20.373.826,62 2 

5 ΤΣ  090 01 07 07 04  08 CY 8.831.853,56 8.831.853,56 925.299,45 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

001 01 07 07 03  08 CY 8.913.478,00 8.913.478,00 3.091.663,70 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 07 07 04  08 CY 8.644.851,99 8.644.851,99 1.806.107,90 2 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

043 01 07 07 07  08 CY 8.692.992,00 8.692.992,00 7.812.535,57 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

090 01 07 07 04  08 CY 1.020.000,00 1.020.000,00 139.919,86 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

090 01 07 07 06  08 CY 2.400.000,00 2.400.000,00 241.518,62 1 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

092 01 07 07 06  08 CY 5.257.039,76 5.257.039,76 913.068,70 3 

6 ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

094 01 07 07 06  08 CY 50.822.717,40 50.822.717,40 38.473.403,93 8 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

121 01 07 07   24 CY 10.574.380,87 10.574.380,87 3.911.283,84 4 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

122 01 07 07   24 CY 42.000,00 42.000,00 16.817,99 1 

7Α ΕΤΠΑ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 

123 01 07 07   24 CY 115.390,97 115.390,97 39.558,04 3 

7Β ΤΣ  121 01 07 07   24 CY 25.967.917,47 25.967.917,47 7.562.361,36 5 

7Β ΤΣ  122 01 07 07   24 CY 800.523,37 800.523,37 250.050,84 1 

7Β ΤΣ  123 01 07 07   24 CY 2.000.161,56 2.000.161,56 624.768,87 1 
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Πίνακας 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης 

 

Χρήση διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης της ΕΕ που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο 
της διασταυρούμενης 

χρηματοδότησης βάσει 
επιλεγμένων πράξεων (23) 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ για 
τον άξονα προτεραιότητας 

(%) 
(3/συνολική 

χρηματοδότηση του άξονα 
προτεραιότητας * 100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

της διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης που 

δηλώνεται από τον 
δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του 

άξονα προτεραιότητας 
(%) 

(5/συνολική 
χρηματοδότηση του άξονα 

προτεραιότητας * 100) 

Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ (24) 

0 0 0 0 0 

Διασταυρούμενη χρηματοδότηση: 
επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο 
πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνει 
ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ (24) 

0 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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Πίνακας 9: Κόστος πράξεων που υλοποιούνται εκτός της περιοχής του προγράμματος (του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση») 
 

 
Άξονας 

Προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που 
προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για πράξεις οι 
οποίες υλοποιούνται εκτός της 
περιοχής του προγράμματος 
βάσει επιλεγμένων πράξεων 

(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(3/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Επιλέξιμη δαπάνη που 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

πράξεων οι οποίες υλοποιούνται 
εκτός της περιοχής του 

προγράμματος που δηλώνεται από 
τον δικαιούχο στη διαχειριστική 

αρχή 
(σε ευρώ) 

Μερίδιο της συνολικής 
χρηματοδότησης του άξονα 

προτεραιότητας 
(%) 

 
(5/συνολική χρηματοδότηση 

του άξονα 
προτεραιότητας *100) 

Κόστος πράξεων εκτός 
της περιοχής του 
προγράμματος  

 0 0 0 0 

 
Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» διενεργήθηκε μέσα στο 2019 η 3η κατά σειρά ετήσια αξιολόγηση κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του ΕΠ με τίτλο «Έκθεση Αξιολόγησης 2018 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». 

Η εν λόγω  αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 30/04/2019 και αφορούσε στην πρόοδο υλοποίησης του 
ΕΠ για το έτος 2018. Τα κυριότερα πορίσματα της αξιολόγησης αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης του 2018, ενώ ευρήματα και υποδείξεις της αξιοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία  
ετοιμασίας της Έκθεσης Αιτιολόγησης για την τροποποίηση του ΕΠ το 2019, ιδιαίτερα όσον αφορά 
στην προσαρμογή του Συστήματος Δεικτών Παρακολούθησης του ΕΠ.  

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Λόγω της μη επίτευξης του πλαισίου επίδοσης του Άξονα 1, η Διαχειριστική Αρχή υπέβαλε μέσα στο 
2019 αίτημα τροποποίησης του ΕΠ, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30.01.20 
με την Εκτελεστική της Απόφαση C(2020)589. Η τροποποίηση αφορούσε στη μεταφορά €8.151.500 
από τον ΑΠ1 στον ΑΠ6, καθώς και προσαρμογή του συστήματος των Δεικτών Παρακολούθησης του 
ΕΠ ως απόρροια της παραπάνω μεταφοράς και της ανάγκης επικαιροποίησης επιμέρους στόχων του 
Συστήματος Δεικτών του ΕΠ. 

Ακολουθεί περιεκτική ανάλυση των ζητημάτων που επηρεάζουν τις επιδόσεις του ΕΠ κατά Άξονα, 
καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται.  

ΑΠ1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 

Μέχρι τις 31.12.19 δεν είχαν ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) τα έργα των 
Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παρά τη σημαντική πρόοδο υλοποίησης που επιτεύχθηκε 
(υποβλήθηκαν 1.557 και εγκρίθηκαν 328 προτάσεις, ενώ υπεγράφησαν και υλοποιούνται 293 
συμβάσεις δημόσιας χρηματοδότησης). Το ζήτημα οφείλεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται 
για επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του πληροφοριακού συστήματος του του Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο 
αναμένεται να επιλυθεί εντός του 3ου τριμήνου του 2020.     

Με βάση τη μέχρι σήμερα πρόοδο υλοποίησης των έργων των Προγραμμάτων RESTART και του ΣΧ 
Επιχειρηματικής Καινοτομίας (ΥΕΕΒ), που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης, αναμένεται 
να επιτευχθεί το σύνολο των ποσοτικών στόχων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας. 

Ικανοποιητική πρόοδος παρουσιάζεται στην επίτευξη των στόχων των πλείστων δεικτών εκροών της 
Επ. Πρ. 3α, για την ενίσχυση των ΜΜΕ και την αύξηση της απασχόλησης, ενώ υστέρηση εντοπίζεται 
στην επίτευξη του στόχου του δείκτη CO06 (ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη). Η ένταξη και υλοποίηση των έργων της 2ης πρόσκλησης των ΣΧ νεανικής και γυναικείας 
επιχειρηματικότητα, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων όλων των 
παραπάνω δεικτών. Μέχρι τις 31.12.19 δεν είχαν ενεργοποιηθεί παρεμβάσεις για την υποστήριξη του 
στόχου της δημιουργίας εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters). 

Η πρόοδος στους δείκτες αποτελέσματος της Επ. Πρ. 3α κατά το 2019 επηρεάστηκαν θετικά από την 
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας την τελευταία τριετία, εκτός από την δείκτη 3α.2 «κατά κεφαλή 
δαπάνη περιηγητών στην Κύπρο», ο οποίος παρουσίασε μείωση, παρά τη μεγάλη αύξηση στον 
αριθμό των τουριστών. Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 αναμένεται 
μείωση των δεικτών αποτελέσματος κατά τη διετία 2020-2021. 

https://structuralfunds.org.cy/uploadfiles/AIR-2018-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%91%CE%91_28June19submitted.pdf
https://structuralfunds.org.cy/uploadfiles/AIR-2018-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%91%CE%91_28June19submitted.pdf
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Σχετικά χαμηλή παραμένει η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών της Επ. Πρ. 4β, λόγω της μη 
ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
χρήσης ΑΠΕ σε επιχειρήσεις. 

ΑΠ2 Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ 

Ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα παραμένει χαμηλός, λόγω των καθυστερήσεων που 
παρατηρούνται κυρίως στις διαδικασίες προκήρυξης και συμβασιοποίησης των έργων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Η ΓΔ ΕΠΣΑ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους Δικαιούχους για την παροχή 
οδηγιών και για την στήριξή τους. Η δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής αναμένεται να συμβάλει στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που 
υπάρχουν και στην επίσπευση των εν λόγω διαδικασιών. 

Η προοπτική επίτευξης του στόχου του σχετικού δείκτη εκροών εκτιμάται ως οριακά εφικτή, ενώ ο 
στόχος του δείκτη αποτελέσματος έχει ήδη επιτευχθεί. 

Η ενεργοποίηση της Επ. Πρ. 2β αναμένεται να γίνει μέσα στο 2020, όταν και θα ενταχθούν τα έργα 
του ΣΧ για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, το οποίο προκηρύχθηκε στις 2.12.19. Η μεγάλη 
απόκριση των επιχειρήσεων στην σχετική Πρόσκληση δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για την 
επίτευξη των τιμών στόχων των Δεικτών CO01 και CO02. 

ΑΠ3Α Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του Περιβάλλοντος 

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΠ3Α είναι εξαιρετικές, ενώ ανάλογη είναι και η πρόοδος 
επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Άξονα σε όλους τους τομείς (προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, προστασία και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας). Το μοναδικό ζήτημα αφορά στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου, λόγω προβλημάτων που 
προέκυψαν στην υλοποίηση της σχετικής σύμβασης. 

ΑΠ4Α Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων 

Σχετικά χαμηλός παραμένει ο βαθμός δέσμευσης των πόρων του ΑΠ4Α (73,8%), ενώ χαμηλοί 
παρέμειναν και οι ρυθμοί συμβασιοποίησης και απορρόφησης των πόρων του άξονα (31,22% και 
19,10% αντίστοιχα). 

Η πρόοδος υλοποίησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (Αποχετευτικά Συστήματα του 
Συμπλέγματος Σολέας και Δυτ. Λεμεσού), καθώς και των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Λευκωσίας 
και Λεμεσού που εντάχθηκαν στο ΕΠ το 2019, αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις προοπτικές επίτευξης των τιμών στόχων του ΑΠ.  

Τέλος, θετική εξέλιξη υπήρξε στο Μεγάλο Έργο του Αποχετευτικού Συστήματος των Κοκκινοχωρίων, 
αφού μετά από πολύχρονες διοικητικές και δικαστικές εμπλοκές, η υπογραφή του κατασκευαστικού 
συμβολαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Αυγούστου 2020 με στόχο την έναρξη εργασιών 
υλοποίησης του έργου εντός του τέταρτου τριμήνου του 2020. 

ΑΠ5 Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

Η συμβασιοποίηση και απορρόφηση των πόρων του Άξονα βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 
(74,20% και 46,22% αντίστοιχα). 

Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4iii δεν είχε ενεργοποιηθεί μέσα στο 2019 το χρηματοοικονομικό 
εργαλείο ούτε και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων, με αποτέλεσμα η 
πρόοδος στην επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελέσματος να είναι χαμηλή. Η 
ένταξη των εν λόγω έργων μέσα στο 2020 θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων. 

Από την άλλη, σημαντική πρόοδος παρατηρείται στην επίτευξη των στόχων της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 4v (αστική κινητικότητα) με εξαίρεση τον δείκτη CO34 που δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί, 
ενώ οι στόχοι των δεικτών εκροών της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7i επιτεύχθηκαν πλήρως. 
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ΑΠ6 Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

Ο ΑΠ6 παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό απορρόφησης των πόρων μεταξύ των Αξόνων του ΕΠ, 
ικανοποιητική χωρική διασπορά των έργων στις αστικές περιοχές της χώρας, ενώ εντός του 2019 
εκδόθηκαν Προσκλήσεις και εντάχθηκαν έργα και στην Επ. Πρ. 9β (υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών). 

Συνολικά παρατηρείται ισορροπημένη ανάπτυξη έργων και υψηλές προοπτικές επίτευξης του 
συνόλου των στόχων των επιμέρους Επ. Πρ. σε όρους δεικτών εκροών και αποτελέσματος, 
εξαιρουμένου του δείκτη της «χρήσης ιδιωτικών οχημάτων στις αστικές περιοχές» που δεν έχει ακόμα 
εκτιμηθεί. 

ΑΠ7Α&7Β Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής 

Παρουσιάζεται ικανοποιητική πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων τεχνικής υποστήριξης της 
υλοποίησης του ΕΠ, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται οι σχετικοί στόχοι. 

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Συνοπτική Έκθεση για ενημέρωση των πολιτών επισυνάπτεται υπό τη μορφή Παραρτήματος της 
Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης, και δημοσιοποιείται μαζί με την Έκθεση στην ιστοσελίδα της 
Διαχειριστικής Αρχής http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports. 

8. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΧΤ) 

Το 2018 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τέσσερα (4) έργα συνολικού προϋπολογισμού 
δημόσιας δαπάνης ύψους €40 εκ., που προβλέπουν τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων: 

• βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και το στοιχείο της ενεργειακής αναβάθμισης. Το στοιχείο της 
ενεργειακής αναβάθμισης μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, στην αγορά μηχανημάτων με 
υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής. 

• βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής 
αναβάθμισης των επιχειρήσεων του δευτερογενή και τριτογενή τομέα και της χρήσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από αυτές. 

• βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εφαρμογής 
παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, καθώς και κατοικιών ή/και χρήσης 
ΑΠΕ, με αντίστοιχο αποτέλεσμα την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στην πρωτογενή 
κατανάλωση. 

Για τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών εργαλείων δημιουργήθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Fund 
of Funds), τη διαχείριση του οποίου καθώς και τον καθορισμό της δομής των χρηματοοικονομικών 
προϊόντων έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Η ΕΤΕπ μέσα στο 2019 προχώρησε σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των 
Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ), μέσω των οποίων θα παραχωρηθούν στους 
τελικούς αποδέκτες κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των 
ΕΧΟ θα ολοκληρωθεί εντός του 2020. 

9. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΩΝ 

Δεν εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης. 
 
 

http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports
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10. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 
 

10.1. Μεγάλα Έργα 
 
Πίνακας 12: Μεγάλα έργα 

Έργο CCI Κατάσταση του 
μεγάλου έργου 

Συνολική 
επένδυση 

Συνολικό 
επιλέξιμο 
κόστος 

Προγραμματιζόμε
νη ημερομηνία 
κοινοποίησης/ 

υποβολής 

Ημερομηνία 
σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρ
ισης από την 
Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 
έναρξη υλοποίησης 

(έτος, τρίμηνο) 

Προγραμματιζόμενη 
ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

Άξονας 
προτεραιότητας
/ Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση 
υλοποίησης - 

χρηματοοικονομική 
πρόοδος  

(% της δαπάνης που 
πιστοποιήθηκε στην 

Επιτροπή σε σύγκριση 
με το συνολικό 

επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα 
κατάσταση 

υλοποίησης - υλική 
πρόοδος Κύριο 

στάδιο υλοποίησης 
του έργου 

Κύριες εκροές 

Ημερομηνία 
υπογραφής της 

πρώτης σύμβασης 
εργασιών 

Παρατηρήσεις 

Αποχετευτικό Σύστημα 
Κοκκινοχωρίων, Β́  Φάση 2017CY16CFMP002 

4. Έχει 
προγραμματισθεί 
η κοινοποίηση/ 

υποβολή στην ΕΕ 

31.000.000 21.000.000 2017, 4ο Τρίμηνο - 2020 4ο Τρίμηνο 2023 2ο Τρίμηνο 4Α - 6ii 0,00% 4. Υπό ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης 

Δεν υπάρχουν εκροές στο 
παρόν στάδιο, αφού δεν 
έχει αρχίσει ακόμα η 
υλοποίηση του έργου. 

Με την ολοκλήρωσή του, 
το έργο θα συμβάλει στον 

κοινό δείκτη εκροών 
CO19 "Πρόσθετος 
πληθυσμός που 

εξυπηρετείται από 
βελτιωμένη επεξεργασία 

λυμάτων". 

Δεν έχει 
υπογραφεί 

σύμβαση ακόμη. 

Μετά από πολύχρονες 
διοικητικές και δικαστικές 
εμπλοκές, η υπογραφή του 
κατασκευαστικού συμβολαίου 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
εντός Αυγούστου 2020 με 
αναμενόμενη έναρξη εργασιών 
υλοποίησης του έργου εντός του 
τέταρτου τριμήνου του 2020. 

Δρόμος που συνδέει το 
Λιμάνι Λεμεσού με τον 
αυτοκινητόδρομο 
Λεμεσού-Πάφου, Β́  Φάση 

2017CY16CFMP001 3. Υποβλήθηκε 30.840.000 26.200.000 2017, 3ο Τρίμηνο 16/03/2018 2016, 3ο Τρίμηνο 2023, 4ο Τρίμηνο 5 – 7i 75,68% 1. Περατώθηκε /σε 
λειτουργία 

Συνολικό μήκος 
ανακατασκευασμένων ή  

αναβαθμισμένων δρόμων, 
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ 

(km): 3,70Km 

18/07/2016  

 
 
 
   
 



            

44 
 

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που 
λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους 

Μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε στην έναρξη του Μεγάλου Έργου «Αποχετευτικό Σύστημα 

Κοκκινοχωρίων, Β΄ Φάση», που αφορά στην κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω 

αλλεπάλληλων ιεραρχικών προσφυγών στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η υπογραφή του 

κατασκευαστικού συμβολαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός Αυγούστου 2020 με 

αναμενόμενη έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου εντός του τέταρτου τριμήνου του 2020. 

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 
προγράμματος 

Δεν υπάρχουν αλλαγές. 

 

 


