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1. Εισαγωγή 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  
αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για την αξιοποίηση των πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Βασικός στόχος 
του ΕΠ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας στα πλαίσια συνθηκών 
αειφόρου ανάπτυξης, μέσω του οποίου επιδιώκεται η επίτευξη του ευρύτερου στόχου της Συμφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ανέρχεται σε €703,8 εκ. περίπου, από τα οποία €299,9 εκ. 
προέρχονται από το ΕΤΠΑ, €258,9 εκ. από το Ταμείο Συνοχής, €46,4 εκ. από το ΕΤΠΑ REACT-EU και 
€98,6 εκ. από εθνικούς πόρους. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους ανέρχεται 
στο 85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, εκτός από το ταμείο ΕΤΠΑ REACT-EU που είναι 
100%.  

Μέσα στο 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο (2) τροποποιήσεις του ΕΠ, που αφορούσαν: 

(α) Κατανομή πρόσθετου πόρων στην Κύπρο από το εργαλείο REACT-EU, σκοπός του οποίου είναι η 
παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας COVID-19 και για την 
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας. Η Κύπρος 
διέθεσε στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη €46.426.890. Το ποσό αυτό 
κατανεμήθηκε στον νέο Άξονα Προτεραιότητας 8 που δημιουργήθηκε στο Πρόγραμμα με τίτλο 
«Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU (ΕΤΠΑ)» με ποσοστό κοινοτικής 
χρηματοδότησης 100%. Η τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 03/08/21. 

(β) Γνωστοποίηση της Διαχειριστικής Αρχής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10/09/21, με την 
οποία παύει να ισχύει η αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης στο 100% για τους Άξονες 1 
μέχρι 7 του ΕΠ, αφού αυτή ίσχυε μόνο για την περίοδο 01/07/2020-30/06/2021. 

Η παρούσα είναι η 6η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ και αφορά στην πρόοδο που επιτεύχθηκε 
μέχρι τις 31.12.2021.  

Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία της Έκθεσης αναφέρονται στα έργα που είχαν ενταχθεί στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Ταμείων (ΟΠΣ) μέχρι τις 31.12.2021.  

 

2. Επισκόπηση υλοποίησης του Προγράμματος 

Εντός του 2021 εκδόθηκαν από το ΕΠ τέσσερις (4) νέες Προσκλήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 
ύψους €120,43 εκ. (17,11% των συνολικών πόρων του ΕΠ). Μέχρι τις 31.12.2021 η χρηματοοικονομική 
πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ είχε ως εξής: 

 Ο βαθμός ενεργοποίησης των πόρων του ΕΠ (% δημόσιας δαπάνης Προσκλήσεων ως προς τους 
συνολικούς πόρους του ΕΠ) ανήλθε στο 150,56% (έναντι 141,89% το 2020). 

 Ο προϋπολογισμός (επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη) των ενταγμένων έργων ανήλθε 
στα €930 εκ. (αύξηση κατά 21,7% σε σχέση με το 2020), ήτοι 132,14% των πόρων του ΕΠ. 

 Οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στα €452,37 εκ. (64,28% των πόρων του ΕΠ), 
ενώ οι δηλωθείσες από τους δικαιούχους δαπάνες στα €491,6 εκ. (69,85% των πόρων του ΕΠ). 

Συνολικά το ΕΠ ΑΑΑ έχει καλύψει την υποχρέωση απορρόφησης που προκύπτει από την εφαρμογή 
του Κανόνα «ν+3» για το 2021, παρουσιάζοντας μάλιστα σωρευτικό πλεόνασμα ύψους €73,09 εκ. Οι 
επιδόσεις του Προγράμματος σε στόχους απορρόφησης, το κατατάσσουν στην 6η θέση μεταξύ των 
ΕΕ-27 για το ΕΤΠΑ (με ποσοστό απορρόφησης 74%) και στην 6η θέση μεταξύ των ΕΕ-15 για το Ταμείο 
Συνοχής (με ποσοστό απορρόφησης 69%). 
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Φυσική Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος 

 Έργα Σχεδίων Χορηγιών (ΣΧ): στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΣΧ έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ και 
υλοποιούνται 1.260 έργα, με ωφελούμενες 1.230 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 963 
επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει το επενδυτικό τους σχέδιο ή βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο υλοποίησής του. 

 Έργα Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΣ): εντάχθηκαν συνολικά 91 έργα, εκ των οποίων 49 έχουν ήδη 
ολοκληρώσει το φυσικό  τους αντικείμενο.  

Πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) του Προγράμματος 

Υψηλή απορρόφηση πόρων παρουσιάζουν οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 7Α «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής ΕΤΠΑ», 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» και 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και 
Διατήρηση του Περιβάλλοντος» (94,46%, 91,10% και 88,60% αντίστοιχα). Ακολουθούν οι ΑΠ 7Β 
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Ταμείου Συνοχής» και ΑΠ 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 
της Οικονομίας» με απορρόφηση 79,64% και 76,91% αντίστοιχα, ενώ οι Άξονες 5 «Προώθηση 
Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα», ΑΠ4 «Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων και Υδάτινων Πόρων» και 2 «Προώθηση της Χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών» παρουσιάζουν απορρόφηση 65,83%, 60,85% και 59,53% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στο νέο Άξονα 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» δεν υπήρξε 
ενεργοποίηση εντός του 2021. 

Η πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω: 

Άξονας Προτεραιότητας 1 - «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» 

Στο πλαίσιο του ΑΠ1 έχουν εκδοθεί 15 Προκλήσεις (8 Σχέδια Χορηγιών-ΣΧ και 7 Έργα Δημοσίων 
Συμβάσεων-ΕΔΣ), ενεργοποιώντας πόρους ύψους €276,74 εκ. (149,02% των πόρων του ΑΠ ή το 
39,32% των συνολικών πόρων του ΕΠ). 

Η Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε €254,7 εκ. (137,2% της διαθέσιμης δαπάνης 
του ΑΠ), ενώ ικανοποιητική είναι και η απορρόφηση των πόρων (€121,4 εκ. ή 76,91% των πόρων του 
ΑΠ). 

Στον τομέα Έρευνα και Καινοτομία εντάχθηκαν δύο (2) έργα ερευνητικών υποδομών, εκ των οποίων 
το ένα (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εντάχθηκαν 83 προτάσεις του 
ΣΧ Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (68 ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους), 160 προτάσεις 
του Προγράμματος RESTART Α και 155 προτάσεις του RESTART B (141 ολοκλήρωσαν την επένδυσή 
τους). 

Στον τομέα Επιχειρηματικότητα–Ανταγωνιστικότητα εντάχθηκαν συνολικά 686 προτάσεις στο πλαίσιο 
των ΣΧ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (249), για γυναικεία και νεανική 
επιχειρηματικότητα (109 και 328 αντίστοιχα), εκ των οποίων οι 452 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 
δημιουργώντας 2.257 νέες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, εντάχθηκαν 3 ΕΔΣ, εκ των οποίων τα δύο 
έχουν ολοκληρωθεί, (Παροχή Συμβουλευτικών σε ΜΜΕ, παρέχοντας στήριξη σε 128 ΜΜΕ και 
Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19), ενώ το έργο που αφορά Δράσεις προβολής, προώθησης και 
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος ακόμη να ολοκληρωθεί. 

Στον τομέα Ενεργειακή Απόδοση ΜΜΕ εντάχθηκαν 94 επενδυτικές προτάσεις, εκ των οποίων οι 90 
έχουν ολοκληρωθεί. 

Τέλος, είναι ενταγμένα δύο (2) έργα εφαρμογής χρηματοοικονομικών εργαλείων στους τομείς των 
ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης, που όμως δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί. 

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της Χρήσης των ΤΠΕ» 

Στον ΑΠ2 έχουν ενταχθεί συνολικά οκτώ (8) έργα δημοσίων συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης €72,7 εκ. (184,5% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ), εκ των οποίων δύο (2) έχουν 
ολοκληρωθεί (Πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας και Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού 
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συστήματος Σύναψης Συμβάσεων - e-procurement). Εντός του 2021 εντάχθηκαν στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Προγράμματος μέρος των προτάσεων του Σχεδίου Χορηγιών για 
ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, το ύψος των οποίων ανήλθε στα €1,4 εκ. (28% του 
προϋπολογισμού του Σχεδίου). 

Ο ΑΠ2 εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ σχετικά χαμηλός 
παραμένει ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του άξονα (59,53%), κυρίως λόγω των σημαντικών 
καθυστερήσεων στη διαδικασία προκήρυξης/συμβασιοποίησης και στην καταγραφή των απαιτήσεων 
των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και του γεγονότος ότι το ΣΧ για ψηφιακή αναβάθμιση 
των επιχειρήσεων προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα μόνο το 23% των 
επιχειρήσεων ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους μέχρι τις 31/12/2021. 

Άξονας Προτεραιότητας 3Α «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διατήρηση του 
Περιβάλλοντος» 

Στον ΑΠ3Α έχουν ενταχθεί δέκα (10) έργα Δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας 
δαπάνης €31,5 εκ. (103,8% της διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ).  

Συνολικά ο ΑΠ3Α χαρακτηρίζεται από ισορροπημένη εφαρμογή και εξακολουθεί να παρουσιάζει 
εξαιρετικές επιδόσεις στην υλοποίηση τόσο του οικονομικού όσο και του φυσικού του αντικειμένου. 
Ειδικότερα, ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του Άξονα στο τέλος του 2021 ανήλθε στο 88,60%, 
ενώ έχουν ολοκληρωθεί οκτώ (8) από τα δέκα (10) ενταγμένα έργα του. Συγκεκριμένα, πέντε (5) έργα 
Δημοσίων Συμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (κατασκευή 
κυματοθραυστών), δύο (2) έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας και Μουσείο Πάφου) και το έργο της Διαμόρφωσης Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνων 
για τη Διαχείριση (Φυσικών) Καταστροφών. 

Παράλληλα, σχετική πρόοδος εντοπίζεται στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου 
Διαχείρισης περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 της Χερσονήσου Ακάμα, ενώ έχει επαναρχίσει η 
υλοποίηση του έργου της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών χώρων της Κάτω Πάφου, που είχε διακοπεί 
λόγω προβλημάτων στην υλοποίηση της αρχικής σύμβασης. 

Άξονας Προτεραιότητας 4Α «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων» 

Στο πλαίσιο του ΑΠ4Α έχουν δημοσιευθεί δώδεκα (12) Προσκλήσεις (τρεις εκδόθηκαν το 2021) και 
έχουν ενταχθεί δεκαπέντε (15) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, εκ των οποίων τέσσερα (4) εντός του 
2021, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €240,57 εκ. (179,6% της διαθέσιμης δαπάνης του 
ΑΠ), εκ των οποίων έξι (6) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (ΟΕΔΑ Λεμεσού, Ανάπτυξη Δικτύου Πράσινων 
Σημείων επαρχίας Λεμεσού και Κοινότητας Αλάμπρας,  Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο 
Πάφου, Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις επαρχίες Λάρνακας και 
Αμμοχώστου, Αποχετευτικό Δήμου Αθηένου και Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων και Πλημμυρών Κύπρου). 

Εντός του 2021 εντάχθηκαν δύο (2) έργα κατασκευής αποχετευτικού συστήματος και αφορούν τα 
Κοκκινοχώρια («μεγάλο έργο» του Προγράμματος) και τον Πύργο-Παρεκκλησιά, καθώς και δύο (2) 
υδατικά έργα στον Βασιλικό και στον Κοκκινόκρεμμο. 

Ο ΑΠ4Α παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και εντάξεων, ενώ σχετικά χαμηλός 
παραμένει ο βαθμός απορρόφησης των πόρων του άξονα (60,85%). 

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου 
του Άνθρακα» 

Στο πλαίσιο των δεκαπέντε (15) Προσκλήσεων του ΑΠ5 (μία εντός του 2021) εντάχθηκαν δεκατέσσερα 
(14) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης €168,9 εκ. (110,9% της 
διαθέσιμης δαπάνης του ΑΠ).  

Οκτώ (8) από τα έργα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητικότητας στις αστικές περιοχές, εκ των 
οποίων τα τρία (3) έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων στην Πάφο, Λεωφ. 
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Αγλαντζιάς & μέρος των Λεωφ. Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Λευκωσία και Δίκτυο 
Ποδηλατοδρόμων για σύνδεση Πανεπιστημίων με Κέντρο Λευκωσίας), ενώ ένα (1) έργο είναι υπό 
ολοκλήρωση (Συστήματα Τηλεματικής στις Δημόσιες Μεταφορές με λεωφορεία).  

Επίσης, από το 2018 είχαν ολοκληρωθεί τα συνεχιζόμενα από την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο έργα της «Αναβάθμισης του Λιμένα της Λεμεσού» και του μεγάλου έργου του ΕΠ «Δρόμος 
Πρωταρχικής Σημασίας που συνδέει το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-
Πάφου». 

Τέλος, τέσσερα (4) ενταγμένα έργα συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων 
κτιρίων και κατοικιών,  εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων 
(δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί), ένα (1) την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, ενώ το 
τέταρτο αφορά το έργο «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», μέσω του οποίου μέχρι το τέλος 
του 2021 αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 1.691 νοικοκυριά. 

Ο ΑΠ5 παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης των πόρων του (144%) και ο βαθμός απορρόφησής 
του (65,83%) είναι σχετικά ικανοποιητικός. 

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» 

Στο πλαίσιο του ΑΠ6 έχουν εκδοθεί συνολικά είκοσι μία (21) Προσκλήσεις ενεργοποιώντας πόρους 
ύψους €121,76 εκ., με το βαθμό ενεργοποίησης των πόρων του Άξονα να ανέρχεται στο 135,46%. 

Στον ΑΠ6 έχουν ενταχθεί είκοσι οκτώ (28) έργα Δημοσίων Συμβάσεων, συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης €120,7 εκ. (134,2% του προϋπολογισμού του ΑΠ6 ή 17,14% των συνολικών πόρων 
του ΕΠ).  

Τα εν λόγω έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) των τεσσάρων (4) αστικών κέντρων της χώρας, εκ των οποίων επτά (7) 
χωροθετούνται στον Δήμο Πάφου (ήδη ολοκληρωμένα), εννέα (9) στον Δήμο Λευκωσίας (8 
ολοκληρωμένα), επτά (7) στον Δήμο Λεμεσού (6 ολοκληρωμένα) και πέντε (5) στον Δήμο Λάρνακας 
(4 ολοκληρωμένα). 

Το ποσοστό απορρόφησης των πόρων του ΑΠ6 είναι πολύ ικανοποιητικό, αφού έφτασε στο 91,10%. 

Άξονες Προτεραιότητας 7Α «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – ΕΤΠΑ»  

Στον ΑΠ7Α έχουν ενταχθεί συνολικά τέσσερα (4) έργα δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης €10,73 εκ. (143,64% των πόρων του Άξονα).  

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των Ενδιάμεσων Φορέων για έργα ΕΤΠΑ 
(Υφυπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εσωτερικών 
και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). 

Η απορρόφηση ανήλθε σε €6 εκ. και καλύπτει το 94,46% των πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 7Β «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Ταμείου Συνοχής» 

Στον ΑΠ7Β έχουν ενταχθεί συνολικά πέντε (5) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 
€28,77 εκ. (157,5% του προϋπολογισμού του Άξονα).  

Τα έργα αφορούν στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της Διαχειριστικής Αρχής, της Αρχής Ελέγχου, 
της Αρχής Πιστοποίησης και των Ενδιάμεσων Φορέων του Υπουργείου Μεταφορών (Διεύθυνση 
Ελέγχου) και του Υπουργείου Εργασίας (Μονάδα ΕΚΤ). 

Η απορρόφηση ανήλθε σε €12,4 εκ. και καλύπτει το 79,64% των πόρων του Άξονα. 

Άξονας Προτεραιότητας 8 «Στήριξη των Επιχειρήσεων μέσω του ΕΤΠΑ REACT-EU» 

Δεν υπήρξε ενεργοποίηση του Άξονα μέσα στο 2021 με αποτέλεσμα να μην ενταχθούν έργα και να 
μην υπάρχει απορρόφηση πόρων. Μέσα στο 2022 αναμένεται σημαντική απορρόφηση πόρων, αφού 
οι Δικαιούχοι έχουν προχωρήσει στην συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους των δαπανών που 
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αφορούν στο ΕΤΠΑ REACT-EU και θα προχωρήσουν σε μαζική καταχώρησή τους στο πληροφοριακό 
σύστημα του Προγράμματος. 

 

3. Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής 

Για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς των ΜΜΕ, της ενεργειακής απόδοσης και 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), έχουν ενταχθεί στον ΑΠ1 δύο (2) έργα ενίσχυσης 
επενδύσεων ΜΜΕ, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και για αξιοποίηση των ΑΠΕ ή/και για 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους υποδομών, ενώ στον ΑΠ5 εντάχθηκαν δύο (2) έργα για 
την ενεργειακή αναβάθμιση / αξιοποίηση των ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες. 

Η λειτουργία του Χρηματοδοτικού Εργαλείου και η διαχείριση του σχετικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
έχουν ανατεθεί από τη ΓΔ Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την 
συνομολόγηση Συμφωνίας Χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ, μετά από σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, προχώρησε το 2020 στην συνομολόγηση Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Alpha 
Bank. 

Η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, προβαίνει στις απαραίτητες διεργασίες που αφορούν στην 
ετοιμασία και διάθεση του Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τελικούς δικαιούχους, η οποία 
αναμένεται να περατωθεί εντός του 2022. 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 
Διαχειριστικής Αρχής www.structuralfunds.org.cy, ενώ η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2021 θα 
βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής 
http://www.structuralfunds.org.cy/Annual-Implementation-Reports. 

 

 

Μάιος 2022 

ΓΔ Ανάπτυξης, 
Υπουργείο Οικονομικών 
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